
SMLOUVA O DÍLO 
  

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů (dále jen „občanský zákoník“), na základě zadávacího řízení sektorové veřejné zakázky 

s názvem: 

  

  

„Rekonstrukce kotelny „FERRUM“ ve Frýdlantu nad Ostravicí“ 
  

  

I. SMLUVNÍ STRANY 

 
Objednatel:   T E R M O Frýdlant n. O. s.r.o.  

    se sídlem: Hamernická 233, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí  

    IČ: 640 87 662  

    DIČ: CZ64087662  

    č.ú. 19-3776890227/0100  

    Zastoupen: Ing. Jan Nečas Ph.D., jednatel  

   Zástupce pro věci technické: 

Ing. Petr Sklář, ředitel 

(telefon, email): tel.: 733 180 489, email: sklar@termo.biz 

 

(dále jako „objednatel“) 

      

Zhotovitel:   IMOS Brno, a.s. 

   se sídlem: Olomoucká 174, 627 00 Brno  

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, B 2211  

   IČ: 25322257  

   DIČ: CZ25322257  

Bankovní spojení:  Komerční banka a.s.  

č.ú. 63706641/0100  

  Zastoupen:   Ing. Martin Nevrlý, tel. 596 101 050, Fax. 596 101 058, 

    nevrlym@imosbrno.eu 

(telefon, fax, email):   

Zástupce pro věci technické 

Ing. Jakub Žák, tel. 724 842 666, Fax. 596 101 058,  

zakj@imosbrno.eu 

(telefon, fax, email):   

 

(dále jako „zhotovitel“) 

 

(společně dále jako „smluvní strany“) 

     

II. PŘEDMĚT SMLOUVY  

  

2.1  Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí 

níže specifikované dílo dle podmínek této smlouvy. Objednatel se na základě této smlouvy zavazuje 

v průběhu realizace zhotoviteli poskytnout veškerou součinnost vyplývající z této smlouvy, v 

dohodnuté lhůtě řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj sjednanou cenu.  
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2.2  Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních 

prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení 

díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž 

provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření 

apod.).  

2.3  Podrobná specifikace díla:  

Předmětem díla je rekonstrukce kotelny „FERRUM“ ve Frýdlantu nad Ostravicí. 

Zhotovitel se zavazuje k provedení prací a dodávek dle předané projektové dokumentace pro 

provádění díla, jejíž elektronická verze (na CD) je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo, v souladu se 

závaznými a doporučenými ČSN a návody výrobců stavebních materiálů a výrobků platných v době 

provádění díla, dle oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, jehož 

elektronická verze (na CD) je přílohou č. 1 této smlouvy o dílo (dále také jako „položkový 

rozpočet“), dle pokynů objednatele, a dále dle autorského dozoru projektanta, technického dozoru 

stavebníka a případně i dle koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (budou-

li při realizací díla působit). 

2.4  Součástí díla jsou také tyto položky:  

a) zpracování dokumentace skutečného provedení stavby, a to 2x v písemné podobě a 1x na CD 

nosiči. Dokumentace skutečného provedení stavby bude dle rozsahu změn zakreslena do 

původní projektové dokumentace, 

b) veškeré práce a dodávky související s požárními předpisy, bezpečnostními opatřeními na ochranu 

lidí a majetku (zejména osob v místech dotčených stavbou),  

c) zajištění bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí v souladu s předpisy k zajištění 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a předpisy na ochranu životního prostředí,  

d) zajištění a provedení všech předepsaných a smluvně sjednaných zkoušek, vztahujících se k 

prováděnému dílu včetně pořízení protokolů, kterými bude prokázáno dosažení předepsané 

kvality a technických parametrů díla, zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech 

výrobků dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, s případným odstraněním uvedených závad, to vše dle 

ČSN a jiných technických či právních předpisů platných v době provádění a předání díla,  

e) odvoz a ekologické uložení přebytečného materiálu, ekologická likvidace vzniklého odpadu 

včetně poplatků za uskladnění, vedení průběžné evidence odpadů vzniklých při stavební 

činnosti, předložení dokladů o jejich nezávadném zneškodňování,   

f) zajištění koordinace prací svých dodavatelů a nezbytná spolupráce s ostatními dodavateli 

objednatele,  

g) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebního povolení nebo jiných dokladů, stavební 

povolení bude zhotoviteli objednatelem předáno po podpisu této smlouvy, 

h) fotodokumentace, kterou se zhotovitel zavazuje pořizovat v průběhu realizace stavby. Tato 

fotodokumentace bude tvořena minimálně  200 fotografiemi v elektronické podobě (min. 

rozměr 4500x3000 pixelů a min. 300 dpi) a bude sloužit jako příloha k závěrečnému vyúčtování 

a bude předána objednateli společně se závěrečným vyúčtováním. Fotodokumentace musí 

zachycovat především všechny zakryté sítě a veškeré zakryté konstrukce, 

i) objednatelem odsouhlasený harmonogram výstavby, který je přílohou č. 5 této smlouvy.  

2.5  Zhotovitel tímto potvrzuje, že mu objednatel před uzavřením této smlouvy o dílo předal projektovou 



dokumentaci pro provádění díla, jejíž elektronická verze je přílohou č. 2 této smlouvy o dílo. 

Zhotovitel před podpisem této smlouvy o dílo prověřil s odbornou péčí uvedené dokumenty a 

prohlašuje, že nemají vady, zřejmé nedostatky ani nejsou v rozporu se stanovenými technickými 

ukazateli. Zhotoviteli je známý objem zadaných prací i místní podmínky pro provedení díla s tím, 

že po seznámení se s těmito okolnostmi uvádí, že má dostatečné kapacity, aby dílo provedl ve 

sjednané kvalitě a termínu.  

 

 

III. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ, MILNÍKY  

3.1 Zhotovitel se zavazuje dílo provést, řádně dokončit a předat objednateli v následujících lhůtách:  

Předpokládaný termín zahájení plnění:    únor 2019  

Předpokládaný termín předání staveniště:   do 10 pracovních dnů od podpisu smlouvy   

Termín zahájení provádění díla:      ihned po předání staveniště    

Doba plnění (řádného ukončení a předání) díla:  nejpozději do 31. 07. 2019 + 1 měsíc zkušební  

provoz 

Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla může být změněn výlučně v případě, dojde-li 

během provádění díla ke změně rozsahu a druhu prací, nebo jiných dodacích podmínek na základě 

předchozího prokazatelného požadavku objednatele. Pokud dojde k této změně, musí být tato otázka 

řešena písemným, číslovaným a oběma smluvními stranami podepsaným dodatkem ke smlouvě. 

Běžné vlivy proměnlivosti počasí a jiné vlivy ze strany zhotovitele nezakládají důvod pro změnu 

termínu provedení díla.  

Zhotovitel je povinen dodržet všechny závazné termíny včetně závazných termínů, které jsou 

uvedeny v projektové dokumentaci, která je přílohou č. 2. této smlouvy. Zhotovitel se pak zavazuje 

při provádění díla postupovat dle harmonogramu výstavby, která zhotovitel předložil do zadávacího 

řízení a který tvoří přílohu č. 5. této smlouvy o dílo. 

3.2  Pouze v případě, že bude objednatel z důvodů na jeho straně v prodlení s předáním staveniště, se 

ujednaný termín provedení díla posouvá o tolik dní, o kolik dní bude objednatel v prodlení s plněním 

své povinnosti staveniště předat.   

3.3  Místem plnění je katastrální území obce Frýdlant nad Ostravicí, konkrétně budova na parcele č. 

1263/29 a 1263/52, vše ve vlastnictví objednatele (dále také „staveniště“). Zhotovitel je oprávněn 

provést část zhotoveného díla prostřednictvím poddodavatele. Toto oprávnění se však výslovně 

vylučuje u funkce stavbyvedoucího, která musí být vykonávána prostřednictvím zhotovitele. Pro 

změnu poddodavatele je třeba výslovného souhlasu objednatele, který ale nesmí být bezdůvodně 

odepřen. Pokud se ale jedná o změnu poddodavatele, jímž zhotovitel prokazoval kvalifikaci v 

zadávacím řízení, lze takovou změnu umožnit jen ze závažných důvodů, přičemž nový 

poddodavatel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, jaký byl požadován v rámci 

zadávacího řízení na zakázku „Rekonstrukce kotelny „FERRUM“ ve Frýdlantu nad Ostravicí“. 

 

3.4 Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a 

nečistoty vzniklé jeho pracemi. Dále je zhotovitel povinen vhodně zabezpečit staveniště z hlediska 

bezpečnosti a ochrany zdraví svých pracovníků i třetích osob. 

 

3.5  Zhotovitel je povinen odstranit zařízení staveniště a vyklidit staveniště do 5 dnů od předání díla 

objednateli. Po uplynutí této lhůty je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi jen stroje, výrobní 

zařízení a materiál, potřebné k odstranění vad a nedodělků, se kterými objednatel dílo převzal - tyto 



věci je zhotovitel povinen vyklidit do zahájení jednání o předání a převzetí jím odstraněných vad a 

nedodělků, které byly uvedeny v zápise o předání a převzetí díla. 

3.6   Zhotovitel je povinen v rámci zařízení staveniště zajistit podmínky pro případný výkon funkce 

autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka a činnost koordinátora bezpečnosti 

a ochrany zdraví při práci na staveništi (budou-li při realizaci díla působit), a to v přiměřeném 

rozsahu a řídit se při provádění díla jejich pokyny, jakož i pokyny objednatele. Plnění pokynů zde 

uvedených osob zhotovitelem nemá vliv na lhůtu sjednanou pro provedení (dokončení a předání) 

díla. 

IV. CENA ZA DÍLO  

4.1  Cena za provedení díla je cenou smluvní, nejvýše přípustnou, maximální a nepřekročitelnou, 

sjednanou v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v 

souladu s nabídkou podanou zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na zakázku „Rekonstrukce 

kotelny „FERRUM“ ve Frýdlantu nad Ostravicí“, jejíž elektronická verze tvoří přílohu č. 3 této 

smlouvy o dílo. Níže uvedená cena platí po celou dobu realizace díla. Cena za provedení díla činí:  

 

Cena díla bez DPH   13 490 000,-  Kč bez DPH 

DPH 15%    -   Kč 

DPH 21%    2 832 900,-  Kč 

Celková cena díla včetně DPH  16 322 900.-  Kč 

 

 Zhotovitel je plátcem DPH.  

  

4.2 Výše a sazba DPH je stanovena dle příslušného právního předpisu, platného v době podpisu této 

smlouvy. V případě změny DPH bude tato změna zohledněna v konečné ceně díla. Změní-li se 

sazba DPH v důsledku změny právních předpisů, není třeba z tohoto důvodu uzavírat mezi 

smluvními stranami dodatek k této smlouvě. 

4.3  Zhotovitel prohlašuje, že jím uvedené ceny v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady 

související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby zařízením staveniště 

a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace. Cena díla obsahuje 

všechny práce, činnosti a prostředky nutné k provoznímu využití a řádnému provedení díla ve 

smluveném rozsahu, což zhotovitel garantuje. Ke změně ujednání o ceně může dojít v případě, že:  

a)  objednatel požaduje práce, které nejsou v předmětu díla (vícepráce),  

b) objednatel požaduje vypustit některé práce předmětu díla (méněpráce),  

4.4  Neprovede-li zhotovitel některé práce, ačkoliv jsou součástí ceny díla (méněpráce), snižuje se cena 

díla o cenu těchto prací uvedenou v cenové nabídce zhotovitele či ve smlouvě. Cena se snižuje také 

v případě, že objednatel na své náklady opatřil některé výrobky, služby či materiály a v případě, že 

budou změněny či nahrazeny materiály, hmoty, výrobky, služby či práce za levnější. 

4.5  Zhotovitel je povinen respektovat rozhodnutí objednatele o snížení rozsahu prací. V takovém 

případě se snižuje cena díla o cenu prací, materiálů, výrobků apod., které na základě tohoto 

rozhodnutí objednatele nebudou provedeny či dodány. Toto rozhodnutí je objednatel povinen sdělit 

zhotoviteli písemně nejpozději 1 týden před zahájením prací, o které se předmět díla snižuje. 



Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů 

neprovedených dle příslušného položkového rozpočtu. 

4.6  Zhotovitel prohlašuje, že je plně seznámen s rozsahem a povahou díla resp. se všemi okolnostmi a 

podmínkami, které mohou mít vliv na jeho cenu, že cena zahrnuje všechny práce, dodávky a služby, 

kterých je třeba trvale či dočasně k provedení, dokončení a řádnému předání předmětu díla, že tyto 

práce, dodávky a služby správně ocenil a že při stanovení ceny s odbornou péčí překontroloval 

všechny dokumenty a podklady vymezující předmět plnění.  

4.7 Cena díla je doložena položkovými rozpočty a cenovou nabídkou zhotovitele (viz přílohy). 

Položkové rozpočty slouží k prokazování finančního objemu provedených prací (jako podklad pro 

fakturaci) a dále pro ocenění případných „víceprací“ nebo „méněprací“.  

4.8 Pro výpočet cenových změn se použijí jednotkové ceny položkového rozpočtu. Jestliže strany po 

podání cenové nabídky zhotovitele dohodly jednotkové ceny jiné, pak se použijí tyto jednotkové 

ceny. Pouze v případech, kdy jednotkové ceny nejsou pro dané práce v cenové nabídce uvedeny ani 

jinak dohodnuty, ocení se požadované práce dle ceníků ÚRS platných v době uzavření smlouvy, a 

to v rozsahu max. 80% z cen uvedených v tomto ceníku. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden 

z popsaných způsobů ocenění, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací odsouhlasenou 

objednatelem.  

4.9  Zhotoviteli vzniká právo na zvýšení sjednané ceny teprve v případě, že změna bude výslovně 

potvrzena v písemném dodatku ke smlouvě, ve kterém budou vícepráce specifikovány položkovým 

rozpočtem a smluvní strany se dohodnou i na ceně, kterou bude povinen objednatel zhotoviteli 

uhradit. Bez uzavření dodatku ke smlouvě není objednatel povinen provedené vícepráce uhradit. 

Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu práce, provedené nikoliv na základě dodatku ke 

smlouvě, na žádost objednatele odstranit a uvést předmět díla do stavu odpovídajícího zadání. Vedle 

toho je zhotovitel povinen uhradit škodu, která objednateli v souvislosti s tímto vznikla. 

4.10 Jakékoliv jednání spočívající ve změně ceny díla musí být provedeno v souladu s platnými právními 

předpisy, nabídkou zhotovitele podanou do zadávacího řízení a zadávací dokumentací k sektorové 

veřejné zakázce s názvem „Rekonstrukce kotelny „FERRUM“ ve Frýdlantu nad Ostravicí“. 

4.11 Zálohy nebudou objednatelem zhotoviteli poskytovány. 

  

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY A FAKTURACE   

5.1 Lhůta splatnosti faktury je 30 dnů ode dne doručení faktury vystavené po splnění podmínek 

sjednaných touto smlouvou objednateli poštou nebo osobně do jeho sídla uvedeného v článku I této 

smlouvy. V případě doručení faktury na jinou adresu nebude faktura považována za doručenou.  

5.2 Zhotovitel bude vystavovat a objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v 

uplynulém kalendářním měsíci. Podkladem k vystavení dílčí faktury - daňového dokladu - je soupis 

skutečně provedených prací a dodávek v uplynulém kalendářním měsíci vystavený zhotovitelem a 

potvrzený osobou pověřenou objednatelem. Smluvní strany se dohodly, že dílčím zdanitelným 

plněním jsou práce skutečně provedené v příslušném měsíci a za datum uskutečnění dílčího 

zdanitelného plnění prohlašují poslední den kalendářního měsíce.   

5.3 Zhotovitel předá nejpozději do 3. pracovního dne měsíce následujícího po měsíci, kdy došlo ke 

zdanitelnému plnění objednateli zjišťovací protokol – soupis prací a dodávek provedených v daném 



měsíci, v členění po položkách dle položkového rozpočtu, oceněný v souladu s touto smlouvou, 

odsouhlasený osobou pověřenou objednatelem. Nedílnou součástí soupisu provedených prací 

budou kopie certifikátů použitých materiálů a výrobků, prohlášení o shodě použitých materiálů a 

výrobků a přehled zápisů a protokolů o kontrolách prováděných v souladu se systémem kvality 

(jakosti), který osoba pověřená objednatelem jako součást kontroly skutečně provedených prací v 

uplynulém kalendářním měsíci prověřila. V případě, že nebudou výše uvedené doklady doloženy, 

má se za to, že práce nebyly vykonány v souladu s touto smlouvou, nárok zhotovitele na úhradu této 

dílčí části díla nevzniká, a do předání takovýchto dokumentů nebude soupis provedených prací 

uznán a objednatel se nedostane do prodlení s úhradou daňového dokladu - faktury. Přílohou 

konečné faktury bude také protokol o předání a převzetí díla, včetně záruční listiny dle bodu 13.3 

této smlouvy. 

5.4  Osoba pověřená objednatelem poskytne stanovisko k zjišťovacímu protokolu nejpozději do 3 

pracovních dnů od jeho doručení zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn účtovat daňovým dokladem 

za příslušné období pouze práce a dodávky v odsouhlaseném rozsahu. Cenu neodsouhlasených prací 

a dodávek není zhotovitel oprávněn účtovat.   

5.5  Ve faktuře je zhotovitel povinen uvést zvlášť běžné částky za práce provedené podle této smlouvy 

a zvlášť částky za vícepráce dle dodatků ke smlouvě. Změny a vícepráce musí být jednoznačně 

odděleně evidovány i v přiloženém zjišťovacím protokolu podepsaném osobou pověřenou 

objednatelem.  

5.6  Faktura je daňovým dokladem a musí obsahovat náležitosti stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o 

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) či jinými 

souvisejícími právními předpisy (např. zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších 

předpisů).  

5.7 Objednatel je oprávněn ve lhůtě splatnosti fakturu vrátit, aniž by se tím dostal do prodlení s placením 

v případě, kdy faktura obsahuje nesprávné či neúplné údaje, není doložena stanovenými doklady, 

nebo když zhotovitel nedodrží postup pro kalkulaci účtovaných částek. Od doručení opravené či 

nové faktury běží nová lhůta splatnosti.  

5.8 Při prodlení s úhradou odsouhlasené faktury zaplatí objednatel zhotoviteli úroky z prodlení za každý 

započatý den prodlení ve výši stanovené platnými právními předpisy.  

5.9 Přílohou závěrečné faktury bude fotodokumentace dle bodu 2.4 písm. h) této smlouvy. 

 

 

VI. PROVÁDĚNÍ DÍLA 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem, na vlastní odpovědnost, s potřebnou a odbornou 

péčí, řádně, včas a v souladu s projektovou dokumentací a pokyny objednatele, jakož i pokyny osob 

specifikovaných v bodě 6.6 tohoto článku této smlouvy.  

6.2 Zkoušky: 

- Zhotovitel je povinen průběžně provádět kompletaci a prověřování dokladů o dodávkách 

materiálů, konstrukcí a technologií, tzn. prověřovat, zda tyto dodávky mají ověření provedené 

příslušnou státní zkušebnou nebo schválení či certifikaci, prověřuje doklady o všech provedených 

průběžných zkouškách, revizích a měřeních dokládajících kvalitu a způsobilost díla a jeho částí, 



prověřuje dodržování požadavků hygienických, požární ochrany, bezpečnosti a ochrany zdraví při 

práci a životního prostředí. 

- Součástí plnění zhotovitele a dokladem řádného provedení díla je doložení úspěšných výsledků 

potřebných individuálních a komplexních zkoušek a požadavků příslušných státních orgánů. 

Provádění dohodnutých zkoušek se řídí podmínkami této smlouvy, ČSN, projektovou dokumentací 

a technickými údaji vyhlášenými výrobci jednotlivých zařízení tvořících součást zhotovovaného 

díla. 

- Výsledek zkoušek se zachytí v zápisech, případně protokolech o jejich provedení a výsledku. 

Úspěšné provedení potřebných zkoušek je podmínkou převzetí díla. 

- Objednatel si může za úhradu vyžádat dodatečné zkoušky, které považuje za potřebné. Pokud 

výsledek zkoušky nebude vyhovující, nese náklady na její provedení zhotovitel sám. 

 

6.3  Kontroly průběhu provádění díla: 

- V průběhu provádění díla budou konány kontrolní dny min. 1x týdně. Kontrolní dny budou 

svolávány technickým dozorem stavebníka, zhotovitel je povinen se jich zúčastnit. V případě 

potřeby zabezpečuje zhotovitel účast dalších osob poskytujících části plnění na základě smluvních 

vztahů se zhotovitelem. Zápis z kontrolních dnů zajišťuje technický dozor stavebníka. Výzva ke 

kontrolnímu dni musí být technickým dozorem stavebníka učiněna minimálně 2 dny předem 

vhodným způsobem, a to i telefonem, e-mailem popř. faxem. 

- Závěry z kontrolního dne jsou pro obě strany bezodkladně závazné, nemohou však změnit 

ustanovení této smlouvy.  

- Objednatel je dále oprávněn kontrolovat provádění díla průběžně. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi a nedodržuje příslušná ustanovení smlouvy, je 

objednatel oprávněn požadovat, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním díla a 

dílo prováděl řádným způsobem.   

 

- Plnění zhotovitele, které vykazují v době provádění díla nedostatky, je zhotovitel povinen nahradit 

bezvadným plněním. 

 

- Materiály, které neodpovídají projektové dokumentaci, nevyhovují předepsaným zkouškám nebo 

jsou objednatelem označeny za poškozené, musí být odstraněny ze staveniště ve lhůtě stanovené 

objednatelem a nahrazeny jinými bezvadnými materiály. 

 

- Zhotovitel je povinen vyzvat technický dozor stavebníka ke kontrole provedených prací, které v 

dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými a technický dozor stavebníka se 

dostaví ke kontrole do 3 pracovních dnů od doručení písemné výzvy. Takto provedené práce i 

samotná kontrola technického dozoru stavebníka musí být zapsány ve stavebním deníku. Nedostaví-

li se v uvedené lhůtě technický dozor stavebníka nebo zástupce objednatele ke kontrole, má se za 

to, že objednatel kontrolu těchto prací provedl. Nevyzve-li zhotovitel technický dozor stavebníka 

vůbec, je povinen na žádost objednatele nebo technického dozoru stavebníka odkrýt práce na svůj 

náklad. 

 

6.4 Zhotovitel odpovídá za bezpečnost práce v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, a požární ochranu na staveništi od převzetí staveniště do předání díla. 

 

6.5 Použité materiály budou před započetím prací zapsány do stavebního deníku a odsouhlaseny 

objednatelem a projektantem.      

 



6.6 Zhotovitel je povinen řídit se pokyny objednatele, technického dozoru stavebníka, koordinátora 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (budou-li při realizací díla působit) a autorského 

dozoru projektanta. Zhotovitel je povinen písemně upozornit objednatele na nevhodný pokyn mu 

udělený. Plnění pokynů zde uvedených osob zhotovitelem nemá vliv na lhůtu sjednanou pro 

provedení (dokončení a předání) díla. 

 

VII. STAVEBNÍ DENÍK 
 

7.1 Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště v souladu s platnými předpisy, především 

vyhláškou č. 499/2006 Sb. ve znění vyhlášky č. 62/2013 Sb., stavební deník, do kterého je povinen 

zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy o dílo. Zejména je povinen zapisovat 

údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od 

projektové dokumentace apod. 

7.2 Stavební deník musí být na stavbě trvale přístupný. 

7.3 Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí vždy ten den, kdy byly 

práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího 

může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřený zástupce, 

zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Zápis ve stavebním 

deníku nenahrazuje dodatek k této smlouvě, není-li v této smlouvě výslovně ujednáno jinak. 

7.4 Nesouhlasí-li stavbyvedoucí se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, 

případně zpracovatel projektové dokumentace do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit 

svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem 

souhlasí. 

 

 

VIII. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA ŠKODU 
 

8.4 Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu 

opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných 

norem nebo vyplývajících z této smlouvy je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu 

odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit objednateli. Veškeré náklady s tím spojené nese 

zhotovitel. 

8.5 Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí. 

8.6 Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů 

nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 

 

 

 

 



IX. POVINNOSTI A PROHLÁŠENÍ ZHOTOVITELE 
 

9.1 Zhotovitel je povinen umožnit výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru 

projektanta a dále výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi 

(budou-li při realizaci díla působit). 

9.2 Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s projektantem a 

osobou vykonávající činnost autorského dozoru projektanta při realizaci stavby, popř. také aktivně 

spolupracovat s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (budou-li při 

realizaci díla působit). 

9.3 V případě zjištění rozporu platné projektové dokumentace se skutečností na stavbě je zhotovitel 

povinen zjištěné rozpory řešit ve spolupráci s projektantem, technickým dozorem stavebníka a 

objednatelem, a to bezodkladně po jejich zjištění. 

9.4 Zhotovitel předloženými doklady kvalifikace dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění 

v požadovaném rozsahu podle této smlouvy a potvrzuje, že se seznámil s rozsahem a povahou díla, 

že jsou mu známy technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje 

takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla podle poskytnuté 

dokumentace nezbytné. Zhotovitel se tímto hlásí k odbornému výkonu předmětu plnění dle této 

smlouvy a dává tím dle ust. § 5 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, najevo, že je schopen 

jednat se znalostí a pečlivostí, která je s jeho povoláním a stavem spojena. Jedná-li zhotovitel bez 

této odborné péče, jde to k jeho tíži. 

9.5 Zhotovitel se dále zavazuje postupovat při realizaci díla tak, aby objednateli nevznikla povinnost 

dle ust. § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a 

ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při 

činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 309/2006 

Sb.“). Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit objednateli skutečnosti, které vedou ke změně 

povinnosti objednatele ve vztahu k zákonu č. 309/2006 Sb., a zavazuje se v takovém případě 

k součinnosti s koordinátorem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále také 

„koordinátor BOZP“) v souladu se zákonem č. 306/2009 Sb., a zavázat k součinnosti 

s koordinátorem BOZP všechny své poddodavatele a osoby, které budou provádět činnosti na 

staveništi. V případě, že zhotovitel povinnost podle tohoto odstavce nesplní a objednateli 

v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správnímu úřady), 

bude zhotovitel povinen objednateli tuto škodu v plném rozsahu uhradit. Zhotovitel bere na vědomí, 

že působení koordinátora BOZP na staveništi a splnění povinností zhotovitele dle tohoto odstavce 

nemá žádný vliv na celkovou cenu díla dle této smlouvy ani na lhůtu sjednanou pro provedení 

(dokončení a předání) díla dle této smlouvy. 

 

  

X. ZÁRUKA ZA JAKOST  

10.1  Zhotovitel poskytuje záruku za jakost a provedení díla v délce trvání záruční lhůty nejméně 60 

měsíců. Zhotovitelem zhotovené dílo musí v záruční době vykazovat kvalitativní a funkční 

vlastnosti určené výchozími podklady, touto smlouvou a obecně platnými předpisy a normami, 

jinak je vadné. Tato záruka se vztahuje na dílo jako celek a zároveň na jeho všechny dílčí části. 

Záruční doba dle tohoto odstavce neskončí dříve než 60 měsíců ode dne konečného předání a 



převzetí díla. Záruka počíná běžet v okamžiku předání díla bez vad a nedodělků zhotovitelem 

objednateli.   

10.2  Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 

objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Náklady na odstranění 

reklamované vady nese zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu.  

10.3 Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době předání, a za vady díla v záruční době. Za vady, 

které se projevily po záruční době, odpovídá zhotovitel jen tehdy, pokud jejich příčinou bylo 

porušení jeho povinností. Odpovědnost za vady se řídí příslušnými ustanoveními občanského 

zákoníku. 

10.4 V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel 

práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 10 pracovních dní od oznámení vad a vadu 

odstraní do 10 pracovních dnů od nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany 

jinak. V případě vady bránící užívání díla zahájí zhotovitel práce na odstranění vady bez zbytečného 

odkladu (nejpozději do 96 hodin) po oznámení vady a vadu odstraní do 10 pracovních dní od 

nastoupení k odstranění vady, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. 

 

10.5 Nenastoupí-li zhotovitel k odstranění reklamované vady ani během dvojnásobku dob uvedených 

v odstavci 4. tohoto článku této smlouvy, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí 

osobu, a to na náklady zhotovitele. Veškeré takto vzniklé náklady objednatele uhradí zhotovitel, 

práva objednatele ze záruky tím nejsou dotčena. Právo objednatele vůči zhotoviteli na uplatnění 

náhrady škody tím není dotčeno.  

 

10.6  O odstranění vady musí být sepsán zápis s tím, že zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli na 

provedenou opravu záruku ve stejné délce jako na celé dílo. 

 

 

  

XI. PŘEDÁNÍ DÍLA  

11.1  Předání a převzetí díla proběhne v rámci přejímacího řízení. K přejímacímu řízení je zhotovitel 

povinen připravit všechny doklady, které jsou součástí předmětu plnění a předat je objednateli, 

nepředal-li je již v průběhu provádění díla. Jedná se zejména o následující doklady:  

-  projektovou dokumentaci skutečného provedení předmětu díla ve 2 výtiscích a 1x v digitální 

formě ve formátu pdf.  

-  zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených tlakových, revizních, měřících a 

provozních zkouškách,  

-  originál stavebního deníku, který je zhotovitel povinen vést v souladu s platnými právními 

předpisy,  

-  popis a zdůvodnění případných odchylek od stavebního povolení pro účely změn stávajícího 

stavebního povolení,  

-  doklady prokazující kvalitu a rozsah předávaného díla,  

-  dokumentaci potřebnou pro zprovoznění díla (záruční listy, návody k obsluze, atesty, zápisy o 

zkouškách, revizní zprávy apod.),  

- prohlášení o shodě v souladu s příslušnými právními předpisy, včetně doložení atestů 

použitých materiálů,  

-  průvodní technickou dokumentaci dodávaných strojů a zařízení,  



-  revizní zprávy zvláštními předpisy vyhrazených zařízení,  

-  doklady a protokoly o provedených kontrolách a zkouškách a zkušebním provozu zařízení či 

provozního souboru,  

- návrh servisní smlouvy (pro technologické soubory a technická zařízení),  

- instrukce pro provoz a údržbu předmětu díla,  

- soupisy náhradních dílů u technických zařízení atd.,  

- doklady o likvidaci odpadu vzniklého v souvislosti s plněním předmětu smlouvy dle platných 

ekologických předpisů,  

- podklady pro zaškolení a protokoly o zaškolení obsluhy a údržby u dodaných zařízení, vč. 

protokolu o předání návodu k použití a údržbě a užívání díla,  

- adresář osob s uvedením kontaktního spojení, na kterém bude zajištěna dosažitelnost po 24 

hodin denně k nahlášení záruční vady,  

- ostatní doklady potřebné pro řádné provozování předmětu díla, zejména pokud vyplývají z 

právních předpisů a stavebního povolení,   

 

Pokud se při předávání díla zjistí nutnost předložení dalších dokladů, zavazuje se zhotovitel takové 

doklady v termínu a počtu určeném objednatelem dodat.  

Dodání chybných, nepravdivých či neúplných dokladů požadovaných touto smlouvou bude 

hodnoceno jako neprovedení díla v souladu se smlouvou. Objednatel při zjištění této skutečnosti 

uvědomí zhotovitele a zhotovitel je povinen ve lhůtě dvou dnů provést nápravu. Při nedodržení této 

dvoudenní lhůty je každý den prodlení hodnocen jako prodlení zhotovitele s provedením díla.  

11.2  Veškerá průvodní dokumentace musí odpovídat českým normám a právním předpisům a musí být 

v českém jazyce. Pokud není uvedeno jinak, musí být všechny doklady předány ve dvou 

vyhotoveních a v elektronické podobě. 

11.3 Do projektové dokumentace pro provádění díla vyznačí zhotovitel „červeně“ všechny změny, k 

nimž došlo v průběhu provádění díla; ty části projektové dokumentace, u kterých nedošlo k žádným 

změnám, budou označeny nápisem „beze změn“.   

11.4 K předání a převzetí díla jsou oprávněni:  

-  za objednatele:   Ing. Jan Nečas Ph.D, Ing. Petr Sklář  

-  za zhotovitele:   Ing. Jakub Žák 

11.5  K předání vyzve zhotovitel písemně nejméně 5 kalendářních dnů předem zápisem ve stavebním 

deníku. Předání a převzetí díla organizuje zhotovitel. Objednatel je oprávněn k předání a převzetí 

díla přizvat osoby, jejichž účast pokládá za nezbytnou (např. budoucího uživatele díla). Zhotovitel 

je povinen k předání a převzetí díla přizvat své poddodavatele. Zhotovitel vyklidí staveniště 

nejpozději do 5 pracovních dnů od předání díla bez vad a nedodělků.  

11.6.  Skutečnosti zjištěné při přejímacím řízení včetně seznamu vad a nedodělků zapíše objednatel do 

protokolu o předání a převzetí díla, v němž také objednatel prohlásí, zda předmět díla přejímá či 

nikoliv. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, jestliže při předání a převzetí byly zjištěny 

jakékoliv vady a nedodělky. V případě, že odmítne předmět díla převzít, uvede v protokolu důvod 

tohoto odmítnutí. Pro tento případ strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2605 občanského 

zákoníku a odchylně od tohoto ustanovení ujednávají, že dílo je považováno za řádně dokončené, 

pokud je zrealizováno v souladu s touto smlouvou, s platnými právními předpisy, s technickými 

normami a s pokyny objednatele. 

7.7.  Jestliže objednatel převezme předmět díla s vadami a bude požadovat jejich odstranění, je zhotovitel 



povinen je odstranit nejpozději ve lhůtě dohodnuté v protokolu o předání a převzetí. Nedohodnou-

li se strany, pak do 5 kalendářních dnů.  

7.8 Nebezpečí škody na díle nese po celou dobu provádění díla zhotovitel. Nebezpečí škody na díle   

přechází na objednatele okamžikem předání a převzetí díla objednateli. Zhotovitel nese rovněž 

nebezpečí škody na věci, kterou opatřil objednatel k provedení díla a objednatel je vlastníkem 

takových věcí po celou dobu. Vlastníkem zhotovovaného díla je od počátku objednatel. Vlastníkem 

všech věcí, které zhotovitel opatřil k provedení díla, je do doby jejich zabudování zhotovitel a 

okamžikem jejich zabudování se vlastníkem stává objednatel.  

 

  

XII. SMLUVNÍ POKUTY A ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

12.1  Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokuty, které jsou sjednány pro případ 

následujících porušení povinností zhotovitele:   

a)  v případě, že zhotovitel neprovede dílo (nebo jeho část) řádně ve sjednaném termínu, zaplatí 

objednateli smluvní pokutu ve výši 10 000 Kč za každý započatý den prodlení.  

b) v případě, že objednatel převezme dílo s vadami nebo nedodělky, zaplatí zhotovitel objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vytčené 

vady či nedodělku.  

c) v případě, že zhotovitel nedodrží termín nástupu k odstranění havárie či reklamované záruční 

vady, nebo ji ve sjednané lhůtě neodstraní, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 

5 000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.  

d) v případě, že zhotovitel neodstraní nedostatek nebo vadu ve lhůtě uvedené v písemném záznamu 

z kontrolního dne ve smyslu čl. 6.3. této smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu 

ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení s odstraněním každého jednotlivého nedodělku 

či vady. 

e) v případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením a vyčištěním staveniště, zaplatí objednateli 

smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý započatý den prodlení. 

f) v případě, že zhotovitel poruší jakoukoli jinou povinnost než uvedenou v tomto článku této 

smlouvy vyplývající mu z této smlouvy, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za 

každý jednotlivý zjištěný případ porušení povinnosti. 

12.2.   Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od smlouvy ze zákonných důvodů.   

 

XIII. ZVLÁŠTNÍ A OSTATNÍ UJEDNÁNÍ 

13.1.  Zhotovitel závazně prohlašuje, že osoby, které se v souvislosti s plněním předmětu této smlouvy 

budou pohybovat v místě plnění, jsou v pracovněprávním či obdobném vztahu ke zhotoviteli. V 

případě, že těmito osobami budou cizinci, nese zhotovitel odpovědnost za to, že těmto osobám bylo 

uděleno povolení k pobytu a povolení k zaměstnání, pokud je to dle příslušných obecně závazných 

právních předpisů České republiky potřeba. Tato odpovědnost je zhotovitelovým závazkem vůči 



objednateli. Zhotovitel se současně zavazuje, že tyto osoby budou odborně způsobilé k plnění 

předmětu této smlouvy.  

13.2.  Zhotovitel není oprávněn postoupit jakoukoliv pohledávku vůči objednateli třetí osobě. To se týká 

pohledávek, které přímo souvisí s akcí, která je předmětem této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn 

k provádění jednostranných zápočtů vůči jakýmkoliv pohledávkám objednatele dle této smlouvy.  

13.3.  Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku za řádné provedení díla v rozsahu 

10 % z Ceny díla celkem včetně DPH dle bodu 4.1, jejíž kopie je přílohou č. 6 této smlouvy. Originál 

bankovní záruky je zhotovitel povinen předat objednateli současně s podpisem této smlouvy. 

Objednatel je oprávněn čerpat bankovní záruku při porušení jakýchkoli smluvních podmínek a 

termínů dle této smlouvy. Bankovní záruka musí obsahovat minimálně následující oprávnění 

objednatele k uplatnění práva z bankovní záruky: (i) zhotovitel neplní předmět smlouvy v souladu 

s podmínkami smlouvy nebo (ii) zhotovitel neplní termíny provádění díla podle harmonogramu 

výstavby nebo (iii) zhotovitel neuhradí objednateli nebo třetí osobě způsobenou škodu či smluvní 

pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je ze smlouvy povinen. Tato bankovní záruka musí být 

platná minimálně 30 dnů po termínu dokončení díla dle harmonogramu výstavby. Bankovní záruka 

dle tohoto ustanovení musí být vystavena jako neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první 

požádání.  

13.4  Bankovní zárukou dle bodu 13.3 této smlouvy budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči 

zhotoviteli, které vzniknou na základě porušení smlouvy zhotovitelem (včetně veškerých úroků z 

prodlení a veškerých smluvních pokut a náhrad škod), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas 

nesplnil některou z povinností vyplývajících pro zhotovitele z této smlouvy a právních předpisů. 

Zhotovitel je povinen doplnit bankovní záruku do původní výše v případě, že objednatel bankovní 

záruku nebo její část odčerpá.   

13.5  Zhotovitel se dále zavazuje poskytnout objednateli bankovní záruku zajišťující řádné plnění 

povinností zhotovitele z ujednání smlouvy o zárukách za jakost provedeného díla, a to ve výši 5 % 

z ceny díla celkem včetně DPH dle bodu 4.1 této smlouvy. Není-li v tomto bodě výslovně ujednáno 

jinak, bude bankovní záruka za jakost splňovat veškeré ostatní požadavky na bankovní záruku dle 

předchozích dvou odstavců smlouvy. Bankovní záruka za jakost bude vystavena na celou dobu 

trvání záruky za jakost díla, tj. 60 měsíců ode dne převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem 

a objednateli bude její originál předán při předání díla. Bankovní záruka dle tohoto ustanovení musí 

být vystavena jako neodvolatelná, nepodmíněná a splatná na první požádání. Zhotovitel je povinen 

podepsaný originál záruční listiny dle tohoto článku této smlouvy předat objednateli při řádném 

předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Nepředá-li zhotovitel objednateli při předání a převzetí 

díla záruční listinu dle tohoto bodu této smlouvy, nepovažuje se dílo za řádně provedené a 

objednatel má právo ho nepřevzít. 

13.6  V případě, že zhotovitel nesplní povinnost dle bodu 13.5 této smlouvy, je povinen uhradit 

objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 5 % z celkové ceny díla včetně DPH. Nárok na 



smluvní pokutu se nedotýká nároku na náhradu škody, kterou je poškozený oprávněn požadovat 

vedle smluvní pokuty, a v plném rozsahu. 

13.7  Pro tento smluvní vztah jsou závazné následující dokumenty, se kterými je zhotovitel v dostatečné 

míře seznámen. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty platí uvedené pořadí:  

13.7.1.  závazná rozhodnutí a požadavky orgánů státní správy a závazné ČSN a technické normy 

platné v době provádění díla,  

13.7.2.  tato smlouva o dílo,   

13.7.3.  projektová dokumentace pro provádění díla (v případě rozporů mezi výkresovou a textovou 

částí platí výkresová část),  

13.7.4.  nabídka zhotovitele v rámci veřejné zakázky „Rekonstrukce kotelny „FERRUM“ ve 

Frýdlantu nad Ostravicí“ ze dne 30. 10. 2018. 

13.7.5.  doporučené ČSN a technické normy platné v době provádění díla.  

13.8  Nedílnou součást této smlouvy tvoří následující přílohy:  

Příloha č. 1 – oceněný položkový rozpočet (v elektronické podobě na CD).  

Příloha č. 2 – projektová dokumentace pro provádění díla (v elektronické podobě na CD).  

Příloha č. 3 – nabídka podaná zhotovitelem v rámci zadávacího řízení „Rekonstrukce kotelny 

„FERRUM“ ve Frýdlantu nad Ostravicí“ (v elektronické podobě na CD).  

Příloha č. 4 – kopie pojistné smlouvy zhotovitele.  

Příloha č. 5 – harmonogram výstavby předložený zhotovitelem v rámci zadávacího řízení 

„Rekonstrukce kotelny „FERRUM“ ve Frýdlantu nad Ostravicí“.  

Příloha č. 6 – kopie bankovní záruky podle bodu 13.3 smlouvy.  

 

XIV. OSTATNÍ ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ  

14.1  Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít projektovou dokumentaci pro provádění díla, 

stavební povolení a jiná správní rozhodnutí. O této skutečnosti sepíší předávací protokol.  

14.2  Zhotovitel je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu vztahující se na pojištění škod způsobených 

třetím osobám (na majetku a zdraví). Pojištění musí být platné nejméně ode dne předání staveniště 

zhotoviteli do dne konečného předání díla bez vad a nedodělků bránící provozu. Pojištění musí být 

sjednáno minimálně v rozsahu ceny díla celkem včetně DPH dle bodu 4.1 této smlouvy. Zhotovitel 

se zavazuje toto minimální pojistné krytí udržovat v platnosti po dobu trvání této smlouvy, jakož i 

jeho záruční povinnosti. Zhotovitel se zavazuje kdykoliv na žádost objednatele tomuto předložit 

dokumenty potvrzující existenci takto sjednaného pojištění. Kopie pojistné smlouvy je přílohou č. 

4 této smlouvy.  

14.3.  Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky potvrzenými oprávněnými zástupci 

smluvních stran. To neplatí u údajů uvedených v čl. I. smluvní strany. Při změně těchto údajů postačí 

oznámení změny dopisem doručeným do sídla druhé smluvní strany s doložením příslušných 

dokladů prokazujících tuto změnu (výpis z obchodního rejstříku, plná moc, odvolání plné moci 

apod.). Písemná forma platí také pro odstoupení od této smlouvy.  

14.4.  Dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých 

zákonů, v platném znění, je zhotovitel osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.  

14.5.  Pokud není v této smlouvě stanoveno jinak, platí pro právní vztahy z ní vyplývající příslušná 

ustanovení obecně závazných právních předpisů, zejména pak ustanovení občanského zákoníku, a 



to i tehdy, jestliže jednání smluvních stran o obsahu této smlouvy bylo zahájeno před 1. lednem 

2014. 

 

14.6.  Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti registrací smlouvy 

v registru smluv. 

 

14.7.  Tato smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních s platností originálu. Každá smluvní strana obdrží 

jedno vyhotovení včetně příloh.  

 

14.8. Tato smlouva, včetně všech svých příloh, jež tvoří její nedílnou součást, obsahuje úplné ujednání o 

předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které 

považují za důležité pro závaznost této smlouvy.  

 

14.9.  Každá ze stran prohlašuje a svým podpisem této smlouvy potvrzuje, že měla možnost seznámit se 

s textem a obsahem této smlouvy s dostatečným předstihem před jejím podpisem, její obsah 

konzultovala s odborně způsobilými poradci majícími zkušenosti s tímto druhem právního jednání, 

jejímu obsahu rozumí a chce být smlouvou vázána při plné vědomosti všech důsledků z jejího 

uzavření plynoucích. 

 

14.10. Smluvní strany vylučují použití ustanovení § 1740 odst. 3 občanského zákoníku umožňující 

modifikovanou akceptaci smlouvy. 

 

14.11. Smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 557 občanského zákoníku o výkladu výrazu 

připouštějícího různý výklad k tíži toho, kdo výrazu použil jako první na tuto smlouvu., 

 

14.12. Strany se dohodly, že závazek zhotovitele zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo objednatele na 

náhradu škody ve výši, v jaké tato převyšuje smluvní pokutu. 

 

14.13. Zhotovitel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností nastalých po uzavření smlouvy.  

 

14.14. Veškerá vzájemná komunikace smluvních stran se provádí prostřednictvím poštovních a 

emailových adres uvedených v záhlaví této smlouvy. V případě změny doručovací adresy se 

příslušná strana zavazuje tuto bezodkladně písemně oznámit druhé smluvní straně.  

 

14.15. Smluvní strany se dohodly předat jakýkoliv spor nebo nárok plynoucí z této smlouvy nebo 

v souvislosti s ní, který nebude vyřešen smírnou cestou, ke konečnému rozhodnutí v civilním řízení 



soudu. Strany se dohodly, že příslušným soudem pro rozhodování sporů nebo nároků vzniklých 

z této smlouvy bude věcně příslušný soud se sídlem v Ostravě. 

 

14.16. Zhotovitel je povinen zaregistrovat všechny své bankovní účty, na které mají být poukazovány 

platby od objednatele u příslušného správce daně, aby se tento nedostal do pozice ručitele za DPH 

účtované zhotovitelem v souladu s § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, 

v platném znění. Objednatel poukáže jakoukoli platbu pouze na bankovní účty registrované tímto 

způsobem u správce daně a to pouze na účty vedené u bankovních subjektů v České republice (dále 

jen „bezpečný účet“). Pokud bude požadováno poukázání platby na jakýkoli jiný účet, je objednatel 

oprávněn zadržet tuto platbu až do doby, kdy zhotovitel sdělí objednateli číslo bezpečného účtu. 

Pokud bude objednatel vyzván příslušným správcem daně k úhradě DPH z takové zadržené platby 

v pozici ručitele, je objednatel tímto oprávněn uhradit DPH přímo příslušnému správci daně a 

bezprostředně poté dojde k úhradě části platby za zboží bez DPH zhotoviteli. Strany sjednaly, že po 

dobu pozdržení případně neuhrazení jakýchkoli plateb nebo jejich částí z výše uvedených důvodů, 

nenastává prodlení objednatele s úhradou kupní ceny a zhotoviteli nevzniká z tohoto titulu žádný 

nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí 

vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. 

 

 

 

 

 

 

Ve Frýdlantu n.O. dne ……………………… 

  

  

 

  

Za objednatele:  

  

  

 

 

 

 

 

  

…………………………………………………  

Ing. Jan Nečas Ph.D. 

jednatel  

 

 

 

 

 

V ………………………dne …………………….. 

  

  

 

  

Za zhotovitele:  

  

  

 

 

 

 

 

  

…………………………………………………  

Podpis osoby oprávněné jednat jménem či za 

uchazeče 

    

 

 


