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D O D A T E K  Č. 1
ke smlouvě o dílo
uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku


Objednatel: Oblastní nemocnice Kolín, a.s., nemocnice Středočeského kraje
Se sídlem: Žižkova 146, 280 00 Kolín III.
IČ: 272 56 391
DIČ: CZ 272 56 391
Zastoupený: MUDr. Perem Chudomelem, MBA, předsedou představenstva a MUDr. Igorem Karenem, místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Komerční banka a.s. – pobočka Kolín 
[bookmark: _GoBack]č. účtu: 
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, dne 21. června 2005, oddíl B, vložka 10018.

na straně jedné (dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: Projekt Point green, s.r.o.
Se sídlem: Cejl 504/38, Zábrdovice, 602 00 Brno
IČ: 29201691
DIČ: CZ29201691
Zastoupený: Ing. Hynkem Dvořáčkem  – jednatelem společnosti

na straně druhé (dále jen „Zhotovitel“)

Zhotovitel a Objednatel dále také jako „smluvní strany“
nebo jednotlivě jako „smluvní strana“


s ohledem na zjištěné nové dispoziční, provozní a prostorové nároky ze strany objednatele, tímto uzavírají tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 13.9.2018 na realizaci veřejné zakázky nazvané „Příprava projektové dokumentace rekonstrukce pavilonu „P“ – vč. lékárny“ (dále jen jako „Smlouva o dílo“) .







I. Předmět dodatku ke smlouvě o dílo

1. Tímto dodatkem ke Smlouvě o dílo se mění v plném rozsahu ustanovení odst.1 článku II. Smlouvy o dílo „Čas plnění“ a nahrazuje se novým ustanovením v následujícím zněním takto:

1. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá vypracovanou projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu dle této smlouvy a aktualizovaného dispozičního řešení 1.NP, 2.NP, 1.S, které tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku ke smlouvě a dle aktualizovaného časového harmonogramu zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, který tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku ke smlouvě a dle dohody smluvních stran nejpozději do 15.1.2019 v případě plnění dle písm. a), odst. 2.1, článku I. smlouvy a do šesti (6) měsíců od nabytí účinnosti smlouvy v případě plnění dle písm. b), odst. 2.1, článku I. smlouvy.  

II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání obsažená ve smlouvě o dílo zůstávají beze změny. 
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. 
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je jeho příloha:
· Příloha č. 1 – aktualizované dispoziční řešení 1.NP, 2.NP, 1.S pavilonu „P“ – Lékárna.
· Příloha č. 2 – aktualizovaný časový harmonogram zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace.


	V Kolíně dne ………………………

OBJEDNATEL:


___________________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Petr Chudomel, MBA
předseda představenstva
	V Brně dne ……………………….

ZHOTOVITEL:


___________________________________
Projekt Point green, s.r.o.
Ing. Hynek Dvořáček, jednatel společnosti







___________________________________
Oblastní nemocnice Kolín, a.s., 
Nemocnice Středočeského kraje
MUDr. Igor Karen
místopředseda představenstva
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