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1/3  Dodatek ke smlouvě o dílo – „Regenerace sídliště Šalamouna- 7. etapa 

a rekonstrukce ul. Zelená - 1. část“ 

 Ev.č. VZ 6/2018/D2/SP/OIMH/ML 

 
 

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č.  10547/2018/OIMH 
 

uzavřené mezi smluvními stranami podle ust. § 2586 a násl. a § 2430 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník (dále jen „občanský zákoník“) 

          
       Ev.č. VZ 6/2018/D2/SP/OIMH/ML 

 
 

Článek I 
Smluvní strany 

 
 

Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz 
Sídlem:   nám. Dr. E. Beneše 555/6, 729 29 Ostrava – Moravská Ostrava 
IČ:   00845451 
DIČ:   CZ00845451 (plátce DPH) 
Peněžní ústav:  XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:   XXXXXXXXXX 
Zastoupený: 
ve věcech smluvních:   Ing. Davidem Witoszem, místostarostou 
ve věcech technických:  Ing. Jiřím Vozňákem, vedoucím odboru investic a místního hospodářství  

 Ing. Daliborem Klossem, vedoucím oddělení investic, odboru investic 
a místního hospodářství 

 Ing. Marcelou Mlčůchovou, referentem oddělení investic, odboru investic 
a místního hospodářství 

  
(dále také jako objednatel) 
 
a 
 
AWT Rekultivace a.s. 
Sídlem podnikání: Dělnická 41/884, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá 
IČ:   47676175 
DIČ:   CZ47676175 
Peněžní ústav:  XXXXXXXXXX 
Číslo účtu:  XXXXXXXXXX  
VS: 
Zapsán:     v Obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 77  
Zastoupený:   
ve věcech smluvních: XXXXXXXXXX 
ve věcech technických: XXXXXXXXXX 
 
(dále také jako „zhotovitel“) 
 
 
 
 



Statutární město Ostrava    Dodatek č.1 
městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  ke smlouvě o dílo č. 10547/2018/OIMH 
úřad městského obvodu 

 
 

2/3  Dodatek ke smlouvě o dílo – „Regenerace sídliště Šalamouna- 7. etapa 

 a rekonstrukce ul. Zelená - 1. část“ 

 Ev.č. VZ 6/2018/D2/SP/OIMH/ML 

Článek II 
Úvodní ustanovení 

 
     Dne 31. 7. 2018 uzavřely výše uvedené smluvní strany smlouvu o dílo č. 10547/2018/OIMH 

na realizaci zakázky „Regenerace sídliště Šalamouna - 7. etapa a rekonstrukce ul. Zelená - 1. část“ 
(dále jen „smlouva“). Smluvní strany se v souladu s čl. XI, odst. 11.2 smlouvy dohodly na uzavření 
jejího dodatku č. 1, jímž se smlouva mění. 

 
 

Článek III 
Předmět dodatku 

 
3.1 Předmětem tohoto dodatku č. 1 smlouvy je změna rozsahu předmětu plnění sjednaného v čl. II 

smlouvy z důvodu vzniku méněprací a víceprací nezbytných pro dokončení díla.  
 
3.2   Smluvní strany se dohodly, že nebudou provedeny méněpráce a budou provedeny vícepráce v rozsahu 

daném ve změnových listech, které jsou přílohou č. 1 a nedílnou součástí tohoto dodatku. 
 
3.3 Celková cena za dílo sjednaná v čl. III, odst. 3.1 smlouvy se mění následovně: 
 

Celková původní smluvní cena díla bez DPH                  13 206 530,00 Kč bez DPH 
  Méněpráce bez DPH       -1 419 466,42 Kč bez DPH 
  Vícepráce bez DPH           694 979,88 Kč bez DPH 
  Celková nová cena díla po snížení bez DPH                  12 482 043,46 Kč bez DPH 

  
  Podrobný rozpis cen je uveden v příloze č. 1 tohoto dodatku. 
 
3.4 Z důvodu nutnosti provedení dodatečných stavebních prací se smluvní strany dohodly na prodloužení 

doby realizace o 8 dnů. V návaznosti na to se text článku IV. v bodu 4.1.1 smlouvy o dílo ruší 
a nahrazuje novým textem: 

 
  „4.1.1 Termín provedení díla: 108 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště“. 
 
 
 
 

Článek IV 
Závěrečná ujednání 

 
4.1 Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, v nichž není nic škrtáno, přepisováno ani 

dopisováno a z nichž každé má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel 
obdrží dvě vyhotovení. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. 

 
4.2 V případě změny právních předpisů, či jiných vlivů majících za následek zneplatnění některých 

ustanovení tohoto dodatku, dohodly se smluvní strany, že trvají na platnosti tohoto dodatku v celém 
jeho zbývajícím, takovou skutečností nedotčeném rozsahu. 

 
4.3 Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti beze změn. 
 
4.4    Smluvní strany berou na vědomí, že na tento dodatek se na základě zákona č. 340/2015 Sb.,  
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o zvláštních podmínkách některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon  
o registru smluv) vztahuje povinnost zveřejnění v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že tento 
dodatek zašle k uveřejnění v registru smluv objednatel. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv.  

                                       
4.5 O uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz usnesením 

č. 0029/RMOb1822/2/18 ze dne 26. 11. 2018. Stejným usnesením byl k podpisu tohoto dodatku 
zmocněn Ing. David Witosz, místostarosta.  

 
 
Příloha:  Změnové listy s rozpočty 
    
 
 
Za statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz  
 
 
 
Za objednatele      Za zhotovitele    
 
V Ostravě dne 26. 11. 2018    V Havířově dne 28. 11. 2018   
   
 
 
 
 
_____________________________   _____________________________ 
Ing. David Witosz     XXXXXXXXXX 
místostarosta       
    
 
 
 
 
 
       ______________________________ 

XXXXXXXXXX 
 
      
 
 
 
 
 
 


