Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

(stavební práce)

č. 3-265/2019-1470
I. Smluvní strany

Vojenská nemocnice Olomouc, p.o.
Sídlo: 


Sušilovo nám.5, 779 00 Olomouc
IČO:


60800691
DIČ:


CZ60800691
Zaměstnanec pověřený jednáním/Jejímž jménem jedná:


ředitel Vojenské nemocnice Olomouc



plk. MUDr. Martin Svoboda, tel.: 973 407 020
Bankovní spojení:
KB, a.s. Olomouc
Číslo účtu:

19- 1098070297/0100
Kontaktní zaměstnanec:
Ing. Marek Kovář…
č. tel.: +420 973 407 019 č. mobil. tel.: +420 721 744 123
e-mailová adresa: kovarm@vnol.cz
datová schránka: mdasj3u
Adresa pro doručování korespondence:


                            Vojenská nemocnice Olomouc, Sušilovo nám. 5, 779 00  Olomouc
(dále jen „objednatel“)

a

Hroší stavby Morava a.s.
zapsaná v obchodním rejstřík4) vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 10124
Sídlo:      

Průmyslová 955/4, Holice, 779 00 Olomouc
IČO:


28597460
DIČ:


CZ28597460
Zastoupená: 

Ing. Martinem Peřinou, předsedou představenstva nebo



Ing. Jiřím Dobiášem, členem představenstva nebo




Richardem Tláskalem, členem představenstva 
Bankovní spojení: 
Komerční banka a.s.
Číslo účtu:

43-4989500207/0100
Kontaktní osoba:
Ing. Martin Peřina, předseda představenstva nebo



Ing. Jiří Dobiáš, člen představenstva nebo




Richard Tláskal, člen představenstva
č. tel.: +420 581 695 110, č. mobil. tel.: -----
e-mailová adresa: info@hrosistavby.cz
datová schránka ncwjmnh
(dále jen „zhotovitel“)

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“) uzavírají na veřejnou zakázku, zadanou v elektronickém tržišti veřejné správy NEN, tento dodatek ke smlouvě o dílo (dále jen „dodatek“).
        Objednatel a Zhotovitel se dohodli na tomto dodatku, který upravuje níže uvedená ustanovení Smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení díla: „VN Olomouc- přemístění kyslíkové stanice”. 
Důvodem tohoto dodatku je změna a doplnění článku IV. Cena za dílo a článku V. Doba plnění.
IV. Cena za dílo
Cena za dílo se na základě soupisu dodatečně požadovaných prací (vícepráce) ze dne 12.12.2018, který tvoří přílohu tohoto dodatku, mění následovně:

Cena díla dle SoD:                                                                          761.342,63 Kč bez DPH 

Cena víceprací dle soupisu ze dne 12.12.2018:                                72.403,00 Kč bez DPH

Cena za provedení díla dle SoD a dodatku č.1:                              833.745,63 Kč bez DPH

                                                                                                        175.086,58 Kč (DPH 21%)

                                                                                                     1.008.832,21 Kč včetně DPH

V. Čas a místo plnění

Termín pro dokončení, předání a převzetí díla se na základě dodatečně požadovaných prací (víceprací) mění 

následovně: Veškeré stavební práce a dodávky budou dokončeny nejpozději k datu 15.02.2019.
                                                        Závěrečná ustanovení
Dodatek je vyhotoven ve 3 výtiscích o 2  listech, z nichž každý má platnost originálu. 

Zhotovitel obdrží jeden výtisk. Dva výtisky jsou pro potřebu objednatele.

Nedílnou součástí dodatku je příloha č.1: Soupis dodatečně požadovaných prací (vícepráce) ze dne 12.12.2018
	V Olomouci     dne  17.12.2018
	
	V Olomouci dne 17.12.2018

	ředitel
Plk. MUDr. Martin Svoboda

	
	člen představenstva
Ing. Jiří Dobiáš


	podpis a otisk úředního razítka objednatele
	
	podpis a otisk razítka zhotovitele
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