
Dodatek č. 1
Ke smlouvě o dílo s názvem

„Implementace GDPR - etapa 2: Návrh změnových řízení v systému 
zpracování a ochrany osobních údajů a školení zaměstnanců

(dále jen „smlouva")

Číslo SOD Zhotovitele: Číslo SOD Objednatele:
OCH R/H POO/SO D/002964/2018/Fa 1

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.; občanský zákoník, 
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník")

/. Smluvní strany
1. Objednatel: Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 
779 11 Olomouc
IČ:00299308 DIČ: CZ00299308

Zástupce:
-ve věcech smluvních:
JUDr. Martin Major, MBA, 1. náměstek primátora
martin.maior@olomouc.eu
-ve věcech technických:

odboru ochrany MMOI

2. Zhotovitel: 13 Consultants s.r.o.
se sídlem:
KTrninám 945/34 
163 00 Praha 6- Řepy
IČ: 27921344 DIČ: CZ27921344
Obchodní rejstřík: vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 126634

Zastoupen:
-ve věcech smluvních:
Ing. Igor Prosecký, jednatel 13 Consultants s.r.o.

Ing. Igor Prosecký, jednatel 13 Consultants s.r.o.

1/3

mailto:martin.maior@olomouc.eu


II. Úvodní ustanovení

1. Dne 25. 10. 2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem smlouvu o dílo (dále jen "smlouva" ), jejímž 
předmětem - specifikovaným v příloze 1 smlouvy v bodech 1 a 2 - je vypracování návrhů opatření na 
základě získaných podkladů ze vstupní analýzy a záznamů o činnostech (zpracování ve formátu word) a 
provedení posouzení rizik při zpracování osobních údajů pro všechny účely zpracování uvedené 
v záznamech o činnostech zpracování v rozsahu:

Zpracování metodiky pro posouzení rizik odpovídající požadavkům „Nařízení",
Posouzení požadavků na důvěrnost a, integritu a dostupnost osobních údajů v jednotlivých
identifikovaných účelech zpracování,
Posouzení rizik pro práva a svobody subjektů údajů pro jednotlivé účely zpracování.

Části díla specifikované v bodech 3,4 a 5 přílohy č. 1 smlouvy byly již zhotovitelem dodány a realizovány.

2. Smluvní strany se dohodly - v souladu s článkem XV. dst.4 smlouvy - na uzavření dodatku kterým se mění 
články č. IV odstavec 1. a č. VII smlouvy, jak je uvedeno níže.

III. Předmět dodatku

1. V článku č. IV. odst. 1 se text mění následovně:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 31. 5. 2019

2. Do článku č. VII se vkládá nové ustanovení odstavce 2.
Objednatel se zavazuje dodat zhotoviteli do 31. 3. 2019 aktualizované podklady pro ZČZ podle nové 
organizační struktury objednatele platné od 1.12. 2018

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění prostřednictvím 
registru smluv dle příslušných ustanovení zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv ( zákon o registru smluv)

3. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po třech stejnopisech a 
zhotovitel po jednom stejnopisu.

Podpisy a otisky razítek smluvních stran 

V Olomouci, dne: V Praze, dne:

Objednatel Zhotovitel

JUDr. Martin Major, MBA

1. náměstek primátora

statutární město Olomouc

Ing. Igor Prosecký

jednatel

13 Consultants s.r.o.
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