

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 687-2017/OÚaHR/OIV
číslo smlouvy zhotovitele: SaM/CL/2017
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

mezi následujícími smluvními stranami:

1. Smluvní strany

Statutární město Jablonec nad Nisou
IČ:  002 62 340 

DIČ: CZ00262340
se sídlem Mírové náměstí 3100/19, 466 01 Jablonec nad Nisou 
zastoupené panem MgA. Jakubem Chuchlíkem, náměstkem primátora a 

                               Ing. Otakarem Kyptou, vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

bankovní spojení: Komerční banka, a.s. Jablonec nad Nisou, č.ú. 121451/0100
na straně jedné 

(dále jen „Objednatel”)

a

SaM silnice a mosty a.s.

IČ:
25018094

DIČ: 
CZ25018094

se sídlem Máchova 1129, 470 01 Česká Lípa

zapsaná  v obchodního rejstříku, vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B vložka 972,

zastoupená panem Ing. Dušanem Drahošem, předsedou představenstva a ředitel podniku

bankovní spojení: KB Česká Lípa, č.ú.: 254242-421/0100

na straně druhé

(dále jen „Zhotovitel”)

(Objednatel a Zhotovitel jsou dále uváděni společně jen jako „Strany” nebo kterýkoli z nich samostatně jen jako „Strana”)

2. Předmět dodatku č. 1
„Opravy opěrné zdi mezi Horním náměstím a ulicí Pod Baštou v Jablonci nad Nisou“

Obě smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ev. č. objednatele 687-2017/OÚaHR/OIV a ev. č. zhotovitele SaM/CL/2017, uzavřené dne 28.08.2017 mezi výše uvedenými smluvními stranami. 

Tímto dodatkem č. 1 se mění rozsah předmětu smlouvy pojednaný v ustanovení článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, a v souvislosti s touto skutečností také cena za dílo pojednaná v ustanovení článku 3. Cena díla a platební podmínky, výše uvedené smlouvy. 

Ostatní ujednání zůstávají beze změny v platnosti.
3. Změna rozsahu předmětu díla 

V průběhu realizace veřejné zakázky došlo ke změnám oproti zadávací dokumentaci, resp. smlouvě o dílo v článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení. Změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Vyplynuly ze skutečností zjištěných během výstavby, které nebyly předem známy, ani je nebylo možné před zahájením prací předvídat a tyto jsou obsaženy ve změnovém listu číslo ZL 01.  Na základě nepředvídatelných skutečností bylo vzájemně Stranami ujednáno, že v plnění předmětu díla nebude dále pokračováno a smluvní vztah bude tímto dodatkem č. 1 ukončen. 
Z tohoto důvodu se předmět plnění dodatkem č. 1 upravuje o změny - dodatečné stavební práce (vícepráce), které vznikly během plnění předmětu smlouvy a které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách pro předmět smlouvy, a méněpráce, tedy práce, které již nebudou realizovány vzhledem k ukončení smluvního vztahu. Vícepráce i méněpráce jsou podrobně popsány, odůvodněny, výměrově a finančně vyčísleny ve změnovém listu číslo ZL 01, který je nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.
Ostatní ujednání článku 1. zůstávají beze změny v platnosti.
4. Ustanovení smlouvy, čl. 3. Cena za dílo a platební podmínky, odstavec 3.1.2. se mění takto:

Původní cena za dílo - text odstavce 3.1.2. ve smlouvě o dílo v tomto znění:

3.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



3 185 241,91 Kč

(slovy třimilionystoosmdesátpěttisícdvěstěčtyřicetjedna,91 korun českých)

DPH:



   


   668 900,80 Kč 

(slovy šestsetšedesátosmtisícdevětset,80 korun českých)

Cena Díla celkem včetně DPH: 



3 854 142,71 Kč 

(slovy třimilionyosmsetpadesátčtyřitisícstočtyřicetdva,71 korun českých)

se vypouští a nahrazuje tímto textem:

3.1.2.  Objednatel se tímto zavazuje zaplatit Zhotoviteli cenu, která byla stanovena na základě položkového rozpočtu předaného Zhotoviteli Objednatelem v rámci zadávacího řízení pro rozsah předmětu díla dle článku 1. Předmět smlouvy a obecná ustanovení, na základě přílohy č. 1 dodatku č. 1 ke smlouvě od dílo a činí:

Cena Díla celkem bez DPH: 



758 081,80 Kč

(slovy sedmsetpadesátosmtisícosmdesátjedna korun českých, 80 hal.)

DPH:
21%





 159 197,18 Kč 

(slovy stopadesátdevěttisícstodevadesátsedm korun českých, 18 hal.)

Cena Díla celkem včetně DPH: 


               917 278,98 Kč
(slovy  devětsetsedmnácttisícdvěstěsedmdesátosm korun českých, 98 hal.)
Změna ceny za dílo dle dodatku č. 1 obsahuje:

· dodatečné stavební práce (vícepráce)  – přípočty k ceně díla ve výši 32 290,34 Kč bez DPH,

· méněpráce (neprováděné práce vzhledem k předčasnému ukončení smluvního vztahu) - odpočty z ceny díla ve výši -2 459 450,45 Kč bez DPH,

· snížení ceny díla po závěrečném dodatku č. 1 celkem o -2 427 160,11 Kč bez DPH.
Ostatní ujednání odstavce, resp. článku 3. zůstávají beze změny v platnosti.

5. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ev. č. objednatele 687-2017/OÚaHR/OIV a ev. č. zhotovitele SaM/CL/2017, uzavřené dne 28.08.2017 včetně všech příloh, nedotčené tímto dodatkem č. 1 zůstávají beze změny v platnosti. 

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek č. 1 bude zveřejněn v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (o registru smluv).
3. Smluvní strany jsou povinny označit údaje ve Smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony a nemohou být poskytnuty, a to žlutou barvou zvýraznění textu či přímo ve zvláštním ustanovení smlouvy je označit např. jako obchodní, bankovní tajemství nebo jinou utajovanou skutečnost podle zvláštního zákona.

4. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě nepovažuje za obchodní tajemství a uděluje svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran. 
6. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), a to i tehdy, pokud bude v registru smluv zveřejněna protistranou nebo třetí osobou dříve.
7. Plnění předmětu tohoto dodatku před účinností tohoto dodatku se považuje za plnění podle smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí smlouvou.
8. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.
9. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, je výrazem jejich vážné, svobodné a pravé vůle, není uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, což potvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Příloha: 

Nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 1 je:

Příloha č. 1 - Změnový list číslo ZL 01 
Jablonec nad Nisou, dne 17.12.2018
Česká Lípa, dne 19.12.2018
Objednatel:






Zhotovitel: 

……………………………………




………………………………

MgA. Jakub Chuchlík,
 
              



Ing. Dušan Drahoš,
náměstek primátora 





předseda představenstva a ředitel podniku
……………………………………







Ing. Otakar Kypta, 

vedoucí odboru územního a hospodářského rozvoje

Za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka, vedoucí oddělení investiční výstavby
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