Č. smlouvy 1780175
Dodatek č. 6 ke 
S M L O U V Ě  O  D Í L O  

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „Občanský zákoník“), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Smlouva“)

na dodávku stavby:

„AQUACENTRUM Teplice - Dětský svět“ 


I. SMLUVNÍ STRANY
1.1	Objednatel:	AQUACENTRUM Teplice.
			se sídlem: A. Jiráska 3149, 41501 Teplice
			IČ: 689 75 490
			č.ú.: 27-1407030257/0100
				zastoupena Ing. Michaelem Paraskou, ředitelem
				e-mail: reditel@aquacentrum-teplice.cz 

 (dále jen "Objednatel")

1.2	Zhotovitel:	Metrostav a.s.
		se sídlem: Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 758
			
		zastoupený:	Ján Dudáš, člen představenstva
			Ing. František Kočí, člen představenstva
IČ: 00014915
DIČ: CZ00014915
č.ú. 1809071/0100
		e-mail: obchod.d8@metrostav.cz 
		Zástupce pro realizaci Smlouvy (telefon): 
Ing. Roman Vildner, ředitel oblasti, divize 8 (724 058 031, roman.vildner@metrostav.cz)			

 (dále jen "Zhotovitel")


Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy, a to konkrétně čl. III odst. 3.2 Smlouvy, čl. V odst. 5.1. Konkrétně dochází k následujícím změnám:


1.   Změna ceny Díla v čl. V odst. 5.1 bude provedena následujícím způsobem:
	
	Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za zhotovení Díla cenu v následujícím rozsahu:
Cena Díla bez DPH	 252 473 596,71 Kč
DPH	53 019 455,31 Kč
Cena Díla celkem včetně DPH                                                   305 493 052,02 Kč
		

		Rozpis smluvní ceny bez DPH:
		Cena díla dle základní smlouvy					      243 944 430,-   Kč
		Cena díla dle dodatku č. 2					       	476 619,40 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 3					           - 251 601,80 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 4						932 811,25 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 5					          2 415 852,33 Kč
		Cena díla dle dodatku č. 6					          4 955 485,53 Kč
			z toho 	- Změna XVIII						623 724,83 Kč
				- Změna XIX					             578 930,39 Kč
				- Změna XX						150 827,84 Kč
				- Změna XXI					          3 104 718,93 Kč
				- Změna XXII						497 283,54 Kč	


2. Změna rozsahu v části Zdravotně technické instalace – kanalizace a vodovod (dále jen „Změna XVIII). Změnový list s popisem Změny XVIII je přílohou č. 1 Dodatku.

3. Výměna rozvodů potrubí chladu a topení pro restauraci z důvodu degradované potrubí v ochozu rekreačního bazénu (dále jen „Změna XIX“). Změnový list s popisem Změny XIX je přílohou č. 2 Dodatku.

4.    Změnovým listem č. 20 dochází ke změně rozsahu ozvučení (dále jen „Změna XX“). Změnový list s popisem Změny XX je přílohou č. 3 Dodatku.

5.    Výměna ocelové konstrukce tobogánu a strojního vybavení je součástí změnového listu č.21 (dále jen „Změna XXI“). Změnový list s popisem Změny XXI je přílohou č. 4 Dodatku.

6.    Doplnění chlazení kanceláři ve 2.NP je řešeno změnovým listem č. 22 (dále jen „Změna XXII“). Změnový list s popisem Změny XXII je přílohou č. 5 Dodatku.

 
  Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.


Dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel dvě vyhotovení. 



Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 6 ke Smlouvě uzavírají po vzájemné dohodě, na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si dodatek Smlouvy přečetly a s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.


Za Objednatele:						Za Zhotovitele: 

V Teplicích dne					V Praze dne 


______________________________			________________________
Ing. Michael Paraska					Ján Dudáš
ředitel								člen představenstva


								________________________
								Ing. František Kočí
								člen představenstva
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