
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO 
č. MUBPH 6037/2016 

uzavřené dle § 2586 a násl. občanského zákoníku 
  

I. SMLUVNÍ STRANY 
 

Objednatel :   Město Bystřice pod Hostýnem 
   Masarykovo náměstí 137 
   768 61 Bystřice pod Hostýnem 
IČ :                         00287113 
DIČ :                         CZ00287113 
bankovní spojení :  Komerční banka, a. s., číslo účtu 86-2999550217/0100 
zastoupený:     starostou Mgr. Zdeňkem Pánkem 
ve věcech technických :  Radkem Zapletalem, referentem oddělení správy majetku a investic  

e-mail:  zapletal@mubph.cz 
tel: 573 501 941 

(dále jako objednatel) 
  
Zhotovitel :   HLAVA-STAVBY s.r.o. 
se sídlem    Hlinsko pod Hostýnem 74, 
     768 41 Bystřice pod Hostýnem 
IČ:      26950421 
DIČ :                          CZ26950421 
bankovní spojení :  KB, a.s., číslo účtu:  
zastoupený:       jednatelem Petrem Hlavou 
(dále jako zhotovitel) 
 
  
Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. MUBPH 6037/2016 (dále jen 
SoD): 
 
 

II. OBSAH DODATKU č. 1 
1. Články III.3., III.4. a III.5 SoD se upravují a dnem účinnosti tohoto dodatku nově zní 

takto: 
 

III.3  Dílo bude prováděno po jednotlivých dílčích plněních, kterými jsou: 
1) „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 

6. května - I. etapa“ – tedy rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Rusavská a Slavkovská, a to v plném rozsahu vyjma položení finálního 
asfaltového krytu na místní komunikaci  

2) „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 
6. května - II. etapa“ – tedy rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Slavkovská a 6. května, a to v plném rozsahu. Součástí tohoto dílčího plnění je 
navíc i položení finálního asfaltového krytu na místní komunikaci v úseku popsaném 
v bodě 1) tohoto odstavce smlouvy.  

 
III.4 Zhotovitel se zavazuje provést dílo po jednotlivých dílčích plněních dle upraveného 

harmonogramu dílčích plnění:  
 
1) Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. 
května - I. etapa 
převzetí staveniště (zahájení realizace dílčího plnění)    01.04.2016  
dokončení a předání dílčího plnění bez finálního asfaltového krytu do 17.06.2016  
 
2) Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 6. 
května - II. etapa 
převzetí staveniště (zahájení realizace dílčího plnění)    13.06.2016  
dokončení a předání dílčího plnění včetně finálního asfaltového krytu 
u I. etapy a vyklizení staveniště do     05.09.2016  
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III.5  Zhotovitel se zavazuje jednotlivá dílčí plnění díla zhotovit a předat objednateli v termínech 

uvedených v čl. III.3. Zhotovitel se zavazuje dílo jako celek řádně zhotovit a takto zhotovené 
předat objednateli nejpozději dne 05.09.2016. Zhotovitel splní svou povinnost zhotovit 
jednotlivé dílčí plnění, případně dílo jako celek, jeho řádným a včasným dokončením a 
předáním objednateli bez vad a nedodělků. 

 
 

2. S ohledem na výše uvedenou úpravu rozsahu jednotlivých dílčích plnění se současně 
upravuje článek IV.1. SoD, který dnem účinnosti tohoto dodatku nově zní takto: 

 
IV.1  Cena díla je stanovena na základě cenové nabídky zhotovitele a položkových rozpočtů, které 

tvoří (jako příloha č. 1) nedílnou součást původního znění SoD. 
 

1) „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 
6. května - I. etapa“ – tedy rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Rusavská a Slavkovská, a to v plném rozsahu vyjma položení finálního 
asfaltového krytu na místní komunikaci  

 
Cena bez DPH:           1 277 142,30 Kč 
DPH 21%                                                     268 199,90 Kč 
Cena včetně DPH:      1 545 342,20 Kč 

 
 

2) „Rekonstrukce místních komunikací v ul. Palackého v úseku od ul. Rusavská po ul. 
6. května - II. etapa“ – tedy rekonstrukce ulice Palackého v úseku mezi křižovatkami 
s ulicemi Slavkovská a 6. května, a to v plném rozsahu. Součástí tohoto dílčího plnění je 
navíc i položení finálního asfaltového krytu na místní komunikaci v úseku popsaném v bodě 
1) tohoto odstavce smlouvy.  

 
 

Cena bez DPH:           2 471 857,70 Kč 
DPH 21%                                                     519 090,10 Kč 
Cena včetně DPH:      2 990 947,80 Kč 

 
 

Celková cena díla činí bez DPH:         3 749 000,00 Kč 
DPH 21%                                                     787 290,00 Kč 
Celková cena díla činí včetně DPH:    4 536 290,00 Kč 

 
 

III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 
1. Veškerá ustanovení výše uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají v plné 

platnosti a účinnosti. 
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 
3. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve třech rovnocenných vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 

dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení. 
 
Doložka dle ustanovení § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích 
Rozhodnutí uzavřít tento dodatek smlouvy bylo učiněno na schůzi rady města Bystřice pod Hostýnem 
konané dne 27.04.2016. 
 
V Bystřici pod Hostýnem 09.05.2016 V Bystřici pod Hostýnem 10.05.2016 
 
 
 
 
 

 _________________________ _________________________ 

 Za objednatele Za zhotovitele 


