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DODATEK Č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ČÍSLO OBJEDNATELE O/18/169 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  

 

evidenční č. objednatele:  O/18/169 

evidenční č. zhotovitele: 18-022 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel:  

Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00  Brno - Lesná 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město 

Číslo účtu: 32606-621/0100 

Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem 

 a členem představenstva 

Kontaktní osoby: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

 
 

2. Zhotovitel:  

THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982 

IČ: 44960786 DIČ:CZ44960786  

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno 

Číslo účtu: 62409514/0600  

Zastoupená: ing. Radim Menčíkem, jednatelem 

ve věcech smluvních:  xxx 

ve věcech technických: xxx 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx 

 

tímto uzavírají Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/18/169, číslo zhotovitele 18-

022, uzavřené dne 19.4.2018 ( dále jen Smlouvy o dílo), následujícího znění: 

 

ČLÁNEK 1. 

PŘEDMĚT DODATKU 

 

Na základě dosavadních jednání o způsobu přechodu komunikace v rámci stavby VMO 

Tomkovo nám., který je koordinován s Mott MacDonald CZ, spol. s r.o., dochází ke změně 

délky portálu (ocelové konstrukce) z 26m na 72m. Na základě toho dochází ke změně celkové 

ceny díla bez DPH čl. III. odst. 1. a termínu vypracování prováděcí projektové dokumentace čl. 

IV odst. 1.  
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     NOVÉ ZNĚNÍ III. 1. 

 

III. CENA PŘEDMĚTU SMLOUVY 

 

1. Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré 

náklady na realizaci předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy o dílo. 

 

Celková cena díla bez DPH 454.015,- Kč 

(slovy: čtyřistapadesátčtyřitisícpatnáct korun českých). 
  
 

NOVÉ ZNĚNÍ IV. 1. 

 

IV. DOBA  A MÍSTO PLNĚNÍ 

 

1. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele 

nejpozději dne 31. 1. 2019. 
 

 

  ČLÁNEK 2. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost 

originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních 

stran. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné 

vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

2.4 Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nezměněna. 

2.5. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, 

a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní 

strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento 

dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní 

strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost 

tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění 

dodatků. 

 

V Brně dne:  

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

………………………………    ……………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA     Ing. Radim Menčík 

generální ředitel      jednatel 

a člen představenstva 


