
    
  

  Stránka 1 z 2 

 

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO 

ČÍSLO OBJEDNATELE O/18/515 
 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění  

 

evidenční č. objednatele: O/18/515 

evidenční č. zhotovitele: 18-055 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

I. SMLUVNÍ STRANY 

 

1. Objednatel:  

Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00  Brno - Lesná 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 

Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město 

Číslo účtu: 32606-621/0100 

Zastoupená: Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním ředitelem  

 a členem představenstva 

Kontaktní osoby: 

ve věcech obchodních: xxx 

ve věcech technických: xxx 

 

 

2. Zhotovitel:  

THERMOPLUS, s.r.o., Obřanská 60, 614 00 Brno 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3982 

IČ: 44960786 DIČ:CZ44960786  

Bankovní spojení: MONETA Money Bank, a.s., Lidická 31, Brno 

Číslo účtu: 62409514/0600  

Zastoupená: Ing. Radim Menčíkem, jednatelem 

Telefon: xxx 

E-mail: xxx 

 

tímto uzavírají Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. objednatele O/18/515, číslo zhotovitele  

18-055, uzavřené dne 20. 9. 2018 (dále jen Smlouvy o dílo), následujícího znění: 

 

 

ČLÁNEK 1. 

PŘEDMĚT DODATKU 

 

Na základě dosavadních jednání o způsobu přechodu z páry na horkou vodu v oblasti hlavního 

vlakového nádraží Brno – ul. Nádražní, který je koordinován s výstavbou přístavby k budově 

hl. nádraží Brno – BNSD – Brno new station development a.s.  dochází ke změně doby plnění 

dle ustanovení IV.1. až IV.3. 
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NOVÉ ZNĚNÍ IV.1. A IV.2.  

 

IV.1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu 

objednatele a zajistit podání žádosti o pravomocné rozhodnutí z povolovacího řízení stavby 

nejpozději do 03/2019. 

Součástí této žádosti bude veškerá potřebná dokumentace nutná pro vydání tohoto rozhodnutí. 

 

IV.2. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci stavby na adresu objednatele 

nejpozději do 03/2019.  

 

  ČLÁNEK 2. 

SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

 

2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost 

originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich. 

2.2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou 

smluvních stran. 

2.3. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné 

vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

2.4. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, 

a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní 

strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento 

dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní 

strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost 

tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve znění 

dodatků. 

 

V Brně dne:  

 

Za objednatele:      Za zhotovitele:  

 

 

………………………………    ……………………………… 

Ing. Petr Fajmon, MBA     Ing. Radim Menčík 

generální ředitel      jednatel 

a člen představenstva 

 

 


