
Dodatek č. 2  ke Smlouvě o dílo
č. 0792/ 2016


uzavřená ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:


Objednatel:	Město Jindřichův Hradec
zastoupen:		Ing. Stanislavem Mrvkou, starostou města
sídlo:		Klášterská 135/II, Jindřichův Hradec
IČ:			00246875
DIČ:		CZ00246875
email:		meu@jh.cz
bankovní spojení:	Česká spořitelna a.s., č.ú.: 27-0603140379/0800
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Ing. Stanislav Mrvka
ve věcech technických: 			Vladimír Krampera
technický dozor objednatele (TDO):	Václav Bombala
koordinátor BOZP pro realizaci:		Roman Soudek	


Zhotovitel:		JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE, s.r.o.
zastoupen:		Miroslavem Šilhánem, jednatelem 
sídlo:		Vídeňská 168/III, 377 01 Jindřichův Hradec  
IČ:			251 95 379
DIČ: 		CZ25195379
bankovní spojení:	xxxx
e-mail:		xxxx 
Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka č.8896
osoby oprávněné k jednání:		ve věcech smluvních: 			Miroslav Šilhán, jednatel 
ve věcech technických:			 xxx
ve věcech realizace a předání díla: 	xxx
stavbyvedoucí:	Ing. Vladislava Závodská    ČKAIT: 25 823



Smluvní strany se dohodly na tomto Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 0792/2016 v platném znění ze dne 28.06.2016 (dále jen „Smlouva“) takto:



Článek I. 

Tímto Dodatkem č.2  se mění následující ustanovení „Smlouvy“ v platném znění:


Článek III. – Cena díla, odstavec 1 – cena díla v celkové výši 1 448 284,18 Kč bez DPH se tímto dodatkem č. 2 zvyšuje o částku 124 286,44 Kč bez DPH z důvodu změn stavby specifikovaných ve změnovém listu č. 1.

Změnový list č. 1: Představuje přípočet prací (vícepráce), které proběhly při realizaci úpravě podkladů, povrchů a kladení dlažby z drobných kamenných kostek v úseku mezi šachtou D2 a vyústění do rybníka Vajgar.





Po provedené změně bude článek III. odst. 1 znít v plném znění takto:

1. Zhotovitel a objednatel se dohodli na této výši ceny díla jako nejvýše přípustné po celou dobu výstavby (v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb. a jeho prováděcími předpisy), která je doložena položkovým rozpočtem. Položkový rozpočet je zpracován v rozsahu zadávací dokumentace a výkazů výměr v něm obsažených.

Cena obsahuje veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním dokončením díla specifikovaného v čl. II. této smlouvy, včetně veškerých rizik a vlivů během provádění díla. 

Položkový rozpočet obsahuje přesné specifikace nabízených materiálů a dodávek. 

Cena díla bez DPH	1 572 570,62	Kč
DPH 21%	330 239,83	Kč 
Cena díla celkem vč. DPH	1 902 810,45	Kč

Cena díla nebude zvyšována z titulu inflace ani kurzovních rozdílů.

Objednatel prohlašuje, že předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti ve smyslu ustanovení §92e zákona o DPH a informace GFŘ a MF ČR ze dne 9. 11. 2011. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně o DPH doklad s náležitostmi dle příslušného ustanovení zákona o DPH.

V režimu přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona o DPH bude DPH přiznána a zaplacena přímo objednatelem a zhotoviteli bude uhrazena cena díla bez DPH.  


Článek II.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto Dodatkem č.2   nedotčená zůstávají beze změn.


Článek III.

1. Tento Dodatek č. 2 nabývá účinnosti a platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

2. Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž všechny mají platnost originálu.     Dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

3. Přílohou dodatku č.2  je změnový list č.1.

4. Znění tohoto Dodatku č. 2  bylo schváleno usnesením RMě č. 1141/36R/2016  dne 16.11.2016.
    
V  Jindřichově Hradci dne	 30. 11. 2016			V  Jindřichově Hradci  dne  29. 11. 2016



...........................................................			................................................................
za zhotovitele:						za objednatele:
Šilhán Miroslav, jednatel					Ing. Stanislav Mrvka, starosta města
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