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ČÍSLO STAVBY LT030042

PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

Číslo Příkazníka: 01- 0-3684-8436/19
uzavřená dle Hlavy II, Díl 5, Oddíl 1§ 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb- občanský zákoník, v platném znění

I. Smluvní strany
1.1 Příkazce:
Severočeská vodárenská společnost a. s.
Přítkovská 1689,415 50 Teplice
zapsaná u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka 466
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
Zástupce pro věci technické: .......​..............​...............
IČ: 49099469
DIČ: CZ49099469
Bankovní spojení: ................​..........​.............​...​.....​...........................

1.2 Příkazník:
Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Nábřežní 4,150 56 Praha 5
zapsaná u Krajského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930
Statutární zástupce: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva, Ing. Jiří Frýba, člen představenstva
Zastoupená ve věcech smluvních: Ing. Jiřím Frýbou, ředitelem divize 01
Zástupce pro věci technické: .......​.......​.........​............​...............​.........​.................​.....
Koordinátor BOZP: ...............​...........
IČ: 47116901
DIČ: CZ47116901
Bankovní spojení: ................​..........​..........​....​...........​.............................

II. Předmět plnění:
2.1 Příkazník se zavazuje, že v rozsahu dohodnutém v této smlouvě a za podmínek v ní uvedených zajistí a 

vykoná pro Příkazce práce, výkony a služby spojené s
- realizací, dokončením a věcným i finančním vypořádáním akce a záruční dobou

LT030042 Hošťka, ÚV Malešov • rekonstrukce

2.2 Inženýrskou činnost zajistí Příkazník jako jeden subjekt v rozsahu a termínech dle čl. 3 této smlouvy.

2.3 Příkazce předá Příkazníkovi kompletní PD a SoD s vybraným zhotovitelem v elektronické podobě na 
CD/DVD (technické zprávy a výkresy ve formátu *.pdf, SoD s vybraným zhotovitelem včetně oceněného 
soupisu prací ve formátu *.pdf). Příkazník se zavazuje neprodleně se s předanými podklady seznámit a 
upozornit Příkazce na případné nesrovnalosti v převzatých dokumentech. Současně předá příkazce 
Příkazníkovi kompletní dokladovou část. Příkazník zajistí aktualizaci vyjádření a ty předá Příkazci a stavbě.

2.4 Předmětem této smlouvy není závazek Příkazníka uzavřít za Příkazce a na jeho účet či případně za sebe a 
na účet Příkazce jakoukoliv smlouvu či objednávku na realizaci.
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2.5 Příkazník je povinen plnit příkaz poctivě a pečlivě podle svých schopností. Je povinen přitom použít 
každého prostředku, kterého vyžaduje povaha obstarávané záležitosti, jakož i takového, který se shoduje s 
vůlí Příkazce.

2.6 Od pokynů Příkazcových se Příkazník může odchýlit jen tehdy, pokud je to nezbytné v zájmu Příkazce a 
nemůže-li včas obdržet jeho souhlas; jinak odpovídá za škodu.

2.7 Příkazník je povinen upozornit příkazce na jeho zřejmě nesprávné pokyny, takový pokyn je povinen splnit 
jen tehdy, když na něm Příkazce bude přes upozornění trvat.

2.8 Příkazník je povinen přenechat Příkazci veškerý užitek z obstarané záležitosti.

III. Čas plnění:
3.1 Zahájení činnosti Příkazníka -  bezprostředně po podpisu této smlouvy. Další průběh přípravy a výstavby 

obsahuje níže uvedená tabulka. Náplň a rozsah výkonových fází IČ, viz příloha č. 3 -  výklad pojmů.

3.2 Práce spojené s realizací stavby

3.3 Práce po dokončení stavby

3.4 Plnění nad rámec saz. Unika (práce 
koordinátora BOZP)
3.5 Plnění nad rámec saz. Unika (zařazení 
do DM)

3.6 Práce spojené s autorským dozorem

Výk. fáze
IČ

Termín

6 24 měsíců od předání staveniště

7 12 měsíců od ukončení stavby

BOZP 24 měsíců od předání staveniště

DM

AD -

IV. Odměna Příkazníka:
4.1 Odměna za splnění předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran ve smyslu Vyhlášky č. 

526/1990 Sb., a byla vypočtena dle platného sazebníku Unika, plnění nad rámec sazebníku Unika ocenil 
Příkazník kalkulací nákladů ve své nabídce. Započitatelné náklady jsou dle IZ ve výši 209.000.000,- Kč 
(SO+IO+PS+VRN).

4.3 Odměna Příkazníka za IČ bude činit: 3 439 558,- Kč (bez DPH).

V. Financování a placení:

5.1 úplata dle bodu 3.2
5.2 úplata dle bodu 3.3
5.3 úplata dle bodu 3.4
5.4 úplata dle bodu 3.5
5.5 úplata dle bodu 3.6 

Celkem

Výkonová fáze IČ cena
6 2 738 193
7 456 365

BOZP 227 000
DM 18 000
AD -

3 439 558
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5.6 Fakturace IČ bude v termínech dle čl. 3 a cenách dle čl. 5 a to do 15 dnů po uplynutí termínů a splnění 
předmětu plnění s výjimkou činností pod bodem 3.2 a 3.4, které budou fakturovány v průběhu období 
realizace stavby čtvrtletně poměrnými částkami vždy do 15 dnů po skončení kalendářního čtvrtletí.

5.7 Příkazce se zavazuje, že za vykonané práce a činností zaplatí úplatu ve výší ujednané v této smlouvě.
5.8 V případě nesplnění dohodnutého rozsahu inženýrské činností porušením povinností Příkazníka 

vyplývajících mu z této smlouvy je Příkazce oprávněn požadovat slevu z dohodnuté částky, případně 
pozastavit adekvátní částku až do výše 90% fakturované částky. Pozastávka bude uvolněna do 14 dnů po 
splnění dohodnuté činností na žádost Příkazníka.

5.9 Ke všem účtovaným částkám bude připočtena DPH dle platných předpisů.
5.10 Splatnost faktur je 30 dnů po obdržení.
5.11 V uvedené odměně Příkazníka nejsou zahrnuty níže uvedené práce, výkony a poplatky. Zajištění těchto 

prací, budou-lí vyžadovány, bude Příkazci přeúčtováno dle skutečného plnění. Veškeré práce objednané dle 
tohoto bodu, jejichž souhrnná hodnota přesahuje 10 tis. Kč, musí být předem odsouhlaseny zástupcem 
Příkazce pro věci technické:
>  další průzkumné práce vč. prohlídky kanalizace televizní kamerou
>  vytýčení podz. zařízení jejími správci
>  správní poplatky
>  mapové a geodetické podklady
>  geodetické zaměření a vytýčení stavby v souřadnicích
>  zpracování projektu dopravního řešení
>  návrh provozního řádu
>  povodňový plán
>  zajištěni smluv o právech k pozemkům (výkupy nebo věcná břemena) - počet dle skutečnosti, 9.000,- 

Kč za jednu smlouvu
>  zabezpečení cizích zdrojů financování
>  pasportizace objektů, které mohou být dotčeny výstavbou
>  geologický průzkum
>  expertní posudky
>  speciální podklady, případně speciální dokumentace pro správní rozhodnutí
>  výňatek pro ČD aj.

5.12 V případě, že dojde k odstoupení od této smlouvy ze strany Příkazce, bude Příkazník fakturovat práce 
rozpracované ke dni zrušení nebo odstoupení od této smlouvy.

5.13 Platební doklady budou adresovány a doručovány (možno i osobně do podatelny) na Severočeskou 
vodárenskou společnost a.s. se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice a budou mít náležitosti podle 
příslušných předpisů (zákon č. 235/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů), tzn.:
>  označení faktury a její číslo
>  název a sídlo Příkazníka a Příkazce
>  bankovní spojení Příkazníka a Příkazce
>  IČ a DIČ Příkazníka a Příkazce
>  předmět smlouvy (název a č. stavby) a číslo smlouvy (Příkazce)
>  cenu díla, fakturovanou částku bez DPH a s DPH, bez pozastávky a s pozastávkou + přílohy
>  datum zdanitelného plnění a datum splatnosti
>  razítko a podpis Příkazníka
Nebude-li mít platební doklad příslušné náležitosti, je Příkazce oprávněn doklad vrátit, aniž by běžela lhůta 
splatnosti.

VI. Sankční opatření:
6.1 V případě prodlení Příkazníka s časem plnění zaviněním Příkazníkem zavazuje se tento uhradit Příkazci 

smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za každý započatý týden prodlení. Tato sankce bude uplatněna formou 
snížení odměny Příkazníka. Sankční opatření se vztahují i na dílčí termíny v této smlouvě uvedené.

6.2 V případě prodlení Příkazce s úhradou faktur je tento povinen zaplatit Příkazníkoví úrok z prodlení ve výši 
0,05 % z výše faktury za každý den prodlení.
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6.3 Při zajišťování správních rozhodnutí vydávaných v souvislostí s plněním závazků se mohou vyskytnout 
překážky vzniklé z důvodů neležících na straně Příkazníka, např. nejasnosti ve vlastnických vztazích 
k dotčeným pozemkům, nesouhlas majitele pozemku s věcným břemenem, nedodržování lhůt správních 
orgánů daných správním řádem, nečinnost orgánů státní správy, občanskoprávní námitky řešené soudem, 
odvolání proti rozhodnutím postrádající právní podklad apod. Tyto okolnosti mohou mít negativní vliv na 
získání správních rozhodnutí. O těchto skutečnostech bude Příkazník Příkazce neprodleně informovat a 
společně rozhodnou o dalším postupu. V těchto případech nebude uplatněno snížení odměny Příkazníka ve 
smyslu výše uvedeného ustanovení.

6.4 V případě porušení povinnosti Příkazníka uvedených v této smlouvě se sjednává smluvní pokuta ve výší 
1.000,- Kč za každé jednotlivé porušení a to i opakovaně.

6.5 Zaplacením jakékoli smluvní pokuty či sankce dle této smlouvy není nikterak dotčeno právo smluvních stran 
na náhradu škody vzniklé v souvislosti s plněním dle této smlouvy.

VII. Součinnost Příkazce s Příkazníkem:
7.1 S Příkazcem budou předem, tj. před jejich realizací, projednávány veškeré práce a změny mající vliv na 

cenu díla a změnu termínů dokončení díla. Veškeré změny při realizaci díla, které budou mít vliv na cenu 
díla či technické řešení díla, budou zpracovány Příkazníkem formou změnových listů, dále se Příkazník 
zavazuje k poskytnutí součinnosti Příkazci při zadání vzniklých méně či více prací v souladu se zákonem č. 
137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Příkazník ručí Příkazci za to, že práce spojené 
s těmito změnami budou realizovány až po uzavření dodatku smlouvy o dílo se zhotovitelem v souladu se 
zákonem o zadávání veřejných zakázek. Příkazce se zavazuje projednávat navržené změny tak, aby 
plynulost prováděných prací byla narušena co nejméně. Zpracováním a projednáním změn díla se nemění 
odměna Příkazníka dohodnutá v čl. 4.2,

7.2 Příkazník se zavazuje předávat Příkazci bezprostředně po obdržení kopie všech dokumentů týkajících se 
stavby (zejména zápisy či záznamy z výrobních výborů, PD, vyjádření účastníků řízení, správní rozhodnutí, 
zápisy či záznamy z kontrolních prohlídek, zápisy či záznamy z provedených kontrol na stavbě ze strany 
orgánů státní správy, oznámení uplatnění reklamace a další dokumenty spojené s realizací a záruční dobou 
díla). Ostatní doklady pouze na vyžádání Příkazce. Výše uvedené doklady předává Příkazník příkazci 
v elektronické podobě. Totéž se týká Příkazce.

7.3 Obecně je po Příkazníkovi požadováno všechny dokumenty opatřit číslem stavby.
7.4 Příkazník na pokyn Příkazce zajistí změny veškerých vydaných rozhodnutí nebo vyjádření, pokud to budou 

vyžadovat změny na stavbě. Cenu Příkazce odsouhlasí na základě kalkulace zpracované Příkazníkem.
7.5 Příkazník se zavazuje předávat Příkazci bezprostředně po obdržení fotokopie (i elektronickou formou) všech 

správních rozhodnutí (Kolaudační souhlas aj.). Totéž se týká Příkazce.
7.6 Příkazník se zavazuje v průběhu výstavby organizovat min. 2x měsíčně kontrolní dny a vyhotovovat písemné 

záznamy z těchto kontrolních dnů. Termíny těchto kontrolních dnů dohodne příkazník nejpozději při předání 
staveniště se zástupcem Příkazce pro věci technické, který bude na tyto kontrolní dny zván. Dále na 
kontrolních dnech příkazník provádí kontrolu stavebních deníků a po vytrhání průpisu záznamů pořídí i 
elektronickou formu a zašle ji bezodkladně Příkazci (minimálně jednou měsíčně). Pokud je vykonáván Denní 
dozor (čl. III, bod 3.2 a příloha č. 3) jsou záznamy ve stavebním deníku (elektronická forma) a 
fotodokumentace zasílány Příkazcovi jednou týdně.

7.7 Příkazník se zavazuje dle harmonogramu zařazování majetku do užívání (příloha č. 4) předložit příkaz 
k zařazení dlouhodobého majetku do užívání.

7.8 Obecně je po Příkazníkovi požadováno poskytovat dokumenty i v elektronické podobě. A při písemné 
komunikaci s Příkazcem i třetími osobami či úřady opatřovat dokumenty číslem stavby.

7.9 Koordinátor BOZP se bude řídit zákonem č. 309/2006 Sb., Před zahájením prací vypracuje plán BOZP a 
bude vypracovávat měsíční zprávy.

7.10 Příkazník byl seznámen se souvisejícími vnitřními předpisy
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Vlil. Záruky:
8.1 Příkazník přejímá za IČ v rozsahu dle této smlouvy záruku na dobu 36 měsíců. Tato doba počíná dnem 

vydání posledního ze správních rozhodnutí či jiného dokladu, který Příkazce opravňuje užívat stavbu.

IX. Účinnost smlouvy a registr smluv:
9.1 V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015, o zvláštních podmínkách účinnosti některých 

smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany 
dohodly, že příkazce zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu této 
smlouvy její znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Příkazník může smlouvu zveřejnit za 
předpokladu, že příkazci umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.

9.2 Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o 
registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících 
svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při 
zveřejnění smlouvy podléhat anonymizaci.

9.3 Smlouva je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.
9.4 V případě změny, doplnění či zrušení této smlouvy dodatkem dle postupu uvedeného v čl. X platí povinnosti 

uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
9.5 K ustanovením tohoto článku se nepřihlíží, pokud smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění 

v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti dnem podpisu 
obou smluvních stran.

X. Ochrana osobních údajů
10.1 Smluvní strany berou na vědomí, že každá z nich může v rolí správce zpracovávat osobní údaje fyzických 

osob vystupujících na straně druhé smluvní strany (identifikační a kontaktní údaje) a případně dalších osob 
zapojených na plnění této Smlouvy jakožto subjektů údajů, a to pro následující účely:

10.1.1 uzavírání a plnění Smlouvy;
10.1.2 vnitřní administrativní potřeby správce;
10.1.3 ochrana majetku a osob správce;
10.1.4 ochrana právních nároků správce;
10.1.5 tvorba statistik a evidencí správce;
10.1.6 10.1.6 plnění zákonných povinností správce.

10.2 Právními základy pro zpracování osobních údajů dle výše uvedených účelů jsou:
10.2.1 oprávněný zájem správce na plnění uzavřených smluv (pro účel dle bodu 10.1.1 výše);
10.2.2 oprávněný zájem správce na evidenci uzavřených smluv (pro účel dle bodu 10.1.2 výše), 

ochraně jeho majetku, zaměstnanců a třetích osob (pro účel dle bodu 10.1.3výše), ochraně 
právních nároků správce (pro účel dle bodu 10.1.4 výše) a na tvorbě statistik a evidencí 
správce (pro účel dle bodu 10.1.5 výše);

10.2.3 plnění zákonných povinnosti správce, zejména z oblasti daňové a účetní (pro účel dle 
bodu 10.1.6 výše).

10.3 Osobní údaje budou zpracovávány pro účel dle bodu 10.1.1 výše po dobu účinnosti Smlouvy, pro účely dle 
bodů 10.1.2 až 10.1.5 výše po dobu nejdéle 16 let po ukončení účinnosti Smlouvy a pro účel dle 
bodu 10.1.6 výše po dobu plnění příslušných zákonných povinností.

10.4 Subjekty údajů jsou oprávněny:
10.4.1 požadovat přístup k jeho osobním údajům;
10.4.2 požadovat opravu, doplnění či výmaz osobních údajů;
10.4.3 požadovat omezení zpracování osobních údajů;
10.4.4 požadovat vysvětlení zpracování osobních údajů;
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10.4.5 vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
10.4.6 využít práva na přenositelnost osobních údajů; a
10.4.7 využít práva podat stížnost proti zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu osobních

údajů.

XI. Závěrečná ustanovení:
11.1 Součástí této smlouvy je plná moc Příkazníkovi a výklad pojmů.
11.2 Příkazník je oprávněn pověřovat dílčími pracovními úkoly ostatní pracovníky Příkazníka.
11.3 Příkazník se zavazuje, že i po dokončení realizace stavby a naplnění této smlouvy poskytne Příkazci, na 

vyžádání, součinnost při uplatňování a vyřizování reklamací. Vzhledem k charakteru těchto činností, budou 
jednotlivé případy vykonávány na základě samostatné objednávky vystavené Příkazcem, ve které bude 
specifikován jejich rozsah i příslušná odměna.

11.4 Tato smlouvaje vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž všechna mají stejnou platnost. Každá ze smluvních 
stran obdrží dvě vyhotovení.

11.5 Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru 
smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená 
v čí. III. týkající se času plnění, včl. IV. týkající se odměny příkazníka, včl. V. týkající se financování a 
placení, v čl. VI. týkající se sankčních opatření, v čl. VII. týkající se součinnosti příkazce s příkazníkem, v čl. 
Vlil. týkající se záruky, závěrečná ustanovení obsažená v čl. IX. jakož i veškeré přílohy, které jsou nedílnou 
součástí této smlouvy, jsou předmětem obchodního tajemství.

11.6 Měnit a doplňovat tuto smlouvu lze pouze písemně oboustranně potvrzenými dodatky. Dodatek může 
předložit kterákoliv smluvní strana. Druhá strana zaujme stanovisko do 21 dnů po obdržení smluvního 
dodatku.

V Teplicích dne: V Praze dne: 10.1.2019

Příkazce: Příkazník:

Ing. Bronislav Šp 
generální ředil

Severočeská vodárenská spoléčnost a. s. Ing. Jiří Frýba, člen představenstva

......................​.....................​...................​.....
.....​....​.............​..................​...... 
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Přílohy: č. 1 - Výpočet IČ 
č. 2 - Plná moc 
č. 3 -  Výklad pojmů
6 .4 - Harmonogram zařazování majetku do užívání
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ČÍSLO STAVBY LT030042

Příloha č. 2 k PS č. 01- 0-3684-8436/19

PLNÁ MOC

Severočeská vodárenská společnost a.s. 
Přítkovská 1689 
415 50 Teplice 
IČ: 49099469

uděluje Plnou moc

společnosti: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřežní 4,150 56 Praha

na dobu od 1.4 .201^  do 31.12.2022

k zastupování společnosti Severočeská vodárenská společnost a.s. ve věcech 

„LT030042 Hošťka, ÚV Malešov - rekonstrukce“,

a to zejména k výkonu ínvestorsko-inženýrské činnosti uvedené stavby, tj. ke všem činnostem souvisejících 
s před projektovou a projektovou přípravou, získáním správních rozhodnutí, jednáním a úředními výkony s orgány 
státní správy a samosprávy, organizacemi, koordinátory BOZP a soukromými osobami dotčenými výstavbou.

Tato plná moc opravňuje zmocněnce ktomu, aby jménem Severočeské vodárenské společností a. s. jednal ve 
výše uvedených věcech, ve kterých je oprávněn též přijímat doručované písemnosti.
Tato plná moc neopravňuje k uzavírání za Severočeskou vodárenskou společnost a. s. smluv o dílo, smluv o 
věcném břemeni, ani smluv o smlouvách budoucích.
Zmocněnec je dále oprávněn zmocnit k výkonu této činnosti, v plné moci uvedené, další osoby z řad svých 
zaměstnanců.

Příkazník

Verze 1.1
Příkazní smlouva (ORI)
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ČÍSLO STAVBY LT030042

1. Splněním IČ dle výk. fáze č. 6 se rozumí práce Příkazníka v průběhu realizace díla dle přílohy sazebníku 
UNIKA a případné zajištění činnosti s koordinátorem BOZP, činnost Příkazníka dle této výkonové fáze je 
ukončena předáním a převzetím dokončeného díla. Příkazník je mimo jiné povinen pořizovat průběžnou 
fotodokumentaci stavby a jednou měsíčně ji předávat zástupci Příkazce. Dále bude průběžně (jednou 
měsíčně) předávat zástupci Příkazce kopie listů stavebního deníku elektronicky. Dále je Příkazník 
povinen poskytovat součinností Příkazci při zadání vzniklých méně či více prací v souladu se zákonem č. 
137/2006 sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
V případě, že smluvní cena díla zhotovitele je výrazně nižší než rozpočtové náklady podle projektové 
dokumentace, je zájmem Příkazce, aby Příkazník vykonával podrobnější dozor nad realizací stavby.
V těchto případech se splněním IČ dle výkonové fáze č. 6 rozumí Denní dozor Příkazníka nad průběhem 
realizace díla, tzn. Příkazník bude každý den (s výjimkou dní, kdy prokazatelně neprobíhá žádná činnost 
zhotovitele) na staveništi kontrolovat provádění díla, z každé kontroly bude pořízen zápis ve stavebním 
deníku a fotodokumentace v rozsahu potřebném pro dokumentování kvality zabudovaných materiálů a 
prováděných prací, které mohou v konečném důsledku ovlivnit funkčnost a životnost díla.
Do režimu Denního dozoru mohou být zařazeny í jiné stavby, u kterých je zájmem Příkazce podrobnější 
dozor nad realizací stavby.
Skutečnost, že stavba je v režimu Denního dozoru bude výslovně uvedena v čl. III bod 3.2 této smlouvy a 
bude jí odpovídat i způsob stanovení odměny uvedený v čl. IV i konkrétní odměna za výkonovou fázi č. 6 
uvedená v čl. V bod 5.1.

2. Splněním výk. fáze č. 7 se rozumí podání žádostí a účast na kolaudačním řízení. Dále je součástí v.f. č.7, 
činnosti jsou vyjmenovány v sazebníku UNIKA.

3. Splněním prací nad rámec sazebníku UNIKA spojených s činnostmi plynoucími ze zákona č. 309/2006 Sb.,
v platném znění, je podle charakteru akce naplnění ohlašovací povinností k Oblastnímu inspektorátu práce 
či výkon všech činností koordinátora BOZP prostřednictvím oprávněné osoby.

4. Splněním prací nad rámec sazebníku UNIKA spojených se zařazením akce do DM je vystavení příkazu
k zařazení do DM a jeho předání SVS.

Příloha č. 3 k PS č. 01- 0-3684-8436/19 C E S ..^ « T v ý k la d  pojmů:
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Harmonogram zařazování majetku do užívání (aktivace majetku) Příloha k P P12, vydáni č.3

A. Jednoduchá stavba - bez stavebního povolení
: ..X;- -::.V A - Krok n - V .  V-"' ZadavataT -Odpovídá '..•iaGw a ^ * y ^  :Pópls ukončeni kroku ; « i. >

1. K ontro la a převzetí stavby -.10 10 v T Podepsaný Zápis o předáni a  převzetí stavby 
(T = datum převzetí)EO MO T

2. V ypracován i příkazu k  za řazen i ? 10 mandatář T+20 dnů Doručeni Přikážu zadavateli
EO m andatář T+20 dnů

3. Schváleni příkazu k zařazeni 10 10 T+25 d n ů , Podpis zadavatele na příkazu a  a  předáni ŮO
EO MO T+25 dnů

4. Kontrola fin. náležitosti příkazu k zařazeni 10 v 10,ŮO.MO T+30 dnů Potvrzeni o ověřeni ze strany ŮO na Příkazu
EO ŮO .M O T+30 dnů

5. Z ařazen í do užíváni 10 < M O .Ů O T+50dnů Potvrzeni o  zařazeni ze  strany ŮO na Přikážu
EO M O .ŮO T+50 dnů

B. Složitý stavba - vydéno stavební povolení
Zadavatel -:>OdpóýfdálF

0. Kontrola a  převzetí stavby I0 I0 Podepsaný Zápis o předání a  převzetí stavby
1. Z ískán i dokladu o  dokončen í stavby T T  = datum nabyti právní moc kolaudačního souhlasu 

nebo povoleni k prozatímnímu užíváni stavby 
ve zkušebním provozu

2. V ypracován i příkazu k zařazen i 10 m andatář T+20 dnů D oručeni Příkazu zadavateli
3. Schváleni příkazu k zařazeni I0 I0 T+30 dnů Podpis zadavatele na příkazu a  a předáni ŮO
4. Kontrola fin. náležitosti příkazu k zařazeni I0 I0 ,Ů O .M O T+40 dnů Potvrzeni o ověřeni ze  strany ŮO na Příkazu
5. Z ařazen i do užívání I0 M O .ŮO T+65 dnů Potvrzeni o zařazeni ze  strany ŮO na Příkazu

Výklad k dokončenosti stavby: Předčasné užíváni (§ 123 SZ) - povoleni uživáni "před jejim  úplným dokončením" dle převažujících
názorů stavba proto není dokončena, nelze zařadit do užíváni a  odepisovat

Zkušebni provoz (§ 124 SZ) -  lze zařadit do majetku a  odepisovat, ověřuje se jen "funkčnost 
a vlastnosti provedené stavby"
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