                                                                                                                   
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

             
Článek I.
Smluvní strany

1.   	Technické služby Opava s.r.o.
se sídlem: Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01
zastoupené: Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 14177
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom, ekonomický náměstek ředitele
oprávněn jednat ve věcech technických: Ing. René Kremer, vedoucí provozovny odvoz TKO                                                
IČ: 64618188
DIČ: CZ64618188
	bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka v Opavě
            č.ú. 1842464359/0800
tel.: 553 759 111, 553 759 102, 553 759 121
(dále jen „Objednatel“)
       

2.          KADLEC, spol. s r.o.
Pekařská 1639/79A, Opava-Kateřinky, PSČ 747 05
	zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 10582
	IČ: 48400670
	DIČ: CZ48400670
	Bankovní spojení: 
č.ú. 
zastoupený: Ladislavem Kadlecem, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.
Smluvní strany uzavřely dne 4. 10. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek II.
Tímto dodatkem se mění znění článku IV. Doba plnění, odstavec 1. a to tak, že text: 

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III této smlouvy o dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 31. 10. 2016.

se nahrazuje textem:

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III odstavec 2.1. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 30. 12. 2016. 

Článek III.
Tímto dodatkem se dále mění znění článku V. Cena díla, odstavec 1. a to tak, že text: 

V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III této smlouvy o dílo, která činí:
						182 202,- Kč bez DPH.

se nahrazuje textem:

V souladu se zákonem č. 526/90 Sb. o cenách a předpisy, které jej doplňují, se smluvní strany dohodly na smluvní ceně za zhotovení díla, specifikovaného v čl. III této smlouvyo dílo, která činí:
						556 433,- Kč bez DPH.

Článek IV.
Příloha č. 1 smlouvy dle článku  V. Cena díla odstavce 3. smlouvy se doplňuje o:
· 3 ks betonové mosty s délkou 18,32 m do původní jámy 322.140,- Kč, sleva 10%, cena po slevě 289.926,- Kč
· Zinkové provedení ocelových dílů všech mostů 58.305,- Kč
· Doprava mostů k objednateli – 2 kamiony celkem cena 26.000,-- Kč


Článek V.
1. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek není povinně uveřejňovanou smlouvu dle zákona o registru smluv, neboť neobsahuje informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně uveřejňují nebo které nemohou být vyloučeny, s čímž smluvní strany výslovně souhlasí. 



V Opavě dne 27. 10. 2016					V Opavě dne 27. 10. 2016

Za objednatele:							Za zhotovitele:						




……………………………………					………………………………………
Ing. Jan Hazucha						Ladislav Kadlec
jednatel společnosti					 	jednatel společnosti
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