
Dodatek č. 1 ke Smlouvě O dílo 
ev. č. objednatele 1562/2018/SS 

uzavřený dále uvedeného dne, měsíce a roku dle Zákona č. 89/2012 Sb., v platném znění, takto: 

Cx h‹N Stníci 
Město Mělník, se sídlem nám. Míru 1, 276 O1 Mělník 1, 
identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051, 
bankovní spojení: Česká spořitelna a.S., Mělník, číslo účtu
Zastoupeno MVDr. Ctiradem Mikešem, starostou 
dále jen „objednatel” 

STAVEBNÍ FIRMA NEUMAN S.r.o.,se sídlem Jugoslávská 2090, 276 O1 Mělník, 
identífikační číslo : 281 77 851, daňové i. č. : CZ28177851, 
bankovníspojení : obočka Mělník, číslo účtu 2 

zastoupen 1 -jednatel společnosti 
společnost zapsána V obchodním rejstříku Městského soudu V Praze, oddíl C, vložka 130876, 
dále jen „Zhotovitel“ 

Preambule 
Účastníci uzavřeli dne 10.10. 2018 smlouvu o dílo ev. Č. objednatele 1562/2018/SS, na Zá- 
kladě které se Zhotovitel Zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, 
které spočívá V kompletní dodávce,, Obnova povrchu komunikace, S0 01 ulice Mlýnská, 
Mělník-Staré Rousovice a SO 02 ulice K Neuberku, Mělník - BIata" _ 

S ohledem na skutečnost, že předpokládaný termín Zahájení prací stanovený na 15.10.2018 
Se Změnil, smluvní strany Sjednaly nový termín předání dokončeného díla na 30. 4. 2019. Důvodem změny termínu u SO 01 V ulici Mlýnská je posunutí termínu dokončení výstavby mostu přes náhon potoka. Důvodem Změny termínu u S0 O2 V ulici k Neuberkuje velká roze- 
Stavěrıost hrubých staveb rodinných domů developerem. Při obnově povrchů komunikací SO 
01 a SO O2 by vlivem výstavby nově budovaných objektů došlo poškození nových povrchů ko» 
munikace. 

Výše uvedení účastnící se tak dohodli na uzavření tohoto dodatku. 

Předmět dodatku 
Článek 3 odstavec 3.1. se mění tak, že nově Zní: Kompletní dílo bude provedeno vsouladu 
s podmínkami Smlouvy ev.č. objednatele 1562/2018/SS a tohoto dodatku č.1 nejpozději do 
30.11.2019. 

Ostatní uStanoveníSmlouvy O dílo ev. č. objednatele 1562/2018/SS Ze dne 10.10.2018 zůstávají 
beze Změny.
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Veřejnoprávní povinnosti účastníků 
Uzavřenítohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 1029/2018 ze dne 
19.12.2018. 

Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) Zákona Č. 340/2015 Sb., O registru smluv, charakter subjektu, S nímž uzavřené Soukromoprávni 
Smlouvy, jakož i smlouvy O poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povin- nému zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona. 
Zhotovitelje Srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasís tím, že úplné znění Smlouvy O dílo 
ev. č. objednatele 1562/2018/SS, ve znění všech jejích dodatků bude zveřejněno v registru 
smluv, postupem a za podmínek podle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluv je veřejně přístupný informační sys- 
tém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží k uveřejňování smluv 
podle zákona č. 340/2015 Sb., O registru smluv a umožňuje bezplatný dálkový přístup. 
Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě 
O dílo ev. Č. objednatele 1562/2018/SS, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně 
ani v jejich Souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle 
předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, tedy Zejména obchodní tajemství (ve 
smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění), ban- 
kovnítajemství (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., O bankách, v platném 
Znění) a utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 412/2005 Sb., O 
ochraně utajovaných informací a O bezpečnostní způsobilosti, V platném znění) a udělují svůj 
výslovný souhlas kjejich zveřejnění bez stanoverıíjakýchkoliv dalších podmínek. 
Objednatel se zavazuje zaslat Smlouvu O dílo ev. Č. objednatele 1562/2018/SS ve znění (tohoto) 
Dodatku Č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbyteč~ 
ného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavřenítohoto dodatku. 
Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku 
řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas spl› 
něna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu O dílo ev. č. objednatele 1562/2018/SS a Dodatku 
č.1 správci registru smluv k uveřejněníprostřednictvím registru smluv sám a to bez zbytečného 
odkladu poté, co se o nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, 
nejpozději však do trí měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen. 

Závěrečná ustanovení dodatku 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky. 
Práva a povinnosti vyplývající z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní 
vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zá~ 
kona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdejsích předpisů. 
V případě neplatnostijednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost 
ostatních ustanovení. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po 
dvou vyhotoveních. 
Účastníci prohlašují, že právníjednánl spojená s uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a 
vážně, že nikdo Z nich nejednal v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek, že S obSa› hem dodatku se řádně seznámili, souhlasí s ním a na důkaz tohojej podepisují.
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V Mělníku dne ZOIÄ 9 V Mělníku dne 

 

 
MVDr. Ctirad Mikeš 

Sta røsta 
Město Mělník 

STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN S.r.0.


