
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
uzavřené dne 11.9. 2018

na zpracování Dokumentace pro stavební povolení, včetně hodnocení ekonomické efektivnosti 
a Souhrnného rozpočtu, činnosti koordinátora BOZP v přípravě a výkon autorského dozoru stavby

„Rekonstrukce mostu v km 88,612 trati Podlešín -  Obrnice“

Objednatel:
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00 
IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234
zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka A 48384 
zastoupený Ing. Petrem Hofhanzlem, ředitelem Stavební správy západ

č. smlouvy objednatele: E618-S-3330/2018/Svj

(dále jen „objednatel")

Zhotovitel:
DIPONT s.r.o.
se sídlem č.p. 505, 403 35 Libouchec 
IČO: 28693094; DIČ: CZ28693094
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 27153 
zastoupená: Ing, Martou Novákovou, jednatelkou společnosti

č. smlouvy zhotovitele: D18020

(dále jen „zhotovitel")

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo číslo 
objednatele: E618-S-3330/2018/Svj, číslo zhotovitele: D18020 ze dne 11.9. 2018 (dále jen „Smlouva") jsou 
následující skutečnosti:

1) Po uzavření smlouvy o dílo byl zhotovitel upozorněn, že jeho úředně oprávněný zeměměřický 
inženýr. ​....... ​. . . . . ​. .......... .... nesplňuje odbornou způsobilost G-02, nebo G-03 v rozsahu 
stanoveném vnitřním předpisem objednatele Zam1, která je nutná k zabezpečení funkce geodeta 
zhotovitele (dále také „ÚOZI"). Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na nahrazení původního 
ÚOZI .......​.........​.................... ve stejném rozsahu novým ÚOZI ...... ​...........​............... který tuto 
odbornou způsobilost splňuje a zároveň splňuje kvalifikační požadavky dle Výzvy k podání nabídky 
na veřejnou podlimitní zakázku čj. 21115/2018-SŽDC-SSZ-OVZ ze dne 26. 7. 2018. V návaznosti 
na tuto skutečnost se upravuje článek 1, odst. 1.2 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou 
zakázku dle ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.



I.

V souladu se shora uvedenými skutečnostmi a s odvoláním na ustanovení či. 11., odst. 11.2. Smlouvy se 
smluvní strany dohodly na úpravě této Smlouvy, takto:

1) Článek 1. -  Smluvní strany

Smluvní strany podpisem tohoto dodatku ruší čl. 1. Smlouvy, odst. 1.2, a nahrazují jej novým textem v 
tomto znění:

„1.2. Zhotovitel:

DIPONTs.r.o.
se sídlem č.p. 505, 403 35 Libouchec 
IČO: 28693094; DIČ: CZ28693094
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, spisová značka C 27153 

zastoupená: Ing. Martou Novákovou, jednatelkou společnosti 

Kontaktní osoby:
a) ve věcech smluvních: Ing. Marta Nováková, tel.: .......​.......​........e-mail: .................................
b) ve věcech technických: .......​.......​........... tel..​.......​.......​....... e-mail: ...........................

.......​..........​......... tel. .......​.......​......, e-mail:.​..........................
c) úředně oprávněný zeměměřický inženýr: ......​......​........., tel. .......​.......​....... e-mail:.​...................................

Bankovní spojení: ..... ​.......​.......​.....​.............................

Adresa pro zasílání smluvní korespondence:

DIPONTs.r.o., Klíšská 1432/18, 400 01 Ústí nad Labem

(dále jen „zhotovitel')"

1. Ostatní ujednání Smlouvy, nedotčená dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změn.

2. Práva a povinnosti smluvních stran vyplývající ze Smlouvy, ve znění dodatku č. 1, se řídí zákonem 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a ostatními příslušnými právními předpisy českého 
právního řádu.

3. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran 
a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona 340/2015 Sb., o zvláštních pod­
mínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon 
o registru smluv"), v platném znění. Zveřejnění tohoto dodatku č. 1 zajistí objednatel.

4. Smluvní strany výslovně prohlašují, že údaje a další skutečnosti uvedené v tomto dodatku č. 1 a 
Smlouvě, vyjma částí označených ve smyslu následujícího odstavce, nepovažují za obchodní tajemství 
ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen „obchodní tajemství"), a že se nejedná ani o informace, které nemohou být v registru smluv 
uveřejněny na základě ustanovení § 3 odst. 1 zákona o registru smluv.

5. Jestliže Smluvní strana označí za své obchodní tajemství část obsahu Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 
1, ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku, bude tato pro účely uveřejnění Smlouvy nebo to­
hoto dodatku č. 1 v registru smluv znečitelněna. Označením obchodního tajemství ve smyslu předcho­
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zí věty se rozumí doručení písemného oznámení zhotovitele objednateli obsahujícího přesnou identifi­
kaci dotčených částí Smlouvy nebo tohoto dodatku č. 1 včetně odůvodnění, proč jsou za obchodní ta­
jemství považovány. Zhotovitel je povinen výslovně uvést, že informace, které označil jako své ob­
chodní tajemství, naplňují současně všechny definiční znaky obchodního tajemství tak, jak je vymeze­
no v ustanovení § 504 občanského zákoníku, a zavazuje se neprodleně písemně sdělit objednateli sku­
tečnost, přestaly-li takto označené informace v průběhu platnosti této Smlouvy ve znění tohoto dodatku 
č. 1 naplňovat znaky obchodního tajemství.

6. Osoby zastupující smluvní strany uzavírající tento dodatek č. 1 souhlasí s uveřejněním svých osobních 
údajů, které jsou uvedeny v tomto dodatku č. 1, spolu s tímto dodatkem v registru smluv.

7. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a 
Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

8. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz 
toho k němu připojují svoje podpisy.

9 . 1 . 2 0 1 9
V Praze dne V Ústí nad Labem dne -  9 - 01-  2019

Za objednatele: Za zhotovitele:

Ing. Petr Hofhanzl
ředitel

Stavební spráyy západ

Ing. Marta Nováková
jednatelka

společnosti DIPONT s.r.o.
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Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 170551

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: ba720ba6-4b96-4f73-8210-3587f36998b3

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla: 

Systém ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 22.01.2019 09:33:02
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