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Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo 
 
Objednatel:   Vodohospodářské sdružení Kolín 

Zapsaný:   Evidence KÚ SČK č.r. 82/2002/KO 
Sídlo:    Havelcova 70, 280 02 Kolín III 
Zastoupený:   Bc. Dagmar Slánskou, jednatelkou 
Za objednatele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních:  Michal Černík, jednatel 
    Bc. Dagmar Slánská, jednatelka 
ve věcech technických: Bc. Dagmar Slánská, jednatelka 
IČ:    618 82 976 
DIČ:    CZ61882976 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s., Hradec Králové 
Číslo účtu:   51-5755740237/0100 
Tel.    777 800 168 

a 

Zhotovitel:   Vodohospodářský rozvoj výstavba a.s. 

Zapsaný:   OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930 
Sídlo:    Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5 
Zastoupený:   Ing. Janem Cihlářem, ředitelem divize 02 
Za objednatele je oprávněn jednat 
ve věcech smluvních:  Ing. Jan Cihlář, ředitel divize 02 
ve věcech technických: Ing. Rostislav Kasal, PhD., vedoucí oddělení zásobování vodou 
IČ:    471 16 901 
DIČ:    CZ47116901 
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   19-1583390227/0100 
Tel.    731 412 622 

 
Objednatel a Zhotovitel uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku dle příslušných 
ustanovení občanského zákoníku tento dodatek smlouvy o dílo na akci „ÚV Nová Vodárna – 
poloprovozní zkoušky nanofiltrace“, uzavřené dne 07. 09. 2018. 
 
Smluvní strany se vzájemně dohodly na rozšíření článku II. Předmět smlouvy o bod D. 
Poloprovozní zkoušky nanofiltrace – odzkoušení jiného typu NF membrány a na úpravě 
článků III. Doba plnění a IV. Cena, které budou nově znít takto:   

   
Čl. II 

Předmět smlouvy 

2.1  Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele dílo a další 
činnosti spočívající v provedení poloprovozních zkoušek nanofiltrace v reálných 
podmínkách ÚV Nová Vodárna. 

Předmětem smlouvy je provedení poloprovozních zkoušek nanofiltrace v reálných 
podmínkách ÚV Nová Vodárna. Tyto testy potvrdí funkčnost membrány pro daný účel, 
tj. dekarbonizaci a navrhovanou výtěžnost membrán, která má zásadní vliv na cenu 
zařízení a množství a kvalitu odpadní vody – tj. koncentrátu. 
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Předmět plnění provede zhotovitel v následujících fázích a v tomto rozsahu: 
 

A. ÚV Nová Vodárna – technologie snížení tvrdosti vody - rešerše  

• stručné zhodnocení kvality surové vody dle obdržených rozborů, 

• stručné zhodnocení kvality upravené vody dle obdržených podkladů, 

• zhodnocení stávající technologické linky ve vazbě na kvalitu upravené vody, 

• doporučení z hlediska změny koncepce ÚV ve vazbě na požadavek na nižší tvrdost 
vody, 

• alternativní technická řešení doplnění technologické linky – dekarbonizace vápenným 
hydrátem X změkčování pomocí membránové technologie, 

• hrubý odhad IN rekonstrukce, 

• odhad nákladů na případnou PD 
 

B. Poloprovozní zkoušky nanofiltrace  
 

 
 

C. Inženýrská činnost – dozor projektanta ke zkouškám nanofiltrace  

• Konzultace k pilotním (poloprovozním) zkouškám nanofiltrace včetně sledování 
postupu prací na místě  

• Připomínky k nabídce poloprovozních zkoušek, aby optimálně pokrývaly nejen 
chemicko-technologickou část, ale i očekávanou navazující projekční činnost, např. 
aby obsahovaly co nejúplnější podklady pro projekt včetně podkladů k úpravě stávající 
technologické linky (pokud bude nutná či vhodná), k doplnění dávkování chemikálií, 
k novému návrhu parametrů pro vypouštění odpadních vod atd.  

• Sledování postupu poloprovozních zkoušek na místě – formou dvou návštěv na 
úpravně vody během poloprovozních zkoušek  

• Připomínky ke konceptu závěrečné zprávy z poloprovozních zkoušek  

Stručný komentář k výsledkům poloprovozních zkoušek z hlediska očekávané 
navazující projekční činnosti – cca 2 strany A4 textu. 
 

D. Poloprovozní zkoušky nanofiltrace – odzkoušení jiného typu NF membrány 
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Čl. III. 

Doba plnění 

3.1  Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na plnění Smlouvy bezprostředně po podpisu 
Smlouvy, provést Dílo v souladu s touto Smlouvou a předat je Objednateli do 27. 02. 
2019. 

 
   Zahájení činnosti:  bezprostředně po uzavření smlouvy o dílo 
 

Bod Popis Termín plnění  

A. 
ÚV Nová Vodárna – technologie snížení 
tvrdosti vody - rešerše  

do 15. 09. 2018 

B. Poloprovozní zkoušky nanofiltrace  

 Zahájení a průběh měření  11/2018-02/2019 

 Vyhodnocení – závěrečná zpráva  do 27. 02. 2019 

C. 
Inženýrská činnost – dozor projektanta u 
zkoušek nanofiltrace 

do 27. 02. 2019 

D.  
Poloprovozní zkoušky nanofiltrace – 
odzkoušení jiného typu NF membrány 

do 27. 02. 2019 

 
Čl. IV 

Cena 

4.1 Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za hmotné části Díla provedené v souladu 
s touto Smlouvou a za nehmotné části Díla předané v souladu s touto Smlouvou smluvní 
cenu v následující celkové výši: 

 

Celková cena bez DPH  245.000,- Kč    

 DPH 21%    51.450,- Kč 

 Celková cena včetně DPH 296.450,- Kč 

 (dále jen „Cena“) 

  Cena DPH s DPH 

  bez DPH 21%   

Bod Popis (Kč) (Kč) (Kč) 

  A. 
ÚV Nová Vodárna – technologie 
snížení tvrdosti vody - rešerše  

20 000 4 200 24 200 

  B. Poloprovozní zkoušky nanofiltrace 145 000 30 450 175 450 

  C.  
Inženýrská činnost – dozor 
projektanta u zkoušek nanofiltrace 

65 000 13 650 78 650 

D.  
Poloprovozní zkoušky 
nanofiltrace – odzkoušení jiného 
typu NF membrány 

15 000 3 150 18 150 

  Celkem 245 000 51 450 296 450 
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Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v platnosti. 
 
Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží 
dvě vyhotovení. 
 
 
V Kolíně, dne      v Praze, dne 16. 1. 2019 
 
 
 
 
 
…………………………………….   ………………………………… 
za objednatele     za zhotovitele   
Bc. Dagmar Slánská     Ing. Jan Cihlář 
jednatelka      ředitel divize 02 
 
 
 
 
 
…………………………………… 
za objednatele 
Michal Černík 
jednatel 


