                                                                                                                   
Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo uzavřené podle ustanovení § 2586 - 2635 zákona č. 89/2012, Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

             
Článek I.
Smluvní strany

1.   	Technické služby Opava s.r.o.
se sídlem: Opava, Těšínská 2057/71, PSČ 746 01
zastoupené: Ing. Janem Hazuchou, jednatelem společnosti
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 14177
oprávněn jednat ve věcech smluvních: Stanislav Gawrecki, dipl. ekonom, ekonomický náměstek ředitele
oprávněn jednat ve věcech technických: Jaromír Baroň, vedoucí provozovny Veřejného osvětlení                                                
IČ: 64618188
DIČ: CZ64618188
	bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka v Opavě
            č.ú. 1842464359/0800
tel.: 553 759 111, 553 759 118, 553 759 102
(dále jen „Objednatel“)
       

2.           PATRIOT, spol. s r.o.
Tuřanka 383/92, Brno, PSČ 627 00
	zapsán v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 842
	IČ: 15546501
	DIČ: CZ15546501
	Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Brno
č.ú. 4010036072/6800
zastoupený: Ing. Ondřejem Hájkem, jednatelem společnosti
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I.
Smluvní strany uzavřely dne 8. 9. 2016 Smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“).

Článek II.
Předmět díla dle článku III. Předmět smlouvy odstavce 2.2.  smlouvy se doplňuje o:
- dopravní studii bude dále zahrnovat vedení cyklostezek ve Statutárním městě Opava, ve smyslu úpravy dopravní telematiky v Opavě, tak jak byla projednána dne 25. 10. 2016 za účasti zástupců Magistrátu města Opavy.


Článek III.
Tímto dodatkem se mění znění článku IV. Doba plnění, odstavec 1. a to tak, že text: 

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III této smlouvy o dílo bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 30. 11. 2016.


se nahrazuje textem:

Smluvní strany se dohodly, že dílo dle článku III odstavec 2.1. této smlouvy bude zhotovitelem provedeno nejpozději do 30. 11. 2016. Předmět díla dle článku III odstavec 2.2. této smlouvy bude zhotovitelem předáno nejpozději do 31. 1. 2017.


Článek IV.
1. Všechna ostatní smluvní ujednání zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s obsahem tohoto dodatku, porozuměly mu a souhlasí s ním, což stvrzují svými podpisy.
5. Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek není povinně uveřejňovanou smlouvu dle zákona o registru smluv, neboť neobsahuje informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně uveřejňují nebo které nemohou být vyloučeny, s čímž smluvní strany výslovně souhlasí. 



V Brně dne 26. 10. 2016					V Opavě dne 26. 10. 2016

Za zhotovitele:						Za objednatele:

Přezkoumal:




……………………………………
	  Jiří Zukal
	vedoucí SSZ




……………………………………				………………………………………
	Ing. Ondřej Hájek						    Ing. Jan Hazucha
          jednatel společnosti					 	  jednatel společnosti
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