
 

 

 

 

 

Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO 

č. smlouvy objednatele: 

č. smlouvy zhotovitele: 

(dále jen „Smlouva“) 

uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi stranami: 

 

Článek I. 

Smluvní strany 

1.1. Objednatel: Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

se sídlem:  Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem 

zastoupená:  Ing. Liborem Turkem, Ph. D., výkonným ředitelem společnosti 

IČO:   250 138 91 

DIČ:                        CZ25013891 

bankovní spojení: (bude doplněno při podpisu smlouvy)  

zápis v OR/ŽR:  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad 

Labem oddíl B, vložka 945 

a 

 

1.2. Zhotovitel:  Europ a.s.  

se sídlem:  Korytná 1538/4, 110 00 Praha 10 

zastoupená:  Ing. Vladimírou Vyhnisovou, statutární ředitelkou 

IČO:  28482328 

DIČ:  CZ28482328 

bankovní spojení 2101990874/2700  

zápis v OR/ŽR:  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, 

oddíl B, vložka 14796 

 

Preambule 

Smluvní strany shodně konstatují, že předmětem uzavření dodatku č. 1 je úprava 

harmonogramu plnění podle Smlouvy o poskytnutí služby ze dne 9. 4. 2018.  

Smluvní strany dohodly na úpravě a doplnění Smlouvy o poskytnutí služeb takto: 

 

 



 

 

 

 

1) Článek IV – Doba a místo poskytování služeb 

- ruší se stávající text v článku IV. 1. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 

znění: 

1. Projektová fiche / projektový záměr pro potřeby vydání soudu projektu s územní strategií 

ITI Ústecko-chomutovské aglomerace bude zpracována a předložená na řídící výbor ITI 

Ústecko-chomutovské aglomerace do 27. července 2018 (v souladu s 28. výzvou ITI). 

Předběžná žádost o poskytnutí dotace včetně povinných příloh (1. kolo) bude zpracována 

a podána prostřednictvím systému ISKP14+ do 15. listopadu 2018. Žádost o poskytnutí 

dotace včetně veškerých příloh (2.kolo) bude zpracována po schválení předběžné žádosti 

ŘO OPD s předpokládaným termínem do 31. března 2019. 

 

2) Článek VI – Cena díla, platební podmínky 

- ruší se stávající text v článku VI. 2. Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto 

znění: 

2. Celková cena díla je stanovena na: 

Okruhy činností 
Četnost 

činností 

Cena v Kč bez 

DPH 
DPH 

Cena  v Kč  vč. 

DPH 

Záměr projektu pro 

potřeby ITI 

do 27. 

července 

2018  

15.000,-- 3.150,-- 18.150,-- 

Předběžná žádost o 

poskytnutí dotace 

včetně příloh (1.kolo) 

do 31. 

prosince 

2018  

85.000,-- 17.850,-- 102.850,-- 

Žádost o poskytnutí 

dotace včetně příloh 

(2.kolo) 

do 29. 

listopadu 

2019  

35.000,-- 7.350,--  42.350,-- 

Administrace projektu 

v době realizace 

projektu 

průběžně 60.000,--  12.600,--  72.600,-- 

Administrace projektu 

v době udržitelnosti 

projektu 

průběžně, 

nejdéle do 

konce 

udržitelnosti 

projektu 

50.000,--  10.500,--  60.500,-- 

 

Celková cena 

 

 245.000,-- 51.450,-- 296.450,-- 



 

 

 

 

Závěrečná ustanovení 

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a 

účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o 

zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o 

registru smluv (zákon o registru smluv). 

2. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytnutí služeb ze dne 8.4.2018 nedotčené tímto 

dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti. 

3. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží 

objednatel a jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.               

4. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 1 Smlouvy přečetly, že s jeho 

obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy. 

 

V Ústí nad Labem dne:     V Ústí nad Labem dne:  

 

 

Za objednatele:       Za zhotovitele: 

 

  

.................................................................................. 

Ing. Libor Turek, Ph.D. 

výkonný ředitel  

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s. 

................................................................................... 

Ing. Vladimíra Vyhnisová, MBA 

Statutární ředitelka 

Europ a.s. 

  

 

  

 

 

 


