DODATEK č.1
Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 - „Stavební úpravy přízemí pavilonu č.18 PN v Opavě“

I.
Smluvní strany

Psychiatrická nemocnice v Opavě
Olomoucká 305/88, 74601, Opava
zastoupena Ing. Zdeňkem Jiříčkem, ředitelem
IČ: 00844004
DIČ: CZ00844004
Tel. 553 695 111, Fax. 553 713 443, e-mail: pnopava@pnopava.cz
Bankovní spojení: ČNB, č.ú. 10006-339821/0710
(dále jen „objednatel“ nebo „PNO“)

a

RENOVA OPAVA spol. s.r.o.
Bechlinská 705/2, 199 00 Praha 18 - Letňany
zastoupena Pavlem Chalupou
IČ: 44738773
DIČ: CZ44738773
Tel. XXXXXXXXXX, e-mail: XXXXXXXXXX
[bookmark: _GoBack]Bankovní spojení: XXXXXXXXXX, č.ú. XXXXXXXXXX
(dále jen „zhotovitel“)

Uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 ze dne 26.4.2016 ve smyslu § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

II.
Důvod změny uzavřené smlouvy o dílo a podmínky provedení.

Z důvodu havarijního stavu rozvodů ZTI, zjištěného v průběhu realizace stavebních prací dle smlouvy o dílo TO/2016/15 ze dne 26.4.2016  se smluvní strany dohodly:

1. - na výměně vodorovných rozvodů vody (teplá, studená, cirkulace) v 1.PP v pravé části
    - na výměně stupaček kanalizace a vody z 1.PP přes 1.NP
    - na provedení stavebních prací s tím souvisejících - sekání otvorů a drážek, odvoz sutě, zazdívku otvorů, vyrovnání a opravy omítek, opravu betonových podlah, malby

2. Na základě dohody smluvních stran na provedení výše uvedených prací se mění text smlouvy o dílo č TO/2016/15 ze dne 26.4.2016 a to v čl. III. Lhůta plnění díla, takto:

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, přičemž plnění počíná dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a bude ukončeno předáním díla protokolem o předání a převzetí stavby bez vad a nedodělků a to nejpozději do 15.12.2016.

3. Na základě dohody smluvních stran dojde k navýšení celkové ceny za dílo o více práce uvedené v položkovém rozpočtu „Výměna ZTI 1.PP a 1.NP - pavilon 18“ v hodnotě 297.034,39 bez DPH. Tímto se mění znění textu smlouvy o dílo TO/2016/15 ze dne 26.4.2016 a to v čl. V. Cena díla, takto:

Celková cena díla navýšená o více práce činí:

	cena bez daně z přidané hodnoty (DPH)                                                  4.259.813,52 Kč

	samostatně DPH                                                                                               894.560,84 Kč

	cena včetně DPH                                                                                           5.154.374,36 Kč





III.
Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č.1 Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 ze dne 26.4.2016 zůstávají v platnosti beze změn.
3. Zánik závazků vyplývající ze Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 a jejího Dodatku č.1 lze sjednat písemnou dohodou smluvních stran.
4. V náležitostech neupravených touto Smlouvou o dílo č. TO/2016/15 a jejím Dodatkem č.1, se práva a povinnosti smluvních stran řídí zákonem č. 89/2012, občanský zákoník
5. Podmínky sjednané ve Smlouvě  o dílo č. TO/2016/15 a v jejím Dodatku č.1, dohodnutá práva a povinnosti lze měnit pouze po předchozí vzájemné dohodě smluvních stran, a to číslovaným písemným dodatkem k této smlouvě.
6. Oprávnění zástupci smluvních stran po přečtení textu Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 prohlašují, že smlouva je podepsaná určitě, vážně a srozumitelně, v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí. Smluvní strany dále potvrzují, že si smlouvu přečetly, že byla sjednána svobodně a vážně a nebyla ujednána v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.
7. Znění Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 není obchodním tajemstvím a zhotovitel souhlasí se zveřejněním všech náležitostí smluvního vztahu.
8. Smluvní strany se dohodly, že povinnost vyplývající ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, provede PNO zveřejněním tohoto Dodatku č. 1 smlouvy o dílo TO/2016/15. Dodatek č.1 bude zhotovitelem  předložen v otevřeném a strojově čitelném formátu dle zákona č. 222/2015 Sb. o změně zákona o svobodném přístupu k informacím, z důvodu zveřejňovat smlouvy podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
9. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. TO/2016/15 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
10. Nedílnou součástí Dodatku č.1 je příloha č.2 - položkový rozpočet - Výměna ZTI 1.PP a 1.NP - pavilon 18


V Opavě dne: 25.11.2016						V Opavě dne: 1.12.2016 

Za zhotovitele:							Za Objednatele:


Pavel Chalupa 							Ing. Zdeněk Jiříček 
jednatel společnosti							ředitel Psychiatrické nemocnice v Opavě
