
DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo na realizaci díla „Kulturní centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa 

I. Hvozd" ze dne  7. 11. 2014

Smluvní strany
Objednatel: město Domažlice

Sídlo: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice
IČ: 00253316
DIČ: CZO0253316
Zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou
Kontaktní osoba: xxx 
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Domažlice
Číslo účtu: 104594982/0300
tel.: +420  379 719 111
email: podatelna@mesto-domazlice.cz

Zhotovitel: BIS, a. s.
      Sídlo  : Plzeň 3, Jižní Předměstí, Havířská 1117/5   
       IČ  :  40526151
            DIČ: CZ40526151

xxx  
   Zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx 

Zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: xxx
  

            Bankovní spojení: xxx     
            Číslo účtu :  xxx

tel.: xxx
e-mail: xxx

I. Úvodní ustanovení 
Smluvní  strany  uzavřely  dne  7.  11.  2014 smlouvu  o  dílo,  jejímž  předmětem  je  závazek 
zhotovitele provést na svůj náklad a své nebezpečí pro objednatele dílo - stavbu „„Kulturní 
centrum - Pivovar Domažlice, stavební etapa I. Hvozd"“ (dále též „Smlouva“). 
. 

II. Změna smlouvy
1. Smluvní  strany  tímto  dodatkem  sjednávají  omezení  předmětu  díla uvedeného  ve 

Smlouvě tak, že zhotovitel neprovede práce a dodávky uvedené v nabídkovém rozpočtu 
(soupis prací - méněprace), který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.

2. Smluvní  strany  s ohledem na  omezení  předmětu  díla  uvedené  v předchozím odstavci 
sjednávají,  že  celková cena díla  bude snížena o částku 2.289.283,00 Kč bez  DPH 
představující  cenu za „méněpráce“ dle tohoto dodatku. K uvedené částce 2.289.283,00 
Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými právními předpisy.



3. Smluvní  strany  tímto  dodatkem  dále  sjednávají  rozšíření  předmětu  díla tak,  že
zhotovitel  provede nad rámec stávajícího  předmětu  díla   práce  a  dodávky  uvedené v
nabídkovém rozpočtu (soupis prací - vícepráce), který je nedílnou součástí tohoto 

      dodatku jako příloha č. 2.
4. Smluvní strany dále s ohledem na rozšíření předmětu díla uvedené v předchozím odstavci 

sjednávají,  že  celková cena díla bude navýšena o částku 2.568.387,50  Kč bez DPH 
představující cenu za provedení rozšíření předmětu díla dle tohoto dodatku. K uvedené 
částce 2.568.387,50 Kč bude připočtena daň z přidané hodnoty v souladu s platnými 
právními předpisy.  

5.   S ohledem  na  ujednání  odstavců  1  až  4  tohoto  článku  konstatují  smluvní  strany  ve 
vzájemné shodě, že cena za provedení díla v rozsahu dle Smlouvy a jejího dodatku č. 2 
bude navýšena o 279.104,50 Kč bez DPH, tedy o 337.716,50 Kč vč. DPH.

III. Závěrečná ustanovení
1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená zůstávají v účinnosti, tzn.

na provádění díla změněného tímto dodatkem se plně aplikují ujednání smlouvy o dílo,
zejména ustanovení o splatnosti ceny díla, smluvních sankcích, zárukách, nárocích z vad
díla apod.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží 1 stejnopis.

Příloha č. 1 – Soupis méněprací 
Příloha č. 2 – Soupis víceprací 

V Domažlicích dne 10. 6. 2015 V Domažlicích dne 29. 5. 2015 

objednatel zhotovitel
Město Domažlice BIS, a.s. 
Ing. Miroslav Mach, starosta xxx

                   



DOLOŽKA
podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., ve znění změn a doplňků

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., v platném znění,  o 
obcích, potvrzuje, že u právních jednání obsažených v této smlouvě  byly splněny ze strany 
města  Domažlice  veškeré  zákonem  č.  128/2000  Sb.,  v  platném  znění  či  jinými  obecně 
závaznými  právními  předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění, 
schválení  či  odsouhlasení  příslušným orgánem  města,  které jsou  obligatorní  pro  platnost 
tohoto právního jednání.

Uzavření Dodatku č. 1 schválila rada města na svém 15. jednání konaném dne 12. 5.  2015 
usnesením č. 826 a)

Město Domažlice
Ing. Miroslav Mach, starosta

Doložka

o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 10. 6. 2015        Jméno a příjmení příkazce: xxx 
Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem 
závazku města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice.

V Domažlicích dne: 10. 6. 2015        Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx
Podpis:


