
SMLOUVA O DÍLO 

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále 
jen „občanský zákoník“)

I.  

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 

Město Domažlice

IČO: 00253316

se sídlem: náměstí Míru 1, 344 20 Domažlice

zastoupený: Ing. Miroslavem Machem, starostou města 

tel. č.: 379 719 111                 

fax: 379 722 763

e-mail:podatelna@mesto-domazlice.cz

DIČ: CZ00253316      

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s., pobočka Domažlice

č.ú.: 104594982/0300

(dále také jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

BIS, a. s. 

sídlo: Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

adresa pro doručování:  Havířská 1117/5, 301 00 Plzeň

IČO: 405 26 151

xxx

zástupce pověřený jednáním ve věcech smluvních: xxx 

zástupce pověřený ve věcech technických: xxx 

tel. č.: xxx



fax: xxx

e-mail: xxx   

DIČ: CZ40526151      

bankovní spojení: xxx

č.ú.: xxx

(dále také jen „zhotovitel“)

(objednatel  a  zhotovitel  jsou  dále  uváděni  společně  jen  jako  „strany"  nebo  kterýkoli  z  nich 
samostatně jen jako „strana")

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo.

II. 

PŘEDMĚT SMLOUVY

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele v rozsahu a za podmínek stanovených touto 
smlouvou provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo s názvem „Kulturní centrum 
- Pivovar Domažlice, stavební etapa I. - Hvozd“ dle projektové dokumentace pro provedení 
stavby  a  soupisu  stavebních  prací,  dodávek  a  služeb  s výkazy  výměr,  vše  zpracované 
společností MEPRO s.r.o., architektonický ateliér, nám. Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6, 
IČ 48025721, které tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. 1 (dále jen „dílo“), a 
závazek objednatele dílo převzít a zaplatit za podmínek vymezených v této smlouvě zhotoviteli 
za provedení díla sjednanou cenu.  

2. Provedením díla se pro účely této smlouvy mimo jiné rozumí provedení veškerých stavebních 
prací,  služeb a  dodávek,  které  jsou  nezbytné  pro  realizaci  díla  tak,  jak  je  vymezeno touto 
smlouvou. Předmětem smlouvy je tak zejména provedení stavebních prací, dodávek konstrukcí, 
zařízení a materiálů nezbytných k řádnému dokončení a provozování díla a provedení všech 
předepsaných zkoušek a revizí. Zhotovitel je povinen v rámci realizace díla provést veškeré 
práce, služby, dodávky a výkony, kterých je třeba trvale nebo dočasně k zahájení, dokončení a 
předání díla a jeho uvedení do řádného provozu. 

3. Místem  provedení  díla  je město  Domažlice,  především  je  pozemek  p.č.st.  498/11,  jehož 
součástí je stavba pro výrobu a  skladování, budova bez č.p./č.e., pozemek p.č.st 498/10, jehož 
součástí je stavba pro výrobu a  skladování, budova s č.p. 10,  pozemek p.č. 5408/1, pozemek 
p.č.  5408/2,  pozemek  p.č  5406,  pozemek p.č 2322/3,  pozemek p.č  2329/1 a  pozemek p.č 
4814/40 - vedené na listu vlastnictví č. 1, dále pozemek p.č. 4813/3 - vedený na listu vlastnictví 
č. 7324 a pozemky p.č. 4814/1 a p.č. 4814/64 - vedené na listu vlastnictví č. 4510 Katastrálním 
úřadem  pro  Plzeňský  kraj,  katastrální  pracoviště  Domažlice  pro  katastrální  území  a  obec 
Domažlice.

4. Smluvní strany touto smlouvou sjednávají, že objednatel je kdykoli po uzavření této smlouvy 
(tedy i v průběhu provádění díla) oprávněn omezit rozsah díla dle svého uvážení. V takovém 
případě je zhotovitel povinen provést a dokončit dílo v rozsahu určeném objednatelem a má 



nárok výhradně na odměnu za tu část díla, která byla zhotovena.   

5. Zhotovitel  prohlašuje,  že se  před uzavřením této smlouvy seznámil  se všemi podklady pro 
provedení díla, že tyto podklady neobsahují žádné chyby či nedostatky a že na jejich základě 
je možno provést dílo v rozsahu požadovaném objednatelem a stanoveném touto smlouvou. 
Zhotovitel  zejména prohlašuje,  že  podklady  pro  provedení  díla  obsahují  popis  všech prací 
nezbytných k provedení díla v objednatelem požadovaném rozsahu a že nebude třeba provádět 
jakékoli vícepráce neuvedené v podkladech, ledaže by tyto byly požadovány objednatelem. 

6. V případě,  že povinnosti  zhotovitele při realizaci díla jsou stanoveny odkazem na příslušné 
právní předpisy nebo technické normy, uplatňuje se obsah těchto předpisů a norem aktuálně 
platných ke dni uzavření smlouvy o dílo. Dojde-li po tomto datu ke změně obsahu technické 
normy či právního předpisu, která bude mít za následek změnu obsahu závazkového vztahu 
vyplývajícího  z  této  smlouvy,  považuje  se  tato  změna  za  změnu  díla,  jejíž  vznik  nemohli 
účastníci  smlouvy  předvídat,  ledaže  by  byl  prokázán  opak.  Smluvní  strany  budou  v  dané 
souvislosti postupovat dle čl. VII. této smlouvy.

7. Předmětem této smlouvy je rovněž vypracování dokumentace skutečného provedení díla ve 
dvojím vyhotovení.

III. 

TERMÍNY PLNĚNÍ

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech:

Předání  staveniště:  bezprostředně,  nejpozději  však  do  5 pracovních  dnů  po  uzavření  této 
smlouvy,  nestanoví-li  objednatel  jinak,  přičemž zhotovitel  je  povinen  staveniště  v uvedeném 
termínu převzít. K převzetí staveniště bude zhotovitel objednatelem vyzván.

Zahájení prací na díle: nejpozději do 5 pracovních dnů od předání staveniště.

Termín dokončení díla včetně jeho řádného předání: nejpozději do 30.6. 2015.

Vyklizení  staveniště:  nejpozději  do 2  dnů  ode  dne  protokolárního  předání  a  převzetí 
dokončeného díla objednatelem, nestanoví-li objednatel jinak.

2. Zhotovitel  se  zavazuje  provádět  dílo  v  souladu  s  předem  odsouhlaseným  časovým 
harmonogramem průběhu  prací  (dále  jen  „harmonogram“),  který  je  nedílnou  součástí  této 
smlouvy jako příloha č. 4.  V harmonogramu musí být uvedeny základní milníky (významné 
uzlové body) provádění díla a u nich uveden termín jejich dokončení. Termíny plnění uvedené 
v harmonogramu pro jednotlivé milníky jsou pro zhotovitele závazné. Dojde-li v průběhu prací 
k prodlení zhotovitele s termínem jednotlivých milníků dle harmonogramu delšímu jak 30 dnů, 
je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit. 

3. Nebude-li  možné  z  důvodů  na  straně  objednatele  zahájit  práce  v předpokládaném  termínu 
určeném v časovém harmonogramu, potom se jednotlivé termíny prodlužují o tolik dnů, o kolik 
se prodloužil termín zahájení prací.

4. Změna harmonogramu provádění díla je možná pouze na základě písemné dohody stran.

5. V případě nedostatku finančních prostředků na straně objednatele, tj. zejména v případě bude-li 
objednatel v prodlení s úhradou řádně vystavené faktury po dobu delší jak 60 kalendářních dnů, 



je zhotovitel oprávněn přerušit provádění díla.

6. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky a tyto překážky znemožňují provedení díla 
dohodnutým způsobem, je zhotovitel povinen to oznámit bez zbytečného odkladu objednateli a 
navrhnout mu změnu díla. Zhotovitel bude v takovém případě pokračovat v provádění díla dle 
pokynů objednatele, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

7. Každé  přerušení  prací  je  zhotovitel  povinen nejpozději  v den následující  po  jejich  přerušení 
oznámit objednateli. Součástí oznámení bude zpráva o předpokládané délce přerušení prací, jeho 
příčinách a navrhovaných opatřeních.

8. Zhotovitel je povinen odstranit překážky, které jsou příčinou přerušení prací, bezodkladně po té, 
co se o nich dozvěděl. Po odstranění překážek provádění díla se zhotovitel zavazuje pokračovat v 
jeho provádění způsobem a v rozsahu sjednaném touto smlouvou, nedohodnou-li se strany jinak 
či nebude-li z okolností vyplývat něco jiného.

9. Náklady  spojené  s  přerušením  provádění  díla  zaviněným  objednatelem,  tj.  zejména  účelně 
vynaložené  náklady  na  zakonzervování,  na  udržování,  na  střežení,  na  znovuobnovení  prací 
uhradí objednatel zhotoviteli v prokázané výši.

10. O dobu,  po  kterou bylo  provádění  díla  z  důvodů uvedených v čl.  III.  odst.  5  této  smlouvy 
přerušeno, se prodlužuje lhůta stanovená pro jeho dokončení; zhotovitel nemá v takovém případě 
nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla. O dobu, o kterou se prodlužuje 
lhůta pro dokončení díla, se rovněž prodlužují dílčí termíny uvedené v harmonogramu.

11. V případě, že objednatel bude v prodlení s plněním svých povinností dle této smlouvy, anebo 
v případě,  že  vynucená  změna  rozsahu  nebo  způsobu  provádění  díla  v  důsledku 
nepředvídatelných  okolností  znemožní  provedení  díla  nebo  jeho  části  podle  sjednaných 
podmínek a ve sjednaném termínu, pak se o dobu, po kterou zhotovitel nemohl z těchto důvodů 
pokračovat v provádění díla, resp. v plnění povinností dle této smlouvy prodlužuje doba plnění. 
Pro  účely  této  smlouvy  se  za  nepředvídatelnou  okolnost  považují  i  nevhodné  klimatické 
podmínky.

IV. 

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cena díla je stanovena v souladu s obecně závaznými právními předpisy a je oběma smluvními 
stranami dohodnuta na základě cenové nabídky zhotovitele jako nejvýše přípustná ve výši: 

cena celkem bez DPH:  27 887 460,00 Kč

(slovy: dvacetsedmmilionůosmsetosmdesátsedmtisícčtyřistašedesátkorunčeských   bez daně z 
přidané hodnoty)

2. K výše uvedené ceně díla bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle právních předpisů 
platných ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

3. Podrobná kalkulace celkové ceny díla včetně jednotkových cen je uvedena v příloze č. 2, která 
tvoří nedílnou součást této smlouvy (dále jen „položkový rozpočet“).

4. Sjednaná  cena,  respektive  položkový  rozpočet  jsou  konečné,  nejvýše  přípustné  a  úplné  ve 
smyslu ustanovení § 2621 občanského zákoníku. Cena díla zahrnuje veškeré práce,  služby a 



dodávky,  které  jsou  nezbytné  k řádnému  provedení  díla,  jeho  předání,  kolaudaci  a  užívání, 
zejména: 

 veškeré náklady za zřízení a provoz staveniště,

 veškeré vytýčení stávajících inženýrských sítí v místech dotčených stavbou,

 veškeré náklady na úplné, kvalitní a provozuschopné provedení díla,

 veškeré náklady na dodávku, uskladnění, správu, zabudování, montáž a zprovoznění veške-
rých dílů, součástí, celků a materiálů nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na dopravu, stavbu, skladování, montáž a správu veškerých technických za-
řízení a mechanismů nezbytných k provedení díla, 

 veškeré náklady na odvoz a skládkovné vytěžené zeminy mimo zájmový prostor staveniště,

 veškeré náklady na zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technolo-
gického  charakteru  k  řádnému  provedení  díla,  zajištění  bezpečnosti  silničního  provozu 
včetně osazení a údržby dopravního značení v lokalitě dotčené stavebními pracemi po celou 
dobu výstavby,

 projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně 
úhrady vyměřených poplatků a nájemného; 

 veškeré běžné i mimořádné provozní náklady zhotovitele nezbytné k provedení díla,

 veškeré náklady na dopravu a ubytování pracovníků zhotovitele,

 veškeré náklady, které vyplynou ze zvláštností provedení díla nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na zřízení, rozvody, spotřebu, správu a provoz přípojek vody, energií a tele-
komunikací nezbytných k provedení díla,

 veškeré náklady na pochůzky po úřadech a schvalovací řízení, které nese zhotovitel,

 veškeré náklady na provedení veškerých příslušných a normami či vyhláškami stanovených 
zkoušek materiálů a dílů včetně předávacích zkoušek,

 veškeré náklady spojené s celní manipulací a náklady na proclení,

 veškeré náklady na zřízení a udržování smluvně sjednaných bankovních záruk,

 veškeré náklady na běžné i mimořádné pojištění odpovědnosti zhotovitele a pojištění díla,

 veškeré daně a poplatky spojené s provedením díla a

 veškeré  náklady  na  provedení  nutných,  potřebných  či  úřady  stanovených  opatření  ne-
zbytných k provedení díla, pro kolaudaci díla i provoz hotového díla

5. Smluvní  strany sjednávají,  že  úhrada  ceny díla  bude uskutečňována postupně formou úhrad 
zhotovitelem vyúčtovaného měsíčního dílčího plnění. Dílčím plněním se rozumí rozsah a cena 



skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem v příslušném kalendářním 
měsíci  a  zjištěných  k  poslednímu  dni  tohoto  měsíce  a  tento  den  je  dnem  uskutečnění 
zdanitelného  plnění.  Zjišťování  rozsahu  a  ceny  dílčího  plnění  v  daném  období  se  provádí 
soupisem provedených prací,  který bude zhotovitel  vystavovat ve dvou vyhotoveních.  Návrh 
soupisu prací a dodávek bude obsahovat výčet veškerých skutečně a řádně provedených prací a 
dodávek  a  zvlášť  výčet  případných  víceprací.  Přílohou  č.  5  této  smlouvy  je  harmonogram 
finančního plnění obsahující přehled předpokládaných prací a výkonů a cen za jejich provedení v 
jednotlivých kalendářních měsících provádění díla.

6. Objednatel se zavazuje návrh soupisu provedených prací ve smyslu odstavce 5 tohoto článku do 
5 pracovních dnů od jeho obdržení ze strany zhotovitele prověřit z hlediska jeho věcné a cenové 
správnosti, tj. prověří, zda zhotovitelem uváděné práce byly skutečně provedeny.

7. Má-li objednatel k návrhu soupisu provedených prací, případně některé jeho části výhrady, vrátí 
tento  návrh  zhotoviteli  k  přepracování  spolu  s  příslušným  odůvodněním,  v  čem  shledává 
nedostatky či vady příslušného návrhu soupisu prací. 

8. Smluvní strany se výslovně dohodly, že v případě, že objednatel bude mít výhrady pouze k části 
návrhu soupisu provedených prací,  tj.  jen k jeho jednotlivým dílčím položkám, je zhotovitel 
oprávněn vystavit daňový doklad - fakturu na částku, která nebyla objednatelem rozporovaná. 
Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že určí-li objednatel způsobem a v souladu 
s odst. 7 tohoto článku část návrhu soupisu provedených prací k opravě, má se za to, že zbývající 
část soupisu provedených prací byla ze strany objednatele odsouhlasena.

9. Opravený návrh soupis provedených prací předá zhotovitel objednateli v náhradním termínu, od 
něhož začíná běžet lhůta 5 dnů ve smyslu odst. 6 tohoto článku pro provedení kontroly soupisu 
provedených prací (jeho části) objednatelem. 

10. Nemá-li objednatel k obsahu soupisu provedených prací (jeho opravené části) z věcné ani cenové 
stránky opodstatněné výhrady, zavazuje se soupis provedených prací do 5 dnů od jeho obdržení 
od  zhotovitele  podpisem oprávněné  osoby  potvrdit  a  jedno  vyhotovení  potvrzeného  soupisu 
provedených prací zhotoviteli vrátit.

11. Odsouhlasením soupisu provedených prací (jeho části) objednatelem vzniká zhotoviteli právo 
fakturovat odsouhlasenou cenu dílčího plnění.

12. Doba splatnosti daňového dokladu – faktury zhotovitele je stanovena dohodou smluvních stran 
na 30 dní ode dne doručení faktury objednateli. 

13. Daňový doklad - faktura musí obsahovat všechny náležitosti  daňového dokladu dle právních 
předpisů. 

14. Nebude-li  daňový doklad – faktura zhotovitele  obsahovat  povinné náležitosti  podle platných 
právních předpisů či podle této smlouvy vč. dohodnutých příloh nebo v něm budou uvedeny 
nesprávné údaje, je objednatel oprávněn vrátit daňový doklad – fakturu zhotoviteli ve lhůtě jeho 
splatnosti s vymezením chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě se 
přerušuje doba splatnosti daňového dokladu a nová doba splatnosti počne běžet doručením řádně 
opraveného daňového dokladu objednateli.

15. Závazek  objednatele  zaplatit  daňový  doklad  –  fakturu  je  splněn  okamžikem,  kdy  částka 
odpovídající ceně díla dle příslušného daňového dokladu bude odepsána z účtu objednatele.



16. Objednatel  neposkytuje  zálohy.  Smluvní  strany  se  tímto  dohodly  na  vyloučení  aplikace 
ustanovení § 2611 občanského zákoníku. 

V. 

BANKOVNÍ ZÁRUKA

1. K zajištění svých závazků podle této smlouvy, zejména k zajištění povinností k platbě sankcí, na 
jejichž úhradu vznikne objednateli nárok v důsledku porušení povinnosti zhotovitele provést a 
předat dílo řádně a včas, či jakýchkoli jiných nároků objednatele vůči zhotoviteli s výjimkou 
těch, které jsou uvedeny v odst. 7. tohoto článku, poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou 
a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání (dále také jen „bankovní záruka 
č. 1“). Bankovní záruka č. 1 bude zhotovitelem objednateli předložena ve lhůtě 7 pracovních dní 
od uzavření této smlouvy. 

2. Bankovní záruka č. 1 bude platná a účinná po celou dobu provádění díla, tj. do jeho předání a 
převzetí dle čl. XVII této smlouvy v případě, že dílo při převzetí objednatelem nevykazuje žádné 
vady. Pokud je dílo převzato objednatelem s vadami, bude bankovní záruka č. 1 platná a účinná 
do  odstranění  všech  vad  uvedených  v protokolu  o  předání  a  převzetí  díla  nebo  řádného 
uspokojení  jiného  zákonného  či  smluvního  nároku  uplatněného  objednatelem  z titulu 
odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto 
jinak. (dále také jen „období platnosti bankovní záruky č. 1“). 

3. Kdykoli  během období platnosti  bankovní záruky č. 1 bude bankovní záruka č.  1 vždy činit 
nejméně 10 % z ceny díla včetně DPH (dále také jen „výše zajištění č. 1“). Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby byla bankovní záruka č. 1 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během 
období platnosti bankovní záruky č. 1 neklesla pod výši zajištění č. 1. Pokud hodnota bankovní 
záruky č. 1 klesne pod výši zajištění č. 1, poté bude zhotovitel do 10 dnů ode dne, kdy byla 
taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku č. 1 tak, aby dosahovala 
výše zajištění č. 1, a předložit objednateli novou záruční listinu 

4. K  zajištění  svých  závazků  podle  této  smlouvy,  resp.  k zajištění  řádného  odstranění  vad 
uplatněných objednatelem vůči  zhotoviteli  z titulu  odpovědnosti  za  vady díla  v záruční  době 
poskytne zhotovitel objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na 
první požádání (dále jen „bankovní záruka č. 2“; bankovní záruka č. 1 a bankovní záruka č. 2 
potom  společně  jen  jako  „bankovní  záruka“).  Bankovní  záruka  č.  2  bude  zhotovitelem 
objednateli předložena nejpozději v den podpisu protokolu o předání a převzetí díla dle čl. XVII 
této smlouvy. 

5. Bankovní  záruka č.  2  bude platná  a  účinná  po celou  délku záruční  doby („období  platnosti 
bankovní záruky č. 2“). 

6. Kdykoli  během období platnosti  bankovní záruky č. 2 bude bankovní záruka č.  2 vždy činit 
nejméně 5 % z ceny díla včetně DPH (dále také jen „výše zajištění č. 2“). Zhotovitel je povinen 
zajistit, aby byla bankovní záruka č. 2 přiměřeně upravována tak, aby její hodnota nikdy během 
období platnosti bankovní záruky č. 2 neklesla pod výši zajištění č. 2. Pokud hodnota bankovní 
záruky č. 2 klesne pod výši zajištění č. 2, poté bude zhotovitel do 10 dnů ode dne, kdy byla 
taková událost zhotoviteli oznámena, povinen doplnit bankovní záruku č. 2 tak, aby dosahovala 
výše zajištění, a předložit objednateli novou záruční listinu



7. Bankovní zárukou budou zajištěny veškeré nároky objednatele vůči zhotoviteli, které vzniknou 
na  základě  porušení  smlouvy zhotovitelem (včetně  veškerých  úroků z  prodlení  a  veškerých 
smluvních pokut a náhrad škod, které může objednatel od zhotovitele požadovat v souvislosti s 
touto smlouvou), a to za podmínky, že zhotovitel řádně a včas nesplnil některou z povinností 
vyplývajících  pro  zhotovitele  z  této  smlouvy  a  právních  předpisů  (dále  také  jen  „zajištěné 
povinnosti”).  Objednatel  je  oprávněn  čerpat  peněžní  prostředky  z  bankovní  záruky  za 
předpokladu, že zhotovitel řádně a včas nesplní jakoukoli zajištěnou povinnost, objednatel  je 
povinen  bez  odkladu  informovat  zhotovitele  o  jakémkoli  čerpání  peněžních  prostředků  z 
bankovní záruky.

8. Porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této 
smlouvy.

9. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky č. 1, resp. období platnosti bankovní 
záruky č. 2 vyplývající z této smlouvy, doručí objednateli žádost o vrácení originálu bankovní 
záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.

10. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně díla.

VI. 

POJIŠTĚNÍ 

1. Dodavatel prohlašuje, že má sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí  osobě 
při výkonu podnikatelské činnosti,  respektive činnosti,  která je předmětem této smlouvy, a to 
minimálně ve výši 35.000.000,- Kč. Kopie pojistné smlouvy je nedílnou součástí této smlouvy 
jako její příloha č. 3.

2. Zhotovitel je povinen pojištění uvedené v předchozím odstavci udržovat po celou dobu trvání 
této smlouvy.

3. Zhotovitel se zavazuje plnit veškerá opatření a podmínky stanovené shora uvedenou pojistnou 
smlouvou,  která  by  v případě  včasného  neplnění  mohla  mít  za  následek  snížení  případného 
pojistného plnění.

4. Platí, že porušení ujednání tohoto článku smlouvy zhotovitelem je podstatným porušením této 
smlouvy.

VII. 

ZMĚNY DÍLA

1. Požadavky na  změny díla  (vícepráce  či  méněpráce)  vyvolané  dodatečnou změnou záměru a 
požadavků objednatele  nebo nezbytnou potřebou provedení činností  nezbytných k dokončení 
díla nebo jiných změn díla, jež nebylo možné předvídat v době uzavření smlouvy, mohou být 
realizovány pouze na základě písemného dodatku k této smlouvě. Povinnost realizovat takovéto 
změny vzniká zhotoviteli dnem, kdy se smluvní strany písemně dohodly na odpovídající změně 
díla.

2. Veškeré  změny  díla  musí  být  prováděny  v souladu  s příslušnými  ustanoveními  zákona  č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v rozhodném znění.

3. Bude-li navrhovat změnu díla objednatel, předloží zhotoviteli písemný požadavek na změnu díla 



(soupis požadovaných stavebních prací). Zhotovitel předloží objednateli písemně nejpozději do 
15 dnů od předložení tohoto požadavku následující podklady:

a) kalkulaci nákladů vyvolaných změnou díla,

b) dopady změny díla na harmonogram prací,

c) případné podmínky a požadavky na doplňující informace.

4. Bude-li navrhovat změnu díla zhotovitel, předloží tento návrh (soupis stavebních prací), včetně 
odůvodnění nezbytnosti  takových stavebních prací písemně objednateli  nejméně 15 dnů před 
jeho projednáním s objednatelem a současně předloží podklady uvedené v odst. 3 tohoto článku.

5. Doklady uvedené v odst. 3 a 4 tohoto článku slouží jako nezávazný podklad pro sepis dodatku ke 
smlouvě, jehož uzavřením dojde k samotné změně rozsahu díla.

6. Pro  kalkulaci  nákladů  použije  zhotovitel  jednotkové  ceny  uvedené  v položkovém  rozpočtu. 
Pouze  v  případech,  kdy  jednotkové  ceny  nejsou  pro  dané  práce  v  příloze  uvedeny,  ocení 
zhotovitel požadované práce dle jednotkových cen Katalogu popisů a směrných cen stavebních 
prací ÚRS Praha, a.s., v aktuální cenové úrovni. Tam, kde k ocenění nelze použít ani jeden z 
popsaných způsobů ocenění, provede zhotovitel ocenění individuální kalkulací odsouhlasenou 
objednatelem.

7. Dosáhnou-li objednatel a zhotovitel dohody o nákladech a ostatních okolnostech navrhovaných 
změn,  víceprací  či  méněprací,  připraví  zhotovitel  dodatek  ke  smlouvě,  který  se  po  jeho 
oboustranném podpisu stane pro strany závazným. Případný dodatek smlouvy bude podepsán 
osobami,  které  jsou  oprávněny  jednat  za  smluvní  strany  ve  smyslu  příslušných  právních 
předpisů.

8. V případech, kdy požadavky objednatele uvedené shora vzhledem ke své povaze nebo rozsahu 
vyžadují povolení změny stavby před jejím dokončením dle § 118 zákona č. 183/2006 Sb., o 
územní plánování a stavební řádu, stavební zákon (dále jen „stavební zákon“), nastávají právní 
účinky dohody smluvních  stran o takové změně po nabytí  právní  moci  rozhodnutí  o  změně 
vydaného příslušným stavebním úřadem a jeho doručení zhotoviteli. Pro vyloučení pochybnosti 
smluvní  strany  ujednávají,  že  povolení  změny  stavby  před  jejím  dokončením  zajišťuje 
objednatel, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

9. Bez  řádně  odsouhlasené  změny  díla  postupem  uvedeným  v  této  smlouvě  nebudou  změny 
zhotovitelem provedeny,  a  pokud provedeny byly zhotovitel  nemá nárok na úhradu jakékoli 
odměny, kompenzace či vydání bezdůvodného obohacení ze strany objednatele.

10. Smluvní strany ujednávají, že změny díla provedené v souladu s touto smlouvou po dohodě stran 
na základě požadavku objednatele budou objednatelem hrazeny v souladu s čl. IV této  smlouvy, 
tj. v rámci řádné měsíční fakturace skutečně provedených prací. 

VIII. 

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště prosté práv třetích osob bránících realizaci díla v rozsahu 
určeném  projektovou  dokumentaci  pro  stavební  povolení  v termínu  dle  čl.  III  odst.  1  této 
smlouvy. 



2. Před  předáním  staveniště  nebo  jeho  části  předá  objednatel  zhotoviteli  všechny  doklady  o 
provedených  průzkumech  (např.  inženýrsko-geologickém),  které  se  předávaného  staveniště, 
respektive jeho části týkají. 

3. Objednatel předá staveniště zhotoviteli formou zápisu podepsaného oběma smluvními stranami, 
s vyznačením rozsahu a stavu staveniště v době jeho předání a určení trasy pro příjezd ke stavbě. 
Vytýčení směrových a výškových bodů, určení míst pro napojení na kanalizaci, elektrický proud, 
vodu a jiná média si zajistí zhotovitel na vlastní náklady po dohodě s vlastníky sítí. Objednatel 
předá zhotoviteli podmínky správců nebo vlastníků síti, pokud nejsou obsaženy v podkladech 
nezbytných k provedení díla. Tyto podmínky je zhotovitel povinen respektovat.

4. Odmítne-li  zhotovitel  převzít  staveniště  a  zavazuje  se  uvést  do  zápisu  o  předání  a  převzetí 
staveniště důvody případného nepřevzetí.

                                                                         

IX. 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN PŘI UŽÍVÁNÍ STAVENIŠTĚ

1. Objednatel  umožní  zhotoviteli  přístup  na staveniště  a  dočasné  užívání  všech částí  staveniště 
(včetně všech příp. prací již provedených předchozími zhotoviteli objednatele) a zajistit nerušený 
výkon práv zhotovitele po celou dobu provádění díla, a to 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

2. Zhotovitel  staveniště  uspořádá  a  bude  udržovat  v  souladu  se  smlouvou,  projektovou 
dokumentaci a s platnými právními předpisy. Prostory staveniště bude využívat výhradně pro 
účely provádění díla.

3. Zhotovitel  zabezpečí po celou dobu výstavby ostrahu staveniště a  zařízení staveniště,  včetně 
stálé kontroly vstupu a vjezdu. Zhotovitel vybuduje dočasně zpevněné plochy, které budou v 
rámci staveniště nezbytné pro provedení díla, bude je udržovat a následně odstraní. Zhotovitel si 
na vlastní náklady zajistí potřebné staveništní rozvody médii a jejich připojení a odběr z míst 
určených správců sítí. Náklady zhotovitele na dodávku veškerých medií jsou zahrnuty v ceně 
díla.

4. Zhotovitel zajistí na staveništi veškerá potřebná bezpečnostní a hygienická opatření a požární 
ochranu  staveniště  a  předmětu  díla,  a  to  způsobem  a  v  rozsahu  požadovaném  příslušnými 
právními předpisy.

5. Zhotovitel je povinen zajistit průběžné odstraňování všech druhů odpadu, suti a nepotřebného 
materiálu ze staveniště v souladu s platnými právními předpisy a jejich odvoz na k tomu určenou 
skládku.

6. Zhotovitel provede potřebná opatření na staveništi, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na 
okolní  nemovitosti  přiléhající  ke  staveništi,  zejména  bude  dodržovat  podmínky  stavebního 
povolení a veškeré právní předpisy řešící problematiku vlivu stavby na životní prostředí.

7. Zhotovitel zabezpečí na vhodném místě na staveništi instalaci viditelného označení stavby ve 
velikosti  a  provedení  podle  běžných  zvyklostí  v  souladu  se  standardem  zhotovitele  a  s 
označením základních údajů stavby. Zhotovitel se dále zavazuje v celém průběhu provádění díla 
toto označení  udržovat.  Zhotovitel  je  na pokyn objednatele  povinen takové označení  upravit 
nebo zcela či částečně odstranit.

8. Zhotovitel  odstraní  zařízení  staveniště  a  vyklidí  prostor  staveniště  do  dohodnutého  termínu. 



Bude-li  zhotovitel  po  předání  díla  odstraňovat  vady  a  nedodělky,  je  oprávněn  ponechat  na 
staveništi stroje, zařízení a materiál, které jsou nezbytné pro jejich odstranění. Ponechané stroje, 
zařízení a materiál zhotovitel umístí tak, aby nebránily bezpečnému provozu a užívání díla.

9. Vyklizení  staveniště  se  objednatel  zavazuje  písemně  potvrdit  zhotoviteli.  Za  vyklizené  se 
pokládá staveniště upravené na náklady zhotovitele do stavu podle projektové dokumentace a 
není-li  tento  stav  uveden v projektové  dokumentaci,  pak do náležitého stavu odpovídajícího 
povaze provedených prací a účelu předmětu díla.

                                                                           

X. 

STAVEBNÍ DENÍK A KONTROLNÍ DNY

1. Ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi podle projektové dokumentace ověřené stavebním 
úřadem  ve  stavebním  řízení,  vede  zhotovitel  stavební  deník,  do  kterého  zapisuje  skutečnosti 
rozhodné pro plnění této smlouvy (dle § 157 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném 
znění, a přílohy č. 5 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, případně dle předpisů tyto 
předpisy nahrazující či doplňující). 

2. Zhotovitel do stavebního deníku zapisuje všechny důležité okolnosti týkající se stavby, zejména 
časový postup prací, jejich rozsah a způsob provádění, odchylky od projektové dokumentace a od 
podmínek stanovených jinými rozhodnutími nebo opatřeními,  údaje o stavu staveniště,  o počasí, 
nasazení zaměstnanců, strojů a dopravních prostředků, údaje o opatřeních učiněných v souladu s 
předpisy bezpečnosti  a  ochrany zdraví  při  práci,  požární  ochrany a ochrany životního prostředí, 
údaje o událostech a překážkách, vztahujících se ke stavbě.

3.  Jména osob oprávněných provádět  a  podepisovat  záznamy ve  stavebním deníku budou vždy 
uvedena na jeho úvodním listu, včetně podpisového vzoru.

4.  Stavební  deník  musí  být  přístupný  oprávněným osobám objednatele,  osobám vykonávajícím 
technický dozor a zaměstnancům státního stavebního dohledu kdykoliv v průběhu pracovní doby.

5. Stavební deník má číslované stránky, nesmí v něm být vynechána volná místa a je veden se dvěma 
čitelnými průpisy. První průpis je určen pro osobu vykonávající technický dozor objednatele, druhý 
průpis ukládá zhotovitel odděleně od originálu tak, aby byl pohotově k dispozici v případě ztráty 
nebo zničení originálu.

6.  Denní  záznamy  do  stavebního  deníku  čitelně  zapisuje  a  podepisuje  oprávněný  pracovník 
zhotovitele v den, kdy byly práce provedeny či nastaly zapisované skutečnosti. 

7. Osobami, které mohou do stavebního deníku nahlížet, pořizovat z něj výpisy a provádět v něm 
záznamy,  jsou  zejména  pověření  zástupci  zhotovitele  a  objednatele,  osoba  pověřená  výkonem 
technického dozoru, zástupci orgánu státního stavebního dohledu, případně státní památkové péče.

8.  Jestliže  zhotovitel  nesouhlasí  se  záznamem  zástupce  objednatele,  technického  dozoru  nebo 
naopak,  připojí  své  vyjádřeni  k  němu do 3  pracovních  dnů ode  dne  učinění  zápisu,  se  kterým 
nesouhlasí. 

9. Zápisy ve stavebním deníku nemění smlouvu, nedoplňují ji ani nepředstavují ujednání o nových 
závazcích, ale slouží výhradně k organizačním a koordinačním účelům a jako takové mohou být 
podkladem pro budoucí změnu smlouvy. 



10.  V průběhu  provádění  díla  se  v  místě  jeho  provádění  konají  pravidelná,  v  případě  potřeby 
mimořádná kontrolní jednání (kontrolní dny), která písemně svolává kterákoliv osoba oprávněná 
provádět zápisy ve stavebním deníku, a to alespoň pět pracovních dnů předem. V odůvodněných 
případech je objednatel oprávněn stanovit lhůtu kratší,  případně zvolit jiný termín, než je termín 
navržený zhotovitelem.

11. Kontrolní dny se konají za účasti pověřených zástupců objednatele, včetně technického dozoru a 
vybraných subdodavatelů, a to minimálně jednou měsíčně. Pořad jednání zpravidla obsahuje zprávy 
zhotovitele, technického dozoru o stavu a dalším postupu prací a projednání potřebných opatření.

12. Zhotovitel organizačně zabezpečuje konání kontrolních dnů a pořizuje z nich zápisy. Zhotovitel 
zpracuje zápis z kontrolních nejpozději do 3 pracovních dnů od konání příslušného kontrolního dne. 
Zástupce objednatele je povinen připojit svůj podpis k pořízenému zápisu nejpozději do 3 dnů od 
jeho předložení zhotovitelem.

XI. 

POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Objednatel  je  povinen  poskytovat  zhotoviteli  součinnost  potřebnou  pro  jeho  plnění  podle 
smlouvy,  zejména  mu  včas  a  řádně  předávat  potřebné  podklady,  zúčastňovat  se  jednání  a 
kontrolních dnů a poskytnout mu všechny potřebné informace v souvislosti se zhotovením díla.

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s projektovou dokumentací a s dalšími podklady, 
jež v rámci smlouvy převzal od objednatele, v souladu s podmínkami pravomocného stavebního 
povolení,  v souladu s pokyny objednatele a s právními předpisy platnými a účinnými v době 
provádění díla.

3. Zhotovitel  se  zavazuje,  že  provedení  a  kvalita  díla  bude  odpovídat  této  smlouvě,  obecně 
závazným právním předpisům,  platným technickým normám a  bude prosté  jakýchkoliv  vad. 
Zhotovitel  se  dále  zavazuje,  že  k provedení  díla  budou  použity  obvyklé  a  vyzkoušené 
technologie,  dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče v profesionální kvalitě a bude 
odpovídat všeobecně uznávanému standardu.

4. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu seznámit zhotovitele s těmi ustanoveními smluv 
o  dílo,  popřípadě  kupních  nebo  jiných  smluv,  uzavřených  s  jinými  přímými  zhotoviteli 
objednatele, která mohou mít vliv na plnění zhotovitele.

5. Zhotovitel  je  povinen  provádět  dílo  prostřednictvím  osob  a  subdodavatelů,  jimiž  prokázal 
splnění kvalifikačních předpokladů v řízení, jehož předmětem bylo uzavření této smlouvy, a to v 
rozsahu, v jakém jejich prostřednictvím splnění kvalifikačních předpokladů prokázal. Zhotovitel 
je oprávněn namísto takové osoby či subdodavatele užít jinou osobu či subdodavatele pouze s 
předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž taková osoba musí splňovat kvalifikační 
předpoklady alespoň v takovém rozsahu, jaký požadoval zadavatel v kvalifikační dokumentaci k 
předmětné veřejné zakázce, ledaže objednatel z důvodů zvláštního zřetele hodných stanoví jinak.

6. Zhotovitel může pověřit zhotovením části díla jinou osobu - subdodavatele. V takovém případě 
odpovídá zhotovitel vůči objednateli tak, jako by dílo prováděl sám.

7. Seznam subdodavatelů, které je zhotovitel oprávněn pověřit zhotovením příslušné části díla, je 
uveden v příloze č. 6 této smlouvy. Změna subdodavatele v průběhu realizace díla je možná 



pouze  po  předchozím  písemném  souhlasu  objednatele.  Jakoukoliv  změnou  na  pozici 
subdodavatele  nesmí  být  dotčena  příslušná  ustanovení  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

8. Zhotovitel  se zavazuje při  provádění  díla  postupovat tak,  aby na majetku objednatele  ani  na 
majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel  je povinen uhradit  veškeré škody na 
zdraví a majetku vzniklé porušením povinnosti  zhotovitele dle  této smlouvy. Zhotovitel  dále 
odpovídá  za  případný  postih  ze  strany  státních  orgánů  a  organizací  za  nedodržení  obecně 
závazných  právních  předpisů  v souvislosti  s prováděním díla,  nezávisle  na  tom,  která  osoba 
podílející se na provedení díla zavdala příčinu k postihu.

9. Zhotovitel  bude na  žádost  objednatele  spolupracovat  s dalšími  dodavateli  objednatele  či  jim 
poskytne potřebnou součinnost.

10. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v 
době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání 
objednatele provést okamžitě nápravu a nese veškeré náklady s tím spojené.

XII. 

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI, POŽÁRNÍ OCHRANA

1. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování 
předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a 
předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto 
smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených 
předpisů. 

2. Zhotovitel zajistí dozor a kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi v souladu 
s organizací řízení a kontroly bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany, jež je v 
souladu se systémem řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle příslušných norem.

3. K zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je zhotovitel povinen dodržovat plán za-
jištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

4. Zhotovitel odpovídá za odbornou způsobilost svých zaměstnanců v profesích, jež vykonáva-
jí,  a  za  to,  že  mají  potřebné speciální  zkoušky k jejich  výkonu,  přičemž si  tyto  specifické 
vlastnosti  ponechají  po  celou  dobu  výkonu  dotčené  profese  při  zhotovování  díla.  Doklady 
prokazující potřebnou kvalifikaci těchto osob je zhotovitel povinen objednateli na jeho žádost 
kdykoliv předložit.

5. Zhotovitel vybaví své zaměstnance všemi osobními ochrannými pomůckami a prostředky 
příslušejícími pro danou profesi a nese odpovědnost za to, že je budou zaměstnanci řádně použí-
vat.

6. Objednatel je povinen při vstupu na staveniště dodržovat veškeré bezpečnosti předpisy a po-
kyny zhotovitele. Bez souhlasu a doprovodu zhotovitele nejsou žádné třetí osoby oprávněny 
vstupovat na staveniště.

XIII. 



ČINNOST TECHNICKÉHO DOZORU OBJEDNATELE

1. Výkonem technického dozoru naplňuje objednatel své oprávnění kontrolovat provádění díla.

2. Činnost technického dozoru je zahájena dne, jenž je uveden v písemném pověření vydaném 
objednatelem.

3. Technický dozor zejména, nikoli však výlučně

a) zajišťuje předání staveniště zhotoviteli včetně vypracování zápisu o předání a převzetí 
staveniště,

b) potvrzuje ve stavebním deníku zahájení prací, 

c) kontroluje postup prací zhotovitele podle smlouvy, projektové dokumentace a stavebního 
povolení a dohodnutého časového plánu,

d) je oprávněn kontrolovat na stavbě dodržování předpisů o bezpečnosti práce, předpisů o 
ochraně životního prostředí a o požární ochraně,

e) kontroluje doklady zhotovitele o jakosti a způsobilosti výrobků a materiálů použitých ve 
výstavbě,

f) upozorňuje zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění prací,

g) účastní se na výzvu zhotovitele prohlídky díla,

h) kontroluje a zápisem potvrzuje odstranění vad a nedodělků,

i) kontroluje vyklizení staveniště zhotovitelem díla a

j) provede dle pokynů objednatele stanovení hodnoty jednotlivých částí díla - stavebních 
objektů pro účely jejich zavedení do evidence majetku objednatele.

4. Technický dozor činí o všech zjištěných skutečnostech zápisy do stavebního deníku.

XIV. 

KONTROLA ZAKRÝVANÝCH PRACÍ

1. Objednatel  je  oprávněn  provádět  zejména  prostřednictvím  technického  dozoru  kontrolu 
všech zakrývaných prací, které mají být podle jejich povahy a popisu v zadávacích podkladech v 
dalším postupu zakryty nebo se jinak stanou nepřístupnými, a to před jejich zakrytím.

2. Zakrývanými částmi díla se rozumí veškeré části díla, které budou dalším postupem prová-
dění díla znepřístupněny nebo u nichž nebude v dalším průběhu provádění díla možno provést 
vizuální nebo jinou odpovídající  kontrolu pro jejich zakrytí,  nedostupnost nebo obtížnou pří-
stupnost. Takovými částmi díla jsou zejména:

- vedení inženýrských síti a vnitřních rozvodů,

- tepelné a jiné izolace, 

- armatury,

- nástřiky a nátěry zakrývané dalšími nátěry nebo konstrukcemi,

- části  díla  přístupné pouze s  použitím lešení  nebo jiného speciálního  zařízení  –  vrstvené 
materiály,

- zhutnění zeminy před pokládkou finálních vrstev.



3. V případě nejasnosti, zda určitá část díla má povahu zakrývané části díla, je zhotovitel povi-
nen si předem vyžádat stanovisko objednatele.

4. Ke kontrole zakrývaných prací se zhotovitel zavazuje vyzvat objednatele alespoň 3 pracovní 
dny předem zápisem ve stavebním deníku. Pro případ, že se objednatel takto řádně vyzván ke 
kontrole bez předem sdělené omluvy nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt, 
jako kdyby objednatel s jejich zakrytím souhlasil.

5. Souhlas k zakrytí prací se objednatel zavazuje vydat ihned po provedení kontroly, nejpozději 
však do 24 hodin po jejím provedení, a to formou zápisu do stavebního deníku, ledaže stav prací, 
které mají být zakryty, ohrožuje či může ohrozit řádné provedení díla.

6. Udělil-li objednatel souhlas k zakrytí prací, nebo pokud takový souhlas objednatel nevydal v 
důsledku své nečinnosti a bude požadovat jejich dodatečné odkrytí, zhotovitel se zavazuje zakry-
té práce odkrýt. Ukáže-li se, že zakryté práce jsou bez vad, jdou náklady na odkrytí k tíži ob-
jednatele a pokud odkrývání bude mít vliv na splnění termínů pro dokončení díla, prodlužují se v 
takovém případě příslušné termíny o dobu, po kterou zhotovitel na žádost objednatele prováděl 
odkrývání a zakrývání prací.

7. Budou-li při dodatečném odkrytí prací dle odstavce 6 tohoto článku zjištěny vady zhotovite-
le, nárok na prodloužení termínů pro dokončení díla zhotoviteli nevzniká a náklady na odkrytí a 
odstranění vad zakrývaných prací nese zhotovitel.

XV. 

DOČASNÉ ZASTAVENÍ PROVÁDĚNÍ STAVBY

1. Vznikne-li  vlivem  objektivně  nepředvídatelné  skutečnosti  na  rozestavěné  stavbě  stav,  který 
znemožňuje další provádění prací, a shodnou-li se smluvní strany na tom, že takový stav lze v 
přiměřené  době  odstranit,  pokračovat  v  díle  a  dokončit  jej,  uzavřou  mezi  sebou  dohodu  o 
dočasném zastavení (sistaci) stavby. 

2. Dohoda smluvních stran o dočasném zastavení stavby stanoví technická, organizační, případně 
jiná  opatření  ke  stabilizaci,  konzervaci  a  ochraně  rozpracovaného  díla,  jakož  i  k  ochraně 
veřejných zájmů a upraví rozvržení nákladů na opatření po dobu dočasného zastavení. Dohoda, 
jež  je  změnou  (dodatkem)  smlouvy,  vymezí,  která  z  ustanovení  smlouvy  nebudou  po  dobu 
dočasného zastavení uplatňována.

3. Pokud dočasné zastavení  potrvá  déle  jak šest  měsíců a  nebude-li  z  důvodů hodných zřetele 
dohodnuta doba delší přičemž ani po uplynutí sjednané doby nebude možné práce obnovit, může 
kterákoliv ze smluvních stran od smlouvy odstoupit.

4. Jakákoliv dohoda dle tohoto článku nesmí být v rozporu s příslušnými ustanoveními zákona č. 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

XVI.

PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ

1. Pokud by objednatel hodlal užívat stavbu nebo její část, která je schopna samostatného užívání, 
před jejím úplným dokončením, musí  uzavřít  se  zhotovitelem dohodu o předčasném užívání 



stavby  (její  části).  Zhotovitel  není  oprávněn  uzavření  takové  dohody  odepřít,  ledaže  by 
předčasné užívání části díla objednatelem znemožňovalo dokončení díla.

2. V písemné dohodě musejí být podrobně sepsány podmínky předčasného užívání, a to zejména:

a) předmět  předčasného  užívání,  jeho  stav  z  hlediska  vad  a  nároků  objednatele,  popis 
příjezdu a přístupu na staveniště či některou část stavby,

b) závazky  objednatele  k  zajištění  bezpečnosti  osob  a  ochrany  majetku  a  životního 
prostředí,

c) závazky  objednatele  směřující  k  tomu,  aby  předčasné  užívání  (provoz)  nebránilo 
zhotoviteli v plynulém dokončování díla podle projektu a smlouvy.

3. Objednatel je povinen dohodu se zhotovitelem předložit stavebnímu úřadu jako součást žádosti 
stavebníka stavebnímu  úřadu  o  vydání  časově  omezeného  povolení  k  předčasnému  užívání 
stavby (§  123 stavebního zákona).  Objednatel  se  zavazuje  předat  zhotoviteli,  neprodleně  po 
nabytí právní moci kopii rozhodnutí o povolení předčasného užívání.

4. Zhotovitel neodpovídá za vady vzniklé opotřebením nebo poškozením, které by na předmětu díla 
bez předčasného užívání nevznikly.     

5. Na předání a převzetí stavby, resp. její části za účelem předčasného užívání se použijí přiměřeně 
ustanovení čl. XVII této smlouvy.

XVII.

PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLA

1. Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

2. Dílo je způsobilé k předání:

 je-li provedeno bez vad a nedodělků a 

 k předání je připravena i kompletní požadovaná dokumentace a doklady předepsané platný-
mi právními předpisy, zejm. stavebním zákonem a jeho prováděcími předpisy a

 dokumentace skutečného provedení díla ve dvojím vyhotovení.

3. Zhotovitel je povinen písemně oznámit nejméně 5 pracovních dnů předem termín, ve kterém 
bude dílo řádně dokončené a připraveno k předání a navrhne místo a čas konání přejímacího 
řízení. Na základě tohoto oznámení smluvní strany projednají program a organizaci přejímacího 
řízení a dále se dohodnout též na účasti subdodavatelů, projektanta, technického dozoru investo-
ra, příp. dalších osob.

4. O předání a převzetí díla bude zhotovitelem sepsán a oběma smluvními stranami podepsán pro-
tokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat zhodnocení prací a soupis dokladů pře-
dávaných objednateli zhotovitelem při předání díla.

5. Objednatel je oprávněn předávané dílo převzít, pakliže dílo vykazuje ojedinělé drobné vady, kte-
ré samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její 
užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě bude protokol o předání a převzetí 



díla vedle výše uvedeného obsahovat soupis takových vad, dohodnuté lhůty k jejich odstranění 
nebo jiná opatření, byla-li dohodnuta.

6. V případě, že objednatel dílo nepřevezme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uve-
dením důvodu nepřevzetí  díla  a  s uvedením stanovisek obou smluvních  stran.  V případě ne-
převzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla, nedojde-li k do-
hodě,  určí  přiměřený termín předání a převzetí  díla objednatel.  Předání  a  převzetí  díla  v ná-
hradním termínu se řídí ustanovením tohoto článku.

7. Dílo je považováno za předané, je-li oboustranně podepsaný protokol o předání a převzetí díla. 
Podepsáním protokolu o předání a převzetí díla se považují veškeré v něm uvedené údaje za od-
souhlasené, pokud některá ze smluvních stran výslovně v protokole neuvede, že s určitými body 
zápisu nesouhlasí.

8. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit v ko-
laudačním řízení a účastnit se kolaudačního řízení v objednatelem požadovaném rozsahu za úče-
lem získání kolaudačního rozhodnutí o povolení užívání díla, je-li kolaudační řízení prováděno.  

XVIII. 

KOLAUDACE

1. Pro vyloučení pochybností smluvní strany ujednávají, že kolaudaci stavby si objednatel zajišťuje 
samostatně, a to na vlastní náklady a odpovědnost.

2. Zhotovitel se zavazuje, že bude-li objednatelem či příslušným stavebním úřadem přizván k účasti 
na kolaudačním řízení, zúčastnit se tohoto řízení a poskytnout objednateli veškerou požadovanou 
součinnost.

3. Na žádost objednatele, pro účel zpracování návrhu stavebnímu úřadu na zahájení kolaudačního 
řízení, je zhotovitel povinen sdělit písemně předpokládaný termín dokončení díla (stavby) nebo 
její samostatné části, termíny vyklizení staveniště a provedení úprav okolí stavby, liší-li se tyto 
termíny od termínů uvedených ve smlouvě.

4. Objednatel je povinen zaslat zhotoviteli ověřenou kopii kolaudačního rozhodnutí, pokud jsou v 
něm stanoveny povinnosti zhotoviteli, nebo pokud z jejich povahy vyplývá, že za jejich splnění 
zhotovitel odpovídá.

5. Předtím, než vydané kolaudační rozhodnutí nabude právní moci, nesmí být dílo nebo jeho část ze 
strany objednatele nebo třetích osob užívána jiným způsobem, než stanoví tato smlouva.

XIX. 

ZÁRUČNÍ DOBA, ODPOVĚDNOST ZE ZÁRUKY

1. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má dílo v době jeho předání a za vady díla, které se vyskytnou 
v záruční době. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost díla 
včetně záruky za jakost kterékoli části a součásti předmětu díla v délce 60 měsíců. Záruční doba 
začne běžet dnem předání díla podle čl. XVII této smlouvy.

2. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže předmět díla nebo jeho část užívat 
pro vady, za které zhotovitel odpovídá.



3. V rámci záruky odpovídá zhotovitel za to, že předmět díla si po celou záruční dobu zachová 
smluvené vlastnosti nebo vlastnosti vzhledem k jeho povaze obvyklé.

4. Zhotovitel však neodpovídá ze záruky za vady, které byly po odevzdání a převzetí předmětu díla 
způsobeny objednatelem, třetími osobami, běžným opotřebením či vyšší mocí.

5. Zhotovitel  dále  neodpovídá  za  vady  díla,  jestliže  tyto  vady  byly  způsobeny  použitím  věcí 
předaných mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné 
péče  nevhodnost  těchto  věcí  nemohl  zjistit  nebo  na  ně  objednatele  písemně  upozornil  a 
objednatel na jejich použití trval, což zhotoviteli písemně oznámil. Zhotovitel rovněž neodpovídá 
za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů čí  podkladů předaných mu objednatelem, 
jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů či podkladů písemně upozornil a objednatel na 
jejich dodržení písemně trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit obvyklým 
pracovním postupem a při vynaložení odborné péče.

XX. 

ODSTRAŇOVÁNÍ VAD

1. Objednatel je povinen vady zjištěné po předání díla reklamovat u zhotovitele písemně. V rekla-
maci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, ja-
kým způsobem požaduje zjednat nápravu. 

2. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit 
objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že reklamaci ob-
jednatele uznává.  Vždy však musí písemně sdělit,  v jakém termínu nastoupí a zahájí  odstra-
ňování vady, a to i přesto, pokud vadu nebude uznávat. Zhotovitel je povinen odstranit každou 
vadu bezodkladně po jejím oznámení ve lhůtě přiměřené její povaze, a to bez ohledu na to, zda 
zhotovitel reklamaci uznává či neuznává, nejdéle však ve lhůtě stanovené touto smlouvou. Ná-
klady na odstranění v těchto sporných případech nese, a to až do případného rozhodnutí soudu 
zhotovitel. 

3. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná 
objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Smluvní strany do-
hodou vylučují použití ustanovení § 2618, resp. § 2629 občanského zákoníku a sjednávají vý-
slovně, že objednatel je oprávněn reklamovat kteroukoliv vadu předmětu díla kdykoliv po dobu 
záruky bez ohledu na to, kdy vadu zjistil, přičemž jeho nároky z odpovědnosti zhotovitele za 
vady nejsou nikterak omezeny případným opožděným oznámením vad zhotoviteli.

4. Nenastoupí-li  zhotovitel  k  odstranění  reklamované  vady v termínu uvedeném v odst.  2  nebo 
odst. 5 tohoto článku, nebo pokud zhotovitel vady neodstraní ve stanovené lhůtě, je objednatel 
oprávněn zajistit odstranění vad třetí osobou. Náklady na takové odstranění vad nese zhotovitel. 

5. Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen na-
stoupit  a zahájit  odstraňování  vady (havárie)  nejpozději  do 24  hodin  po obdržení  reklamace 
(oznámení) a vady odstranit ve lhůtě přiměřené jejich povaze. 

6. Neodstraní-li zhotovitel ve stanovené lhůtě vadu sám, je objednatel oprávněn zajistit odstranění 
vady třetí osobou, přičemž náklady na odstranění takové vady nese zhotovitel. Zhotovitel je po-
vinen uhradit náklady se lhůtou splatnosti 30 dnů po předložení vyúčtování objednatelem.



7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli v přiměřeném rozsahu přístup k předmětu díla vy-
kazujícímu reklamované vady za účelem řádného odstranění vad.

8. Objednatel je povinen sdělit zhotoviteli jméno svého zástupce, který umožní pracovníkům zho-
tovitele přístup a který bezprostředně po skončení prací písemně zhotoviteli buď potvrdí, že vady 
byly odstraněny, nebo sdělí důvody, proč toto potvrzení odmítá vydat.

9. Zhotovitel je povinen odstranit vady bezodkladně,

a) v případě běžné vady nejpozději do 15 kalendářních dnů od oznámení reklamace vady ob-
jednatelem,

b) v případě vady bránící užívání díla nebo části díla v technicky nejkratším možném termínu, 
nejpozději do 96 hodin od oznámení reklamace vady objednatelem,

c) v případě vady díla, která má charakter havárie ve lhůtě do 48 hodin od jejich uplatnění ob-
jednatelem,

nebude-li smluvními stranami dohodnutá jiná lhůta.

10. Pro případ odstranitelných vad díla náleží objednateli volba nároku v plném rozsahu, přičemž za-
hrnuje rovněž nárok objednatele požadovat po zhotoviteli slevu z ceny díla namísto odstranění 
těchto vad.

XXI. 

SMLUVNÍ SANKCE

1. Smluvní strany si sjednávají smluvní pokuty ve prospěch objednatele:

a) za prodlení zhotovitele s převzetím staveniště dle této smlouvy, a to ve výši 0,05 % z ceny 
díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení,

b) za prodlení zhotovitele s prováděním díla  nebo s plněním závazných milníků dle harmo-
nogramu nebo s dokončením a předáním díla oproti termínům uvedeným v této smlouvě, a 
to ve výši 0,2 % z ceny díla bez DPH za každý, byť započatý, den prodlení,

c) za prodlení zhotovitele s termínem pro vyklizení staveniště dle této smlouvy, a to 0,05 % z 
ceny díla bez DPH každý, byť započatý, den prodlení,

d) za prodlení zhotovitele s dodržením termínu pro odstranění vad díla vyplývajících z přejíma-
cího řízení, z kolaudačního řízení nebo zjištěných v záruční době, a to ve výši 0,2 % z ceny 
díla bez DPH, za každou jednotlivou vadu a za každý, byť započatý, den prodlení,

e) za prodlení zhotovitele s plněním jakýchkoliv peněžitých závazků dle této smlouvy, a to ve 
výši 0,2 % z dlužné částky za každý, byť započatý den prodlení,



f) jednorázovou pokutu ve výši 2.900.000,-- Kč za porušení povinnosti zhotovitele vyplývají-
cích pro něj z čl. V a VI této smlouvy, vyjma porušení povinnosti zhotovitele dle odst. 3 a 6 
čl. V této smlouvy, tj. pro případ prodlení zhotovitele s doplněním bankovní záruky do výše 
zajištění. V případě prodlení s doplněním bankovní záruky do výše zajištění je zhotovitel po-
vinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z částky odpovídající částce, 
o niž je zhotovitel povinen doplnit bankovní záruku do výše zajištění. 

g) za porušení povinnosti zhotovitele stanovené touto smlouvou, a to ve výši 100.000-Kč za 
každý jednotlivý případ porušení povinnosti, vyjma povinností, jejichž porušení je sankcio-
nováno výše v tomto odstavci. 

2. V případě prodlení objednatele s úhradou faktur - daňových dokladů zhotoviteli, je zhotovitel 
oprávněn požadovat po objednateli pouze zákonný úrok z prodlení. 

3. V případě, že objednateli vznikne z ujednání této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou 
majetkovou sankci vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn odečíst tuto částku započtením z kte-
réhokoliv daňového dokladu zhotovitele a snížit celkovou cenu díla, případně odečíst tuto částku 
z pozastávky

4. Ustanovením o smluvních pokutách není dotčeno právo objednatele na náhradu škody, která mu 
vznikne porušením povinností zhotovitele, na které se vztahuje smluvní pokuta. Objednatel je 
oprávněn požadovat náhradu škody i ve výši přesahující smluvní pokutu.

XXII.

ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY 

1. Pro  odstoupení od  smlouvy  platí  příslušná  ustanovení  občanského  zákoníku,  s vyloučením 
ustanovení § 1765, § 1766 § 2612 odst. 2 občanského zákoníku.

2. Objednatel  je oprávněn od této smlouvy odstoupit  nad rámec úpravy dle platných právních 
předpisů z následujících důvodů: 

a) bude-li podle příslušných ustanovení insolvenčního zákona zjištěn úpadek zhotovitele nebo 
zhotovitel vstoupí do likvidace, nebo

b) je-li zhotovitel v prodlení s dokončením a předáním díla o více než 30 dnů, nebo

c) pokud zhotovitel bezdůvodně přeruší provádění díla po dobu více než 30 dnů, nebo

d) provádí-li zhotovitel dílo i přes písemné upozornění objednatele v rozporu s touto smlouvou, 
v rozporu s právními předpisy, platnými technickými normami, případně pokyny objednatele 
a zhotovitel ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté nezjednal nápravu, nebo

e) plnění ze strany objednatele nebude kryto rozpočtem objednatele, nebo

f) v případech, kde je k úkonům zhotovitele nutný předchozí souhlas objednatele a zhotovitel 
činí opakovaně (tzn. alespoň třikrát) tyto úkony bez tohoto souhlasu, nebo

g) v případě podstatného porušení této smlouvy, nebo

h) objednateli nebudou přiděleny nebo budou kráceny finanční prostředky z dotace určené na 
financování projektu,  příp.  vysloví-li  Úřad pro ochranu hospodářské soutěže či  kontrolní 
orgán nebo soud, že veřejná zakázka byla zadána v rozporu s právními předpisy. 



3. Zhotovitel je oprávněn odstoupit výhradně z důvodu prodlení objednatele delším než 120 dnů 
s placením ceny díla dle jednotlivých zhotovitelem oprávněně vystavených daňových dokladů – 
faktur. 

4. Odstoupení musí mít písemnou formu a je účinné ode dne doručení druhé smluvní straně. 

5. V případě  odstoupení  od  smlouvy  smluvní  strany  provedou  inventuru  prací,  dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na 
díle nebo již dodaných částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení 
odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu 
objednatelem. 

6. Odstoupí-li  některá ze smluvních stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývající, jsou povinnosti smluvních stran následující:

 zhotovitel  předloží  objednateli  k odsouhlasení  oceněný  soupis  všech  prací  a  dodávek 
provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy. Nedojde-li mezi smluvními stranami 
k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem 
vybraným objednatelem. Náklady znaleckého posudku nese ta smluvní strana, na jejíž straně 
spočíval důvod, pro který druhá smluvní strana odstoupila od smlouvy,

 zhotovitel  je  povinen  vyklidit  staveniště  a  opustit  všechny  prostory  poskytnuté  mu 
objednatelem do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy, 

7. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 6 
první  odrážka  tohoto  článku  (příp.  sníženou  o  objednatelem již  uhrazené  části  ceny  díla,  o 
náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí zhotovitel 
objednateli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn 
odečíst  cenu  dodávek,  které  lze  zhotoviteli  vrátit,  rozhodne-li  se  k  jejich  vrácení  a  takové 
dodávky zhotoviteli vrátí. 

8. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je 
oprávněn  zadat  dokončení  díla  třetí  osobě.  Dojde-li  v důsledku  dokončení  díla  jiným 
zhotovitelem ke zvýšení ceny díla oproti  ceně sjednané smluvními stranami touto smlouvou, 
zavazuje  se  zhotovitel  příslušný  rozdíl  objednateli  uhradit  v případě,  že  důvod,  pro  který 
objednatel odstoupil od této smlouvy, spočíval v porušení povinností na straně zhotovitele.

9. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato 
strana povinna to bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání stran.

10. Odstoupením  od  smlouvy  zůstávají  nedotčena  ustanovení  této  smlouvy  o  náhradě  škody, 
smluvních pokutách, pojištění, dále ustanovení o odpovědnosti Zhotovitele za vady díla, o záruce 
a záruční době, o řešení sporů či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran 
nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. 

XXIII. 

VYŠŠÍ MOC

1. Smluvní strany nebudou odpovědny za částečné nebo úplné neplnění smluvních závazků, 
jestliže  se  tak  stalo  v  důsledku  vyšší  moci.  Za  vyšší  moc  se  pokládají  okolnosti,  které 
vznikly po uzavření této smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných 



událostí mimořádné povahy a mající bezprostřední vliv na plnění díla.

2. Vyšší  moc  nebude  důvodem  pro  vyloučení  odpovědnosti,  jestliže  okolnosti  vyšší  moci 
nastaly teprve v době, kdy byla povinná strana v prodlení s plněním svého závazku.

3. V případě vyšší moci se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během 
které budou následky vyšší moci trvat. Jestliže v důsledku vyšší moci dojde k prodloužení 
lhůty ke splnění smluvních závazků o více než 3 měsíce, dohodnou se smluvní strany na 
dalším postupu realizace písemným dodatkem k této smlouvě o dílo.

4. V případě, že smluvní strana nemůže plnit své závazky plynoucí z této smlouvy z důvodu 
účinků vyšší moci, zavazuje se tato smluvní strana na tuto skutečnost písemně upozornit 
druhou smluvní  stranu a  to  nejpozději  do 5  pracovních  dnů poté,  co se  smluvní  strana 
dověděla o událostech a okolnostech představujících vyšší moc.

5. Poté,  co  účinky  vyšší  moci  pominou,  zavazuje  se  smluvní  strana,  která  byla  dotčena 
důsledky vyšší moci, odeslat druhé smluvní straně oznámení o pominutí účinků vyšší moci.

XXIV. 

ZÁSTUPCE OBJEDNATELE

1. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této smlouvě nebo z ní vyplývající pro objednatele, s 
výjimkou změny této smlouvy, bude za objednatele oprávněn a povinen činit pouze zástupce 
objednatele:

Ing. Miroslav Mach, starosta 

Adresa pro doručování: 

MěÚ Domažlice

nám. Míru 1, 344 20 Domažlice

tel. : 379 719 144

fax: 379 722 763

e-mail : miroslav.mach@mesto-domazlice.cz

2. Zástupce  objednatele  je  oprávněn  odvolat  pouze  objednatel.  Odvolání  a  jmenování  nového 
zástupce objednatele musí být provedeno písemným oznámením doručeným zhotoviteli spolu se 
jménem, adresou pro doručování, telefonními a faxovými čísly a elektronickou adresou nově 
jmenovaného zástupce objednatele. Jmenování a odvolání zástupce objednatele nabude účinnosti 
vůči  zhotoviteli  okamžikem doručení takového písemného oznámení  zhotoviteli.  Odvolání či 
změna zástupce není změnou této smlouvy.

3. Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbání zástupce objednatele budou považována za řádně 
učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání objednatelem. Pro účely této smlouvy se má za to, 
že  zástupce  objednatele  jedná  jménem  a  na  účet  objednatele,  a  tudíž  práva  a  povinnosti 
vyplývající z právních úkonů učiněných zástupcem objednatele budou považována za práva a 
povinnosti objednatele.

4. Kdykoli  zástupce  objednatele  vykonává  konkrétní  oprávnění,  které  vyžaduje  souhlas 
objednatele, poté se pro účely této smlouvy má za to, že objednatel takový souhlas vydal.

mailto:miroslav.mach@mesto-domazlice.cz


XXV. 

ZÁSTUPCE ZHOTOVITELE

1. Veškeré povinnosti a oprávnění stanovená v této smlouvě nebo z ní vyplývající pro zhotovitele, s 
výjimkou změny této smlouvy a jmenování a odvolání zástupce zhotovitele, bude za zhotovitele 
oprávněn  a  povinen  činit  zástupce  zhotovitele,  kterým je,  dokud  nebude  v  souladu  s  touto 
smlouvou stanoveno jinak:

xxx

adresa pro doručování: xxx

tel.: xxx

fax: xxx

e-mail: xxx

2. Zástupce zhotovitele může k výkonu výše uvedených činností písemně zmocnit kteroukoliv další 
osobu na straně zhotovitele.

3. Zástupce  zhotovitele  je  oprávněn  odvolat  pouze  zhotovitel.  Odvolání  a  jmenování  nového 
zástupce zhotovitele musí být provedeno písemným oznámením doručeným objednateli spolu se 
jménem, adresou pro doručování, telefonními a faxovými čísly a elektronickou adresou nově 
jmenovaného zástupce zhotovitele. Jmenování a odvolání zástupce zhotovitele nabude účinnosti 
vůči objednateli okamžikem doručení takového písemného oznámení objednateli. 

4. Jakákoli jednání, opomenutí anebo zanedbání zástupce zhotovitele budou považována za řádně 
učiněná jednání, opomenutí anebo zanedbání zhotovitele. Pro účely této smlouvy se má za to, že 
zástupce zhotovitele jedná jménem a na účet zhotovitele, a tudíž práva a povinnosti vyplývající z 
právních  úkonů  učiněných  zástupcem  zhotovitele  budou  považována  za  práva  a  povinnosti 
zhotovitele.

5. Kdykoli zástupce zhotovitele vykonává konkrétní oprávnění, které vyžaduje souhlas zhotovitele, 
poté se pro účely této smlouvy má za to, že zhotovitele takový souhlas vydal.

                                                                         XXVI. 

DORUČOVÁNÍ

1. Veškeré písemnosti určené druhé smluvní straně budou zasílány doporučenou poštou na adresu 
jejího sídla, resp. na adresu pro doručování k rukám určeného zástupce smluvních stran. Tyto 
písemnosti mohou být též doručeny formou osobního předání určeným zástupcům smluvních 
stran.  V případě  osobního  předání  musí  být  o  tomto  doručení  sepsán  a  podepsán  zápis  s 
uvedením druhu předávaných podkladů, počtu stránek, osoby předávající a přebírající a data 
předání a převzetí.

2. Pokud  z  příslušných  ustanovení  smlouvy  vyplývá  možnost  komunikace  formou 
prostřednictvím  stavebního  deníku,  považuje  se  okamžik  zápisu  do  stavebního  deníku  za 
doručení písemnosti nebo jiného sdělení.



XXVII. 

SUBDODAVATELÉ A POVINNOSTI DLE ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

1. Zhotovitel  je  povinen vést  a průběžně aktualizovat  seznam všech subdodavatelů včetně výše 
jejich  podílu  na  veřejné  zakázce.  Tento  seznam je  zhotovitel  povinen na  vyžádání  předložit 
objednateli.

2. Zhotovitel je povinen předložit objednateli ve lhůtě 60 dnů od podpisu protokolu o předání a 
převzetí  díla  nebo  do  28.  2.  následujícího  kalendářního  roku  v případě,  že  plnění  smlouvy 
přesahuje  1  rok  seznam  subdodavatelů,  ve  kterém  uvede  subdodavatele,  jímž  za  plnění 
subdodávky uhradil  více  než  5  % z celkové  ceny této  zakázky či  5  % z části  ceny veřejné 
zakázky uhrazené objednatelem v jednom kalendářním roce, pokud doba plnění veřejné zakázky 
přesahuje  1  rok.  Seznam  subdodavatelů  bude  mít  formu  čestného  prohlášení  podepsaného 
osobou oprávněnou jednat za zhotovitele. 

3. V případě, že zhotovitel v rámci realizace stavby nevyužije subdodavatele nebo v rámci realizace 
stavby využije  subdodavatele,  jímž uhradil  méně než  5 % z celkové ceny,  pak je  zhotovitel 
povinen  předložit  objednateli  ve  výše  uvedených  lhůtách  čestné  prohlášení  s odpovídajícím 
textem. Toto čestné prohlášení bude podepsáno osobou oprávněnou jednat za zhotovitele.

4. Má-li subdodavatel formu akciové společnosti, bude přílohou seznamu i seznam vlastníků akcií, 
jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 
dnů před dnem předložení seznamu subdodavatelů.

5. Toto ustanovení se neuplatní, je-li předmětem této smlouvy veřejná zakázka malého rozsahu, 
která  se  v souladu  s  §  18  odst.  5  zákona  č.  137/2006  Sb.,  o  veřejných  zakázkách,  neřídí 
ustanovením tohoto zákona.

XXVIII. 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud tato smlouva nestanoví něco jiného, platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského 
zákoníku a obchodní zvyklosti.

2. Zhotovitel není oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy na třetí osobu 
bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

3. Plní-li  smluvní  strana  cokoli  nad  rámec svých povinností  dle  této smlouvy,  nezakládá tato 
skutečnost  zavedenou  praxi  stran  ani  nárok  zhotovitele  na  jakékoliv  plnění  ze  strany 
objednatele nad rámec této smlouvy.

4. Je-li jedno nebo více ustanovení této smlouvy neplatné, či se takovým stane, zůstávají ostatní 
ustanovení  smlouvy  v platnosti.  Vyžaduje-li  to  v takovém  případě  spravedlivé  uspořádání 
smluvního vztahu, zavazují se smluvní strany k takové úpravě smlouvy, která odpovídá jejímu 
účelu a vůli stran při jejím uzavření.

5. Smluvní strany se tímto s odvoláním na § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, 
v platném  znění,  dohodly,  že  místně  příslušným  soudem  k řešení  případných  sporů, 
vyplývajících z této smlouvy, je obecný soud objednatele.

6. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 



dvou vyhotoveních.

7. Obě smluvní strany se zavazují,  že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny 
druhou smluvní stranou, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhé strany a 
nepoužijí tyto informace k jiným účelům, než k plnění podmínek této smlouvy.

8. Veškeré dohody učiněné před podpisem smlouvy a v jejím obsahu nezahrnuté, pozbývají dnem 
uzavření smlouvy platnosti.

9.  Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.

10. Tato smlouva nabývá účinnosti podpisem obou smluvních stran.

11. Smlouva byla sepsána na základě pravé a svobodné vůle smluvních stran, prosté všeho omylu. 
Na důkaz shora uvedeného smluvní strany níže připojují své vlastnoruční podpisy.

12. Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Projektová dokumentace pro provedení stavby a soupis stavebních prací, dodávek a 
služeb s výkazy výměr, vše zpracované společností MEPRO s.r.o., architektonický ateliér, nám. 
Před bateriemi 912/6, 162 00 Praha 6

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet 

Příloha č. 3 – Kopie pojistné smlouvy zhotovitele

     Příloha č. 4 – Časový harmonogram

     Příloha č. 5 – Harmonogram finančního plnění

     Příloha č. 6 - Seznam subdodavatelů

Plzeň  dne 7. 11. 2014 Domažlice dne 7. 11. 2014

             

                                                                                                                               

                                                                                                  

  …………………………………… ……………………………………

              BIS, a s.                                                                              Město Domažlice

                xxx                                                                        Ing. Miroslav Mach, starosta 

zhotovitel        objednatel

 

 

                                                         



DOLOŽKA

podle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění

Město Domažlice ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
tímto potvrzuje, že u právních úkonů obsažených v této smlouvě byly ze strany Města Domažlice 
splněny veškeré zákonem č. 128/2000 Sb., v platném znění či jinými obecně závaznými právními 
předpisy  stanovené  podmínky  ve  formě  předchozího  zveřejnění,  schválení  či  odsouhlasení 
příslušným orgánem města,  které  jsou obligatorní  pro platnost  tohoto právního úkonu, zejména 
podmínky pro ustanovení § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění. 

Tato smlouva byla schválena na 115. schůzi rady města dne 14. 10. 2014 usnesením číslo 6376 b).

                                             ……………………………………

                                                                                                          Město Domažlice

Ing. Miroslav Mach, starosta 

                   objednatel

Doložka

 o provedené předběžné kontrole při řízení veřejných výdajů před vznikem závazku města

Příkazce operace svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

Domažlice dne: 7. 11. 2014          Jméno a příjmení příkazce operace: xxx
                     

       Podpis:

Správce rozpočtu svým podpisem stvrzuje, že provedl předběžnou kontrolu před vznikem závazku 
města v souladu s čl. 5 odst. 5.6 Kontrolního řádu města Domažlice. 

Domažlice: 7. 11. 2014     Jméno a příjmení správce rozpočtu: xxx                                

Podpis:


