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DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

č. 078/954282/S954/2018/074/Kuč

Lesy České republiky, s.p.
IČO: 421 96 451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád 
vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy,
ve věcech technických jedná:  vedoucí správy toků,

č. telefonu:  e-mail: 
, technický dozor stavebníka (TDS), 

č. telefonu:  e-mail: z
, osoba pracující pod vedením TDS, 

č. telefonu:  e-mail: z 
 osoba pracující pod vedením TDS, 

č. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: 
(dále jen „objednatel")

a

Bones, s.r.o.
IČO: 27936333 

DIČ: CZ27936333

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 127723 
sídlo: Radiová 1285/7, 102 00 Praha 10 Hostivař 
statutární orgán: , jednatel 
zastoupený: , jednatelem
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: 
ě. telefonu:  e-mail: 
bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 
(dále jen „zhotovitel")

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění 
následující:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění smlouvy o dílo č. 078/954282/S954/2018/074/Kuč, na akci 
„Revitalizace Chřástalí potok", (dále jen „Smlouva o dílo“), spočívající ve změně ceny za dílo následovně:
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I. Změna ceny o dílo

Cena o dílo se tímto dodatkem č. 2 mění o méněpráce, řádně objednatelem odsouhlasené a uvedené 
v nabídkovém rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2, následovně:

1 026 523,03 Kě bez DPH 
88 956,62 Kč bez DPH

937 566,41 Kč bez DPH

cena dle smlouvy o dílo: 
cena méněprací: 
cena celkem bez DPH:

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH

Cena o dílo bude nově strukturována podle položkového rozpočtu smlouvy o dílo 
078/954282/S954/2018/074/Kuč a dle soupisu méněprací prací uvedených v příloze č.l tohoto dodatku 
ke smlouvě o dílo.

Ostatní body smlouvy o dílo č. 078/954282/S954/2018/074/Kuč nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze 
změn.

Tento dodatek č.2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 
340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru 
smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na 
její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 stejnopisy.

1 1 -01- 7010
V Praze, dne: V Benešově, dne:

Za zhotovitele

vedoucí Správy toků - oblast povodí Vltavy

Příloha č. 1: Soupis méněprací - rozpočet zhotovitele
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REKAPITULACE STAVBY
Kód: 3242/02

Stavba: Revitalizace Chřástalí potok - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Meziříčí Datum: 10.1.2019

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 956,62

Sazba daně Základ daně Výše daně
DPH základní 21,00% 88 956,62 18 680,89

snížená 15,00% 0,00 0,00

Cena s DPH V CZK 107 637,51
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REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 3242/02

Stavba: Revitalizace Chřástalí potok - méněpráce

Místo: Meziříčí Datum:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant:
Uchazeč: Zpracovatel:

Kód Popis

Náklady z rozpočtů

SO 1. - Revitalizace toku Chřástalího potoka - 
méněpráce
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Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

88 956,62 107 637,51

88 956,62 107 637,51



krycí list soupisu prací

Stavba:
Revitalizace Chřástalí potok - méněpráce 

Objekt:

SO 1. - Revitalizace toku Chřástalího potoka - méněpráce

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 10.1.2019

Zadavatel: IČ:

Lesy České republiky, s.p. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj

Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 88 956,62

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 88 956,62 21,00% 18 680,89

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 107 637,51
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:

Revitalizace Chřástalí potok - méněpráce

Objekt:

SO 1. - Revitalizace toku Chřástalího potoka - méněpráce
Místo:

Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.

Uchazeč: Vyplň údaj

Kód dílu - Popis

Náklady ze soupisu prací

HSV - Práce a dodávky HSV

Datum: 10.1.2019

Projektant: 

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

88 956,62

88 956,62
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:

Revitalizace Chřástalí potok - méněpráce

Objekt:

SO 1. - Revitalizace toku Chřástalího potoka - méněpráce
Místo:

Zadavatel:
Uchazeč:

Lesy České republiky, s.p. 

Vyplň údaj

Datum:

Projektant:
Zpracovatel:

10.1.2019 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 88 956,62

D HSV Práce a dodávky HSV 88 956,62
1 K 183405212 Vysev trávníku hydroosevem na hlušinu m2 2 923,800 28,00 81 866,40

PP Výsev trávníku hydroosevem na hlušinu
W "Viz. D.1., D.2.1. ažD.2.10"
w "Plocha zásypu stávajícího koryta k osetí"
w 2923,8 2 923,800
w Součet 2 923,800

2 M 005724740 osivo směs travní krajinná - svahová kg 73,095 97,00 7 090,22
PP osivo směs travní krajinná - svahová
W 2923,8*0,025 "Přepočtené koeficientem množství 73,095
W Součet 73,095
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