
 

Dodatek  č.1 : Smlouva o provedení pěstebních činností v 
lesnictví č. 5591/2016/273/2018 

První sadba mechanizovaná štěrbinová a ruční jamková a štěrbinová II, divize 
Plumlov, Lesní správa Žárovice 4.Q.2018 LO1,2,3,4 a 5. 

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále 
jen „Občanský zákoník“)  

mezi smluvními stranami 

 

Objednatel: 
Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p. 
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6 
IČO: 00000205 
DIČ: CZ00000205 
Zápis v obchodním rejstříku:  u MS v Praze, spis. zn. ALX 256 
 
 divize 
Adresa: Žárovice 31, 798 03  Plumlov 
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing. Jaroslav Melichar  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání:    
Telefon/fax:  
E-mail:  
 
a 
 
Zhotovitel:  
Název: Jobline.cz 
Sídlo:  Perucká 2522/1, 120 00 Praha 2 
IČO: 27873625 
DIČ: CZ27873625 
Zápis v obchodním rejstříku: OR, vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 123258 
Zastoupený: Radek Sobkuliak 
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:  
Osoba oprávněná k jednání: Radek Sobkuliak 
Telefon/fax:  
E-mail:  

 

 

 
I. 

 
Předmětem tohoto dodatku je dohoda o zrušení smluvního vztahu. Zhotovitel se 
zavázal provést pro VLS ČR, s.p. na základě Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2018 práce a 
výkony spočívající v první sadbě mechanizované štěrbinové a ruční jamkové 
štěrbinové  v rámci LS Žárovice. Tyto práce a výkony měly být provedeny a 
dokončeny do 30.11.2018. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

II. 
 
Zadavatel, z důvodu mimořádně nepříznivého suchého počasí a prací v porostech 
ohrožených střelbami, nevyžadoval od zhotovitele plnění této smlouvy, vedoucí  ke 
splnění jeho závazků plynoucích mu vůči VLS z této smlouvy. V době přípravy VZ 
zadavatel ani zhotovitel nemohl tyto neovlivnitelné skutečnosti výše uvedené 
předpokládat, ani zohlednit. 
 
 

III. 
 
V návaznosti na tuto skutečnost a faktickou nemožnost zadavatele dostát vůči 
zhotoviteli řádně svým smluvním závazkům, sjednali účastníci tuto dohodu o zrušení  
smluvního vztahu vzniklého mezi nimi na základě Smlouvy o dílo ze dne 26.9.2018 
tak, že tento smluvní vztah je ukončen. 
 
 

IV. 
 

Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že 
dodatek uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně 
nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých 
statutárních zástupců. 
 
 
 
 
 
V Plumlově dne : 24.1.2019 V dne 24.1.2019 

 

 

 

 …………………………………………………. …………………………………………………. 

Vojenské lesy a statky ČR, s. p.                                                             Radek Sobkuliak 

            Ing. Melichar Jaroslav 

 ředitel divize  
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