

Dodatek č. 1


Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. A-002663-00

uzavřený podle právního řádu České republiky v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (dále též jako „Občanský zákoník“) mezi:


I. SMLUVNÍ STRANY

(1)

Zhotovitel: ALDAST, spol. s r. o.
Registrován v OR u: krajského soudu v Českých Budějovicích oddíl C, vložka           1255
Sídlo:			 Heydukova 152, 386 01 Strakonice
	Statutární zástupce: Jiří Podskalský
IČ:			 45023140
DIČ:			 CZ45023140
	Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních:	Jiří Podskalský
b) technických:	 Jakub Jeništa
Telefon:		+420 727 822 168
E-mail:		 aldast@aldast.cz
 Bankovní spojení:	 ČSOB, a. s. 
 č. ú.:			 812802893/0300


(2)

Objednatel: 	Město Sušice
Sídlo:		Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice 	
	Statutární zástupce: Bc. Petr Mottl, starosta
 	IČ:			 00256129        
	DIČ: 			 CZ00256129
	Bankovní spojení:	 Česká Spořitelna a. s.
Číslo účtu:		 5070112/0800
	Zástupce pověřený jednáním ve věcech:
a) smluvních:	 Bc. Petr Mottl, starosta
Telefon:		 +420 376 540 111
E-mail:		  podatelna@mususice.cz




Tímto dodatkem č. 1 ke smlouvě o dílo č. A-002663-00 se mění a doplňují ustanovení čl. V. Předmět díla, čl. VI. Doba a místa plnění a čl. VII Cena díla a platební podmínky takto: 




V. PŘEDMĚT DÍLA
Předmět díla se mění na základě a „Změnového Listu“ č. ZL 1, který je nedílnou součástí tohoto dodatku. Ostatní ustanovení zůstávají v čl. V. Předmět díla, čl. VI. Doba a místa plnění a čl. VII Cena díla a platební podmínky v platnosti a v nezměněné podobě. 




VI. DOBA A MÍSTA PLNĚNÍ

2.	Termín dokončení nejpozději do 21. 11. 2016.  Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle v termínu sjednaném dle tohoto dodatku. Termín dokončení je závislý na řádném a včasném splnění součinnosti Objednatele dohodnutých ve smlouvě a dodatku. Po dobu prodlení Objednatele s poskytnutím dohodnutých součinností není Zhotovitel v prodlení s plněním závazku. Nedojde-li mezi stranami k jiné dohodě a prokáže-li Zhotovitel, že ani při vynaložení veškerého úsilí nemohl dílo díky prodlení Objednatele dokončit, prodlužuje se termín dokončení díla o dobu shodnou s prodlením Objednatele v plnění jeho součinnosti. Prodlení Zhotovitele s dokončením díla či jeho jednotlivých částí delší než 15 dnů se považuje za podstatné porušení smlouvy a dodatku a může být důvodem k odstoupení od smlouvy.



VII. CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.	Cena díla – obě smluvní strany sjednaly za provedení díla nejvýše přípustnou cenu ve výši:

      Cena celkem bez DPH					145.517,00 Kč
      DPH 21%						  30.559,00  Kč
      Cena celkem včetně 21% DPH 		           176.076,00  Kč



Ostatní ustanovení článků smlouvy o dílo č. A-002663-00 zůstávají v platnosti.






XIII. SEZNAM PŘÍLOH

1.	Níže uvedené přílohy jsou nedílnou součástí dodatku č. 1:
a) změnový list, oznámení o změně
b) oceněný soupis více a méně prací

Tento dodatek byl schválen radou města dne 14. 11. 2016, usnesením č. 698.


[bookmark: _GoBack]V Sušici dne 21. 11. 2016	Ve  Strakonicích dne ……………………




..………………………………	………………………………
      za objednatele:		za zhotovitele:
      Bc. Petr Mottl		Jiří Podskalský
     starosta		jednatel
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