Dohoda o ukonéeni smlouvy o dilo

Smluvni strany

Objednatel Kralovéhradecky kraj

se sidlem: Pivovarské namesti 1245, 500 03 Hradec Krélové
iC 708 89 546

DIC CZ 708 89 546

zastupce PhDr. Jifi Stépén, Ph.D., hejtman

bankovni spojeni: ]

¢ uctu: L

dale téz jako , objednatel” a

Zhotovitel INS spol. s r.o.

spolecnost zapsana v obchodnim rejstfiku vedeném Krajskym soudem v Hradci Kralové pod
spisovou znackou C 5340

se sidlem Parkany 413, 547 01 Nachod
IC 60109971

DIC CZ60109971

zastoupeny Petr Sulc, jednatel

bankovni spojeni | RN
Cislo actu R

déle téZ jako , zhotovitel“; objednatel a zhotovitel spolecné také jako ,smluvni strany”

uzavreli nize uvedeného dne podle §1981 a nasl. zak. ¢. 89/2012 Sb., oblansky zakonik, tuto
dohodu o ukonéeni smlouvy o dilo (dale také jen ,,Dohoda”).

L
1. Smluvni strany mezi sebou dne 10. 5. 2018 uzavfely smlouvu o dilo na zhotoveni dila
snazvem ,Projektové dokumentace - Novostavba objektu Domky Na Kvétné”, jejiz
znéni nasledné upravily dodatkem ¢. 1 ze dne 14. 8. 2018 (dale jen ,Smlouva o dilo”).
2. Podle Smlouvy o dilo bylo sjednano, Ze Zhotovitel zpracuje projektové dokumentace, dale
jen také ,PD” (PD k tizemnimu rozhodnuti, PD ke stavebnimu povoleni, PD k provadéni



stavby a zajiSténi autorského dozoru, vetné inZenyrské cinnosti ve vSech stupnich PD)
pfifemZ smluvni cena, mimo jiné, ¢ini:
a) Cena za zpracovani DUR:
cena bez DPH 300 000 K¢ (slovy tfi sta tisic korun ceskych)
DPH samostatné 63 000 K¢ (slovy Sedesat tfi tisic korun ceskych)
cena s DPH 363 000 K¢ (slovy tfi sta Sedesat tii tisic korun éeskych)
b) cena za zpracovani DSP ¢ini:
cena bez DPH 300 000 K¢ (slovy tii sta tisic korun ¢eskych)
DPH samostatné 63 000 K¢ (slovy Sedesat tfi tisic korun ceskych)

cena s DPH 363 000 K¢ (slovy tii sta Sedesat tfi tisic korun ceskych)

3. Déle bylo dohodnuto, Ze v pfipadé vedeni spojeného izemniho a stavebniho fizeni (tedy
v pfipadé zpracovani spojené DUR+DSP) bude zhotoviteli zaplaceno 60 % z ceny této ¢asti
dila po predani piislusného poctu DUR+DSP v rozsahu a za podminek stanovenych
smlouvou, a 40 % ceny za tuto cast dila bude zhotoviteli zaplaceno po nabyti pravni moci
stavebniho povoleni.

II.

V priibéhu plnéni vySe uvedené smlouvy doslo z davodi, jez nemohly smluvni strany
predvidat, k takové zméné okolnosti, Ze nelze za stavajicich podminek v plnéni smlouvy
pokracovat. Majetkové vztahy k pozemkiim, na nichZ maji byt objekty, jeZ jsou pfedmétem
zpracovavané PD nejsou vyporadany tak, jak bylo pfedpokladano, a také z dtivodt priitahii
v pfipravném zasitovani pozemkit v ramci stavebnich pfiprav pfed jejich pfevodem bylo
zjisténo, Ze nebude mozné dokoncit poZzadované v nutném casovém ramci pro realizaci
zamysleného projektu a ten se tedy bude muset premistit do jiného katastralniho tizemi.
Z uvedenych diivodid se smluvni strany dohodly na ukonceni uvedené smlouvy o dilo.

II.

Vzhledem ke skutecnosti, Ze Zhotovitel jiz zpracovat PD ve stupni spojené DUR+DSP,
dohodly se strany, Ze mu bude vyplacena smluvni cena za zpracovani DUR a DSP podle vyse
uvedené smlouvy o dilo s odeCtenim ¢astky 15 000 Ké bez DPH, jeZ predstavuje ¢astku za
podani zadosti o vydani rozhodnuti. Dale bylo dohodnuto, Ze zadrZné ve vysi 40% z Casti ceny
dila se neuplatni. Zhotovitel tedy za zpracovanou ¢ast dila a licenci k jeho dal$imu uZziti dle
potfeby objednatele dostane zaplaceno 585 000 K¢ bez DPH. Strany vyslovné prohlasuji, Ze
vSechna ujednani smlouvy o dilo, jeZ se tykaji jiz splnéné casti dila, zejména zaruk na
zhotovené dilo a poskytnutych licenci k tomuto dilu, zlistavaji v platnosti.

V.
1. Uzavfeni této dohody bylo schvdleno Radou Kralovéhradeckého kraje dne 7. 1. 2019

usnesenim & RK/Z/T7/ 079



2. Dohoda je sepsana ve tfech vyhotovenich s platnosti originalu, z nichz Objednatel obdrzi
po jejich podpisu obéma smluvnimi stranami dvé vyhotoveni a Zhotovitel jedno.

3. Smluvni strany prohlasuji, Ze se seznamily s obsahem této Dohody, ktery je dostatecné
urcity a srozumitelny, a Ze s touto Dohodou souhlasi v pném rozsahu. Smluvni strany
uzaviraji tuto Dohodu na zékladé své vazné a svobodné viile a na diikaz toho pfipojuji své
vlastnoru¢ni podpisy.

23 01, 2019

Za objednatele v Hradci Kralové dne ......... Za zhotovitele v Nachods dne ..7.74:02 7

PhDr. Jifi étépén"l, Ph.D. Petr Sulc

hejtman jednatel



