
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
ze dne 17.5.2018
„SOUp Jílové – dílny kuchyň, realizace stavebních prací“
Smluvní strany
Objednatel
Střední odborné učiliště potravinářské, Jílové u Prahy, Šenflukova 220

se sídlem:
           Šenflukova 220; 254 01 Jílové u Prahy

zastoupená:
Bc. Iveta Martinů, statutární zástupce příspěvkové organizace

IČO: 
                        14802015

Bankovní spojení:       Česká spořitelna a.s.

Číslo účtu:                   
2682154339/0800         

dále jen „objednatel“
a

Zhotovitel
MIDWEST INVEST s.r.o.
Sídlo: Pod Hájem 231, 252 65 Tursko – Praha západ
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném  Městským soudem v Praze v oddíle C, vložka 242196
jednající Mgr. Yvona Trčalová MT 
IČO: 04084845 DIČ: CZ04084845
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
dále jen „zhotovitel“
uzavírají dodatek č. 1 k této smlouvě podle příslušných ustanovení občanského zákoníku 
Článek I.

Předmět dodatku
Smlouva o dílo uzavřená dne 17.5.2018na základě výsledku výběrového řízení  na veřejnou zakázku s názvem „SOUp Jílové – dílny kuchyň, realizace stavebních prací“ se v Článku III . Cena za dílo, odst. 3. 1. se mění a doplňuje takto::
Cena za dílo dle článku I. smlouvy se mění na základě vzniklých méněprací, které odborně posoudil technický dozor stavby  dohodou smluvních stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, v celkové výši 10.460,- Kč bez DPH, a to jako cena nejvýše přípustná.

K této ceně za dílo bude zhotovitelem účtována v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, DPH 21% ve výši 2.196,- Kč.
Celková cena za vícepráce činí včetně DPH  12.656,- Kč

Celkové náklady stavby bez DPH  činí 1.925. 707,50 Kč

DPH činí 404.398,58 Kč 
Celková cena za dílo včetně DPH činí 2.330.106,08  Kč. 

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je oceněný výkaz výměr víceprací, který vypracoval zhotovitel. 
Článek II.

Závěrečné  ustanovení 
1. Tento dodatek smlouvy  nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.  
2. Tento dodatek smlouvy  je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 3 stejnopisy a    

     zhotovitel 1 stejnopis.

3. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek smlouvy  přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich     

     svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy. 
4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změn.
V Jílovém u Prahy 10.8.2018



V Praze dne 10.8.2018
Objednatel 






Dodavatel

           
____________________________



____________________________

Bc. Iveta Martinů





Mgr. Yvona Trčalová
statutární zástupce příspěvkové organizace


jednatel
[image: image1.emf]Akce : 

Popis změny

Zdůvodnění změny

Vypracoval :Ing. Václav Holý, TDS

MIDWEST INVEST s.r.o.podpisdatum

Mgr. Yvona Trčlaová

Schválil:

Inženýr stavby/TDI

Ing. Václav Holý

zadavatel/objednatel

Bc. Iveta Martinů

Změnový list č. 1

Zhotovitel/dodavatel:

Specifikace změny

Vzhledem k nutnosti tuto změnu provést, zařazujeme předkládanou změnu 

do § 222 Zákona o zadávaní veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., odst. 4. 

Předkládaná změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její hodnota 

je nižší než 10% původní hodnoty závazku ze smlouvy na zakázku na 

dodávky. 

Popis a zdůvodnění změn k oceněnému výkazu výměr SoD

SOUp Jílové - dílna kuchyň, realizace stavebních prací 

CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002277

V rozpočtu stavebních prací jsou položky protipožární nátěr a požární 

ucpávky. Vzhledem k tomu, že celý objekt je jedním požárním úsekem, tak 

není nutné tato opatření realizovat.

Neprovádění požárních ucpávek a nátěrů



[image: image2.emf]  

část D1_01_3 - Požárně bezpečnostní řešení

 

Jednot.

ČKódZkrácený popisM.j.Množstvícena (Kč)CelkemMnožstvícena (Kč)CelkemMnožstvícena (Kč)Celkem

1PBR10PHPMONTÁŽ PROTIPOŽÁRNÍHO NÁTĚRUks12800,002800,00

000

-12800,002800,00

6PBR1OZNMontáž označení protipožární ucpávky z obou stran požár. Kceks10,0020,00200,00

000

-10,0020,00200,00

7PBR100NÁTPOŽÁRNÍ NÁTĚR NA DESKY Z MIN. PLSTI 140KG/M2 - BALENÍ 17,5KGKS1,003800,003800,00

000

-1,003800,003800,00

8PBR100oznOznačení protipožární ucpávky z obou stran požár. Kceks10,0020,00200,00

000

-10,0020,00200,00

9PBR9R2Vydání příslušných atestůks1,001560,001560,00

000

-1,001560,001560,00

10631izol050deska tl.60mm z minerální plsti s hustotou větší než 140kg/měm25,00260,001300,00

000

-5,00260,001300,00

11izol100Montáž izolace do prostupum25,00120,00600,00

000

-5,00120,00600,00

1 936 167,50

406 595,18

2 342 762,68

1 925 707,5010 460,00

404 398,582 196,60

2 330 106,0812 656,60

Datum

Datum

Datum

Bc. Iveta Martinů



ObjednatelPodpis

Schválil:

Ing. Václav Holý



TDIPodpis

Rozdíl včetně DPH

Zhotovitel/dodavetel:

FirmaPodpis

MIDWEST INVEST s.r.o.



Cena díla včetně DPH

Cena díla včetně DPH



Cena díla bez DPH ZBV1

Rozdíl a odpočty bez DPH

DPH 21%

DPH 21%



Cena díla bez DPH SoD



DPH 15%



Změnový list č. 1

Název: SOUp Jílové - dílna kuchyň CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002277

Změnový list č. 1

Částka a výměra dle smlouvySkutečný provedený stavRozdíl a odpočty
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