
DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 227/2017/Ma
uzavřené dne 20.3.2018 na provedení díla PD „PP KŘETÍNKY V LETOVICÍCH"

Smluvní strany
Lesy České republiky, s. p.
IČO:42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád  
vedoucím Správy toků - oblast povodí Dyje, 
ve věcech technických jedná:

, vedoucí správy toků, mobil: , e-mail: 
, správce toků, TDS, mobil:  e-mail: 

, referent pro provozní činnosti, mobil:  email: 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
číslo účtu:
(dále jen „objednatel")
a
VH atelier, spol. s r.o.
IČO:49437267 
DIČ: CZ 49437267
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, odd. C, vložka 12070 
sídlo: Lidická 960/81, 602 00 Brno
Korespondenční adresa: Merhautova 1066/216, 602 00 Brno 
zastoupený:  jednatel společnosti 
ve věcech technických jedná 
bankovní spojení: KB Brno, č.ú. 
(dále jen „zhotovitel")

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy č. 227/2017/Ma a dodatku č. 1 takto: 
Text uvedený v odstavci objednatel se nahrazuje tímto:

Lesy České republiky, s. p.
IČO:42196451 
DIČ: CZ42196451
sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540
statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,
zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád, 
vedoucím Správy toků - oblast povodí Dyje, 
ve věcech technických jedná:

edoucí Správy toků, mobil: , e-mail: 
 správce toků, TDS, mobil: , e-mail:  

 referent pro provozní činnosti, mobil:  email:
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové 
číslo účtu: 
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ČI. I
Předmět dodatku

Předmětem Dodatku č.l Smlouvy o dílo č. 227/2017/Ma uzavřené pro vypracování projektové 
dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby a vydání stavebního povolení a pro provádění 
stavby pro „PP KŘETÍNKY v LETOVICÍCH" je:

1. Změna znění čl. II, odst.l, t.j. změna termínu řádného dokončení díla.

Důvodem této změny je faktický časový průběh zpracování PD, který není možné ovlivnit, tj. délka 
jednání při řešení majetkoprávních vztahů podmiňujících dokončení PD.

Smluvní strany upravují smlouvu o dílo č. 227/2017/Ma na zhotovení projektové dokumentace
„ PP KŘETÍNKY v LETOVICÍCH "takto:

Ad čl. II.

Čl. II
Doba plnění

Odst. 1 - původní text:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.4.2018 

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:
Projektová dokumentace pro vydání staveb, povolení a provedení stavby - DSP,DPS: do 28.2.2019 
Termín zápisu GP do KN (zápis vložen do KN): do 31.3.2019

Odst. 1 se nahrazuje novým textem takto:

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 1.4.2018 

Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:
Projektová dokumentace pro vydání staveb, povolení a provedení stavby - DSP,DPS: do 31.05.2019 
Termín zápisu GP do KN (zápis vložen do KN): do 30.6.2019

Čl. III
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 227/2017/Ma nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
2. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 227/2017/Ma nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu 
oprávněnými zástupci obou smluvních stran. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost 
uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném 
znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva 
účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po dvou vyhotoveních, 
zhotovitel obdrží jedno vyhotovení.
4. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku 
v jeho plném znění.
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5. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, 
které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je 
vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
6. Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 227/2017/Ma ze dne 20.3.2018.
7. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, a že byl sepsán na 
základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně dne: ..!AA..>..A.:.3^Q. ^V Brně dne: 21.1. 2019

Lesy České republiky, s.p. 
vedoucí Správy

VH atelier, spol. s r.o. 
jednatel společnosti
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