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A – VĚCNÉ ZADÁNÍ
Základní informace
	ID ShP MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID ShP MZe – pomocný identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe ] 

	2016_0054_18
	ID PK MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID PK MZe – pomocný identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe] 

	438



	Název změny[endnoteRef:4]: [4:  Předmět změny – stručná informace, název požadavku] 

	Aktualizace podkladových dat LPIS + stanoviště včelstev v modulu SVS, doplnění datové schránky uživateli

	Datum předložení požadavku:
	1.11.2018	Požadované datum akceptace:
	30.3.2019



	Kategorie změny[endnoteRef:5]: [5:  Kategorie změny – kategorie urgentní se využije v naléhavých případech, kdy je třeba vyřešit nedostupnost zásadní funkcionality systému vzhledem ke zpracování agendy, pro jejíž podporu systém slouží.] 

	Normální  ☐     Urgentní  ☒
	Priorita[endnoteRef:6]: [6:  Priorita – vyjadřuje důležitost zapracování požadavku z pohledu časového. Vyplní se v případě volby kategorie „Normální změna“.] 

	Vysoká  ☒  Střední  ☐   Nízká ☐



	Oblast:
	Aplikace  ☐       
	Zkratka[endnoteRef:7]:  [7:  Zkratka – zkratka aplikace (viz „kód služby“ v katalogu služeb)] 

	LPIS
	Verze: 
	

	
	
	Typ požadavku: 
	Legislativní ☒   Zlepšení ☐   Reklamace ☐  Bezpečnost ☐

	
	Infrastruktura  ☐
	Typ požadavku:
	Nová komponenta ☐   Upgrade ☒  Bezpečnost  ☐  Zlepšení  ☐  Obnova  ☐



	Role
	Jméno 
	Organizace /útvar
	Telefon
	E-mail

	
	
	
	
	

	Metodický / věcný garant:
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	Metodický / věcný garant (DPZ)
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	Metodický / věcný garant (AEKO, nitrátová směrnice):
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	Metodický / věcný garant (ECP, změněné T, mokřady, protierozní opatření)
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	Metodický / věcný garant (nápočet erozní ohroženosti půdy, katalog BPEJ)
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	Metodický garant
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	Change koordinátor:
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx

	Poskytovatel / dodavatel:
	xxx
	xxx
	xxx
	xxx



	Smlouva č.[endnoteRef:8]: [8:  Smlouva č. – uvede se, pokud existuje smlouva, v rámci níž se požadavky předkládají, totéž platí pro KL (katalogový list).] 

	353-2015-13310/1,2,3,4 (S2016-0118)
	KL:
	KL HR-001



Stručný popis požadavku
Popis požadavku
Předmětem požadavku je provedení implementace níže uvedených klasifikačních dat, nezbytných pro správnou administraci požadavků cross compliance a administraci agroenvironmentálních opatření. Cílem je i nezbytné rozšíření zobrazovaných podkladových údajů za účelem snazší orientace v mapě.
V rámci tohoto požadavku na změnu budou aktualizovány (nebo nově zavedeny) dále uvedené podkladové vrstvy a provedena revize stávajících WMS služeb, které poskytují i podkladová data.
Dalším požadavkem je rozšíření funkcionality modulu lokalizace ohnisek nákaz (SVS) v LPIS. V současné době je možné v rámci projektu a vytvořeného pásma získat seznam různých objektů nacházejících se na jeho území, nebo do něho zasahující. Jedná se o objekty typu KU, hospodářství, obce atd. SVS potřebuje tento výstup rozšířit o stanoviště včel, která byla do LPIS implementována prostřednictvím PZ 323. Důvodem jsou časté otravy včel a nákaza moru včelího plodu.
Doplnění datové schránky na záložce Uživatel – Podrobné. Datové schránky jsou důležitou součástí údajů o uživateli a zobrazení na záložce Podrobné přispěje ke zvýšení efektivity práce.
Zobrazení vrstev Ortofoto 12,5 cm a Ortofoto 12,5 cm + DSM (Digital Surface Model) je ze strany SZIF požadováno s cílem na pilotním území vyhodnotit jaký vliv na fotointerpretaci má zapojení DSM a jaký vliv vyšší rozlišení snímku v porovnání se stávajícími produkty ČÚZK.

Odůvodnění požadované změny (legislativní změny, přínosy)
Viz předchozí bod

Rizika nerealizace
V případě neprovedení úprav nebudou napočítána správná klasifikační data na jednotlivých dílech půdních bloků. Tím by byla znemožněna příprava správných předtisků žádostí o dotace vázané na plochu a jejich následná administrace. Plnění s ohledem na zajištění administrace dotačního systému musí být realizováno k 1. 1. 2019.
Rizikem nerealizace v případě nezačlenění vrstvy včelstev do modulu lokalizace ohnisek nákaz (SVS) je prodlení v dohledávání možných nakažených, nebo otrávených včelstev a provádění účinných opatření u chovatelů v pásmu.

Podrobný popis požadavku
Aktualizace podkladové vrstvy BPEJ  
Metodický / věcný garant: David Kuna, Lenka Typoltová, Kateřina Bělinová
Aktualizovaná podkladová data: BPEJ
Poskytovatel vytvoří z primárních dat BPEJ odvozené podkladové vrstvy:
· BPEJ_NITAP (Vrstva sloužící ke stanovení aplikačních pásem NS, ořezaná pouze na ZOD)
· BPEJ_VHLAD (Vrstva sloužící ke stanovení výnosových hladin NS, ořezaná pouze na ZOD)
Pořadové číslo verze podkladových dat: 15
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2019
Přehled úloh závislých na podkladové vrstvě BPEJ (budou spouštěny pro každý DPB dotčený změnou BPEJ):
· Svažitost BPEJ (SVAZITOST_BPEJ)
· Překryv daného DPB s BPEJ (FB_BPEJ)
· Překryv DPB s aplikačními pásmy (FB_BPEJ_NITAP)
· Překryv DPB s výnosovými hladinami (FB_BPEJ_VHLAD)
· Překryv FB_Omezeni_Ulozeni_Hnojistě (stanovuje i AP)
· Stanovení opatření nitrátové směrnice (FB_STANOVENI_NITRATOVKA_2016)
· Stanovení ECP a Změny T
· Stanovení Snížené sazby AEO v rámci DPB (SNIZENI_SAZBY_AEO)
Pro zem. parcelu:
· Překryv zemědělské parcely s BPEJ (ZEMP_BPEJ)
· Stanovení opatření nitrátové směrnice (ZEMP_STANOVENI_NITRATOVKA_2016)
Vytvoření odkazu na katalog BPEJ
Z detailu DPB, záložky Podrobné sekce Překryvy s BPEJ bude fungovat odkaz z označení kódu BPEJ na katalog BPEJ. Adresa katalogu je  https://bpej.vumop.cz . Konkrétní url je tvořeno kódem příslušné BPEJ za lomítkem – např. https://bpej.vumop.cz/51400, https://bpej.vumop.cz/75011. Proklik otevře odkazovanou stránku do nového okna nebo záložky prohlížeče.

Aktualizace dat MŽP a působnosti pracovišť pro vymezení Enviro a mokřadů
Metodický / věcný garant: David Kuna, Kateřina Bělinová (mokřady, ECP)
Aktualizované vrstvy podkladových dat: 
· VZCHU - velkoplošná zvláště chráněná území – Z NP i CHKO jsou brány v potaz zóny 1., 2., 3 a 4 (veškeré vnitřní zóny)
· Vrstva ochranných pásem VZCHU – Pro AEKO je rozhodující ochranné pásmo národních parků
· V_ZCHZ - zonace velkoplošných zvláště chráněných území – 1. zóny –
· M_ZCHU- maloplošná zvláště chráněná území - bez ochranných pásem 
· Působnost ENVI
· Působnost Mokřad
Pořadové číslo verze podkladových dat MZCHU, VZCHU, VZCHUZONA, OPVZCHU: 14
Pořadové číslo verze podkladových dat Působnost ENVI: 4
Pořadové číslo verze podkladových dat Působnost Mokřad: 4
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1.1.2019

Přehled úloh závislých na datech MŽP (budou spouštěny pro každý DPB, dotčený změnou dat MŽP):
· Překryv daného DPB s VZCHUZEMI (FB_VZCHUZEMI)
· Překryv daného DPB s MZCHUZEMI (FB_MZCHUZEMI)
· Překryv daného DPB s VZCHUZONA (FB_VZCHUZONA)
· Překryv daného DPB s ochranným pásmem VZCHU (FB_OCHRANNA_PASMA)
· Nápočet sumárních údajů za všechny chráněné oblasti (FB_CHO_SUM)
· Nápočet výměry geometricky sloučených prioritních oblastí ZCHU a NATURA (FB_ZCHU_ROZSIR)
· Stanovení překryvů DPB s průnikem 1. zón a NATURA (FB_VZCHUZONA_NATURA)
· Stanovení ECP a Změny T (FB_ROZORANI)
· Stanovení vhodnosti k zatravnění (FB_ZATRAVNENI)
· Stanovení Snížené sazby AEO v rámci DPB (SNIZENI_SAZBY_AEO)
· Stanovení působnosti pracovišť pro vymezení v Enviro a mokřadů 
· nápočet na dpb (záložka podrobné - vymezení enviro; údaj se nebude historizovat do zvláštního detailu historie)
· nápočet na envi polygony, nápočet na envi-mokřad polygony. Bude umožněno zobrazit historické údaje k územní příslušnosti (pod vlastním názvem orgánu ochrany přírody bude odkaz na historické údaje). Ve stromečku vrstev bude možné pomocí kalendáře (zadání historického data) zobrazit historické vrstvy obou působností.

Aktualizace vrstvy vodních toků a vodních ploch 
Metodický / věcný garant: David Kuna, Lenka Typoltová, Kateřina Bělinová
Aktualizovaná podkladová data: ZVODSTVO 
Poskytovatel vytvoří z primárních dat (vodní toky a vodní plochy) odvozenou podkladovou vrstvu ZVODSTVO_B (buffery podél vodních toků). Pozn. Buffery podél vodních toků budou zobrazeny i na pLPIS.
Pořadové číslo verze podkladových dat: 9
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2019

Přehled úloh závislých na datech vodstvo (budou spouštěny pro každý DPB, dotčený změnou dat vodstvo – vůči vodním tokům stálým povrchovým):
· Překryv daného DPB s ZVODSTVOB (FB_ZVODSTVOB)
· Stanovení vzdálenosti od vodstvo (FB_ZVODSTVO_VZDAL)
· Stanovení ECP a Změny T (FB_ROZORANI)
· Stanovení vhodnosti k zatravnění (FB_ZATRAVNENI) 
· Stanovení opatření nitrátové směrnice (FB_STANOVENI_NITRATOVKA_2016)
· Stanovení překryvů DPB se svažitými pozemky (FB_SMYV) – vůči vodním tokům povrchovým stálým
Kliknutí na polygon nebo linii vodního toku vyvolá akci – zobrazení informativního okna, ve kterém bude zobrazeno IDVT (ID vodního toku), název vodního toku, název vodní plochy.
Implementace ochranných pásem vodních zdrojů (OPVZ)
Metodický / věcný garant: David Kuna, Lenka Typoltová
Aktualizovaná podkladová data: OPVZ 
Pořadové číslo verze podkladových dat: 9
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2019
Přehled úloh závislých na datech OPVZ (budou spouštěny pro každý DPB, dotčený změnou dat OPVZ):
· Stanovení překryvů DPB s OPVZ (procedura) – (FB_OPVZ_PROCEDURA)
· Stanovení vhodnosti k zatravnění (FB_ZATRAVNENI)
V rámci implementace těchto podkladových dat jsou požadováno zachovat následující úpravy:
· U vrstvy OPVZ je požadováno rozlišovat vrstvy:
a. OPVZ_2018_NADRZE
b. OPVZ_2018_OSTATNI a u této vrstvy rozlišovat typ podzemní x povrchové x neurčené
· U jednotlivých objektů bude ukládán název a identifikace rozhodnutí, kterým bylo vydáno. K jednotlivým objektům bude připojen i pdf dokument (přes atribut/primární klíč OBJ_GID) s příslušným vodoprávním rozhodnutím (pokud bude pro konkrétní OPVZ k dispozici)
1.1 
1.2 
1.3 
1.4 
1.5 [bookmark: _Toc394854000][bookmark: _Toc413858696][bookmark: _Toc414785307][bookmark: _Toc395475608]

Aktualizace rastrové podkladové vrstvy erozního ohrožení půdy – „eroze od 1. 1. 2019“ 
Metodický / věcný garant: Zdeněk Trnka, David Kuna
Aktualizovaná podkladová data: Nová (revidovaná) rastrová podkladová vrstvy erozního ohrožení půd pro nový systém DZES 5 do 1. 1. 2019, do které VÚMOP, v.v.i. promítl probíhající revize na základě reklamací uživatelů, monitoringu eroze, revize společných zařízení a krajinných prvků.
Pořadové číslo verze podkladových dat: 3
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2019
Přehled úloh závislých na podkladové rastrové vrstvě erozního ohrožení půdy (budou spouštěny pro každý DPB, příp. zem. parcelu, dotčený (ou) změnou podkladové vrstvy erozního ohrožení půdy):
· Nápočet erozní ohroženosti DPB, erozních pozemků (pracovní zákresy) a zem. parcel:
· Suma výměry SEO + procento výměry z DPB (i s KP)
· Suma výměry SEO+MEO + procento výměry z DPB (i s KP)
· Maximální souvislá plocha SEO 
· Maximální souvislá plocha SEO+MEO 
· Suma výměry NEO, maximální souvislá výměra NEO
· Stanovení výsledné míry erozní ohroženosti na DPB, erozním pozemku a zem. parcele. Existující erozní pozemky vytvořené v roce 2018 se přepočítávat na základě nové zdrojové vrstvy nebudou.
· Vyhodnocení eroze na DPB (přes zemědělské parcely – viz PZ Eroze 393)
· Stanovení vhodnosti k zatravnění (FB_ZATRAVNENI) – současně dojde k úpravě kódu (alespoň 50 % výměry DPB je v evidenci využití půdy vymezeno jako silně nebo mírně erozně ohrožená půda), aby úloha FB_ZATRAVNENI vycházela z dat nové revidované vrstvy eroze

Aktualizace rastrových potenciálních podkladových vrstev eroze
Metodický / věcný garant: Zdeněk Trnka 
Aktualizovaná podkladová data: Potenciální podkladové vrstvy eroze, do které VÚMOP, v.v.i. promítl probíhající revize na základě reklamací uživatelů, revize společných zařízení a krajinných prvků.
Jedná se o vrstvy:
· Maximální přípustné hodnoty faktoru ochranného vlivu vegetace a protierozních opatření
· Třídy erozního ohrožení
· Stupně erozního ohrožení
Pořadové číslo verze podkladových dat: 3
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2019
Přehled úloh závislých na podkladové rastrové vrstvě erozního ohrožení půdy Vrstvy jsou v LPIS zobrazeny pouze informativně.

Aktualizace odtokových linií
Metodický / věcný garant: Kateřina Bělinová
Aktualizovaná podkladová data: Aktualizovaná vrstva odtokových linií - doplnění OL v chybějícím povodí IV. řádu, které nebylo správně vygenerováno 
Pořadové číslo verze podkladových dat: 2
Datum účinnosti nových podkladových dat: 1. 1. 2019
Přehled úloh závislých na podkladové vrstvě odtokových linií: vyhodnocení správnosti doporučeného protnutí odtokových linií při použití půdoochranné technologie protierozní pásy (viz PZ eroze 393).

Import DPZ rastrů z KNM
Metodický / věcný garant: Zuzana Žáková (dodávka DPZ), Lenka Typoltová (implementace rastrů)
Rastry DPZ snímků budou dodány na přenosném nosiči. Po importu budou rastry zobrazeny v mapové vrstvě DPZ rastry (podle kalendáře ve stromečku vrstev pro období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018). V mapě při zobrazení celého území ČR a větším měřítku bude viditelná vnější hranice oblastí, pro které byly snímky DPZ pořízeny.

Vrstva sucha
Metodický / věcný garant: David Kuna
V týdenních intervalech (pravděpodobně pouze ve vegetačním období) budou předávány na MZE soubory shp (velikost cca 1 MB) od ČHMU vyjadřující nasycenost půdy.
Bude vytvořena funkcionalita na upload těchto souborů. Funkcionalita bude přístupná pouze pro roli lpis/epadmin (cpr mze). Při uploadu souboru uživatel vyplní datum, ke kterému jsou data platná (datum bude použito pro tabulku – viz níže).
V LPIS ve stromečku vrstev v uzlu Dotace bude vytvořena vrstva sucho zobrazující uploadované soubory. U vrstvy bude kalendář na nastavování období platnosti mapy sucha.
Bude vytvořen mechanismus na automatické zobrazování další uploadované mapy sucha do LPIS. Vždy bude zobrazena defaultně nejaktuálnější.
V LPIS na záložce DPB - Podrobné bude vytvořena nová sekce Sucho (bude se očekávat rozdělení po jednotlivých letech: 2019, 2020 atd.)
Popisná část-sekce Sucho bude obsahovat tabulku se sloupci: datum pořízení mapy sucha, výměru průniku v ha s oblastí sucha, a % výměry v oblasti sucha. Tento nápočet bude probíhat automaticky po uploadu nové vrstvy sucha.

Možný návrh tabulky sucha
	Datum
	Sucho – průnik [ha]
	Sucho – překryv [%]

	1. 6. 2019
	0,10
	10 %

	8. 6. 2019
	0,60
	60 %

	15. 6. 2019
	0,45
	45 %



Mapy sucha i tabulka s překryvy na záložce Podrobné (sekce sucho) se bude zobrazovat pouze v LPIS v modulu Evidence půdy uživatelů s rolí EP User a vyšší.

Úprava modulu lokalizace ohnisek nákaz SVS – stanoviště včelstev
Metodický/věcný garant: Jiří Hojer
V modulu lokalizace ohnisek nákaz SVS bude upravena funkcionalita zjišťování (incidence) dotčených provozoven v závislosti na vymezení pásmo, a to tak, že budou zjišťovány i dotčené stanoviště včelstev dle lokalizace katastrální parcelou nebo katastrálním územím. V případě, že Stanoviště včel bude definováno větším územním celkem, bude se do seznamu započítávat v případě, že jeho část bude zasahovat do pásma, respektive podle daného výběru „Typ incidence“.
Návazně pak v příslušném projektu a vytvořeném pásmu na záložce „Tisky“ bude do výběrového seznamu typu objektu doplněna volba „Stanoviště včelstev“
[image: ]
Výsledný seznam stanovišť včelstev bude obsahovat maximum platných informací: 
· Informace o chovatel včel (IČO, název (Příjmení/jméno), adresa, kontakt tel, kontakt email
· Informace o stanovišti – kód K.ú, název k.ú., parcelní číslo, KNID
Údaje budou exportovatelné do tisku a do souboru ve formátu .xlsx
Shodná funkcionalita bude přidána i na záložce „Zasažené objekty“.

Doplnění 2 WMS služeb „Ortofoto 12,5 cm a Ortofoto 12,5 cm + DSM“ do stromečku vrstev (jejich zobrazení v EP LPIS, KNM 
Metodický / věcný garant: Lenka Typoltová, Zuzana Žáková
Na základě naléhavého požadavku SZIF je požadováno doplnění 2 WMS služeb „Ortofoto 12,5 cm a Ortofoto 12,5 cm + DSM“ do stromečku vrstev do sekce Ortofotomapa jako dva nové uzly Ortofoto pilot 12,5 cm a Ortofoto pilot 12,5 cm + DSM a jejich zobrazení v aplikacích v EP LPIS, KNM. Vrstvy budou zobrazitelné pouze ve vnitřním prostředí modulu evidence půdy a modulu KNM a to všem uživatelům s rolí EP User a vyšší.
Odkaz na URL bude dodán SZIF v průběhu zpracování PZ, po dokončení veřejné zakázky na nákup WMS služeb (odhadem na přelomu listopad/prosinec 2018).  V negativním případě si Zadavatel (MZe) vyhrazuje právo tento bod zrušit a nerealizovat.  

Doplnění datové schránky na záložce Uživatel – Podrobné
Metodický / věcný garant: Lenka Typoltová
V LPIS – evidenci využití půdy na záložce Uživatel – Podrobné bude zobrazován údaj o datové schránce uživatele, definované pro evidenci půdy. Bude zobrazováno ve vnitřním LPIS.
[image: cid:image001.png@01D46F5B.DCD60E70]
V případě, že subjekt má více datových schránek, bude možno zobrazit plovoucí okno se seznamem datových schránek a jejich typem. V případě, že subjekt nemá přiřazenu žádnou datovou schránku typu EP, pak na záložce Podrobné bude u atributu Datová schránka zobrazena hodnota Ano a při prokliku se opět zobrazí okno se seznamem a typy datových schránek.
[image: cid:image004.jpg@01D46F5C.5FF23450]

Dopady na IS MZe
Dopady
Jde o nápočet podkladových údajů, rozšíření funkcionalit modulu SVS a zobrazení údaje o datové schránce uživatele na jeho záložce podrobné ve vnitřním LPIS.
Požadavky na součinnost AgriBus
Nejsou
Dotčené konfigurační položky[endnoteRef:9] [9:  Vyplňte ve spolupráci s provozním garantem.] 

	ID
	Název položky
	Předpokládaný dopad

	1
	[bookmark: _Hlk485119780]n2rhps51.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev, WMS 

	2
	n2rhps52.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev, WMS

	3
	n2rhps53.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev, WMS

	4
	n2rhps54.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev, WMS

	5
	n2rhps55.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev, WMS

	6
	n2rhps56.apl.mzem.net
	Rekonfigurace mapových vrstev, WMS

	7
	n2rhpvn3.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku, úprava nápočtových úloh)

	8
	n2rhpvn4.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku, úprava nápočtových úloh)

	9
	n2rhpvq1.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku, úprava nápočtových úloh)

	10
	n2rhpvq2.apl.mzem.net
	Nasazení nové verze aplikace (úprava stromečku, úprava nápočtových úloh)

	11
	Databáze
	Insert nových podkladových dat do příslušných tabulek

	12
	172.17.148.79/lpis_provoz – diskové pole
	Nahrání nových rastrových dat

	
	
	



Požadavky související se systémovou bezpečností 
PZ je nezbytné vyvíjet s ohledem na Směrnici standardu systémové bezpečnosti 2.4. – upřesnění aplikace jednotlivých standardů je uvedeno níže:
	Oblast požadavku
	Předpokládaný dopad

	Řízení přístupu
	Netýká se – nevznikají nové role ani rozsah oprávnění stávajících

	 Auditní mechanismy systému
	Podkladové vrstvy musí být opatřeny verzí 

	Centrální logování systému
	Nápočty provedené systémem musí být zalogovány a opatřeny údajem, že nápočet provedl systém (dostupnost nápočtu je viditelná na záložce Log příslušné entity)

	Integrita – platnost dat
	V rámci PZ musí bát zajištěna integrita platnosti – platnost nápočtů musí být vztažena k datům uvedeným v PZ

	Integrita – constraints, cizí klíče apod.
	V rámci PZ zajistit vhodným způsobem, aby nevznikaly záznamy bez návaznosti na nadřazenou entitu 

	Kontrola na vstupní data formulářů
	Irelevantní v tomto PZ

	Ošetření výjimek běhu, chyby
	V případě nedokončení nápočtu musí být zajištěno, že takový DPB je viditelně označen, do webových služeb musí být poskytován s chybou (služby LPI_ATR, LPI_GDP, LPI_DDP, LPI_UZI v synchronní i asynchronní verzi).
Musí být zajištěn proces identifikace těchto DPB a opravy jejich nápočtu. 

	Řízení - konfigurace změn
	Standardní způsob realizovaný doposud v LPIS

	Ochrana systému
	CSRF – je předmětem samostatného PZ,  XML komunikace irelevantní, JSON respektovat dle doporučení SSB

	Testování systému
	Řešeno standardními testovacími scénáři

	Externí komunikace
	Ošetřit dopady poskytování dat k DPB, u něhož selhal nápočet.



Rizika implementace změny
V případě zpožděné realizace je ohroženo fungování LPIS po 1.1.2019 a zejména pak poskytování věcně správných dat.
Požadavek na podporu provozu naimplementované změny
Nejsou
Požadavek na úpravu dohledového nástroje
(Uveďte, zda a jakým způsobem je požadována úprava dohledových nástrojů.)


Požadavek na dokumentaci[endnoteRef:10] [10:  Vyplní Change koordinátor s Provozním garantem. Uvedený seznam dokumentace je pouze příkladem.] 

	ID
	Dokument
	Formát výstupu (ano/ne)

	
	
	el. úložiště
	papír
	CD

	1. 
	Analýza navrhnutého řešení - implementační dokument
	ANO
	NE
	ANO

	2. 
	Dokumentace dle specifikace Závazná metodika návrhu a dokumentace architektury MZe[endnoteRef:11] [11:  Rozsah požadované dokumentace uveďte do tabulky.] 

	ANO
	NE
	ANO

	3. 
	Testovací scénář, protokol o otestování
	ANO
	ANO
	ANO

	4. 
	Uživatelská příručka
	ANO
	NE
	ANO

	5. 
	Provozně technická dokumentace
	ANO
	NE
	ANO

	6. 
	Bezpečnostní dokumentace
	NE
	NE
	NE

	7. 
	Zdrojový kód a měněné konfigurační soubory
	ANO
	NE
	NE

	8. 
	WS – ESB + konzumentské testy
	ANO
	ANO
	NE


V ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE

1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 
V případě, že v rámci implementace dojde k změnám, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:
a. Aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,
b. Vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),
c. Prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,
d. Hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,
e. Activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,
f. Popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access).
g. Doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.

2. Bezpečnostní dokumentace
Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis.
Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):
a. Řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,
b. Omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),
c. Proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení)
d. Auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),
e. Šifrování,
f. Zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,
g. Certifikační autority a PKI,
h. Zajištění integrity dat,
i. Zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),
j. Zálohování, způsob, rozvrh,
k. Obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy.
l. Předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
(Pozn.: U dokumentů, které již existují, se má za to, že je požadována jejich aktualizace. Pokud se požaduje zpracování nového dokumentu namísto aktualizace stávajícího, uveďte toto explicitně za názvem daného dokumentu, např. „Uživatelská příručka – nový“.

Akceptační kritéria
Plnění v rámci požadavku na změnu bude akceptováno, jestliže budou akceptovány dokumenty uvedené v tabulce výše v bodu 4 a budou předloženy protokoly o uživatelském testování podepsané garantem, který je uveden ve sloupci Akceptuje. 
	ID
	Akceptační kritérium
	Způsob verifikace
	Akceptuje

	1. 
	Uživatelské testovací scénáře podkladových dat
	Uživatelské testování
	Věcní a metodičtí garanti

	2. 
	Uživatelské testovací scénáře – modul SVS, příručka 
	Uživatelské testování
	testuje zástupce SVS, akceptuje věcný a metodický garant

	3. 
	Uživatelské testovací scénáře na doplnění zobrazení datové schránky 
	Uživatelské testování
	xxx



Základní milníky
	Milník
	Termín

	Nasazení na testovací prostředí – implementace podkladových dat
	7.1.2019

	Nasazení na testovací prostředí – úprava modulu SVS, napojení na WMS dig. modelu povrchu
	30.1.2019

	Nasazení na provozní prostředí -  implementace podkladových dat
	15.1.2019

	Nasazení na provozní prostředí -  úprava modulu SVS, napojení na WMS digitálního modelu terénu
	28.2.2019

	Dokumentace, akceptace 
	30.3.2019



Přílohy
1.
2.

Podpisová doložka
	Za resort MZe:
	Jméno:
	Datum:
	Podpis:

	Metodický/věcný garant
	xxx
	
	

	Metodický/věcný garant
	xxx
	
	

	Metodický/věcný garant
	xxx
	
	

	Metodický/věcný garant
	xxx
	
	

	Metodický/věcný garant
	xxx
	
	

	Metodický/věcný garant
	xxx
	
	

	Change koordinátor:
	xxx
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ID PRO KOMUNIKACI S DOD.: PZ_PRAIS_2018_NO252_LPIS_PODKLADOVA_DATA_2019
1. Návrh konceptu technického řešení  
Viz část A tohoto PZ, body 2 a 3.
1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele
V souladu s podmínkami smlouvy 353-2015-13310.
1. Dopady do systémů MZe
(Pozn.: V popisu dopadů zohledněte strukturu informací uvedenou v části A - Věcné zadání v bodu 4. U dopadů dle bodu 4.1 uveďte, zda může mít změna dopad do agendy, aplikace, na data, na síťovou strukturu, na serverovou infrastrukturu, na bezpečnost.)  
2. Dopady do agendy, aplikace, na data, na serverovou infrastrukturu
2. [bookmark: _Ref526927648]Dopady na bezpečnost
Návrh řešení musí být v souladu se všemi požadavky v aktuální verzi Směrnice systémové bezpečnosti MZe. Upřesnění požadavků směrnice ve vztahu k tomuto RfC:
	Č.
	Oblast požadavku[endnoteRef:12] [12:  Jednotlivé oblasti – položky v tabulce korespondují s kapitolami Standardu systémové bezpečnosti.] 

	Předpokládaný dopad a navrhované opatření/změny

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	Dopady jsou popsány v části A

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	

	4. 
	[bookmark: _Ref427675915][bookmark: _Ref427675948][bookmark: _Toc468458262][bookmark: _Toc501525860][bookmark: _Toc468458263][bookmark: _Toc501525861]Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	

	5. 
	Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	


2. 
Dopady na síťovou infrastrukturu
(Pozn.: V případě, že má změna dopady na síťovou infrastrukturu, doplňte tabulku v připojeném souboru - otevřete dvojklikem.)     
2. Ostatní dopady
(Pozn.: Pokud má požadavek dopady do dalších požadavků MZe, uveďte je v tomto bodu.)

1. Požadavky na součinnost Objednatele a třetích stran
	MZe / Třetí strana
	Popis požadavku na součinnost

	MZE
	Dodání podkladových dat nejpozději do 7.12.2018

	MZe
	Nasazení upravených služeb na BUS (přidání elementu CHYBY, který bude ve strukturované podobě prezentovat chyby na DPB). Stávající element CHYBA kvůli zpětné kompatibilitě zůstane zachován, ale bude plněn jako nyní. Plnění nových chybu bude do elementu CHYBY, který bude rozšířen i o textovou doplňkovou informaci k DPB:
LPI_DDP01B
LPI_GDP11B
LPI_GDP01B
LPI_ATR01A
Tyto služby není nutné měnit, protože již násobný element CHYBA obsahují:
· LPI_UZI2015A
· LPI_UZA2015_01A (asynchronní)

	SZIF
	Součinnost v rámci aktualizace definice služby LPI_UZA

	MZe, SVS, SZIF
	Součinnost při testování


(Pozn.: K popisu požadavku uveďte etapu, kdy bude součinnost vyžadována.)
1. Harmonogram plnění[endnoteRef:13] [13:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Milník
	Termín

	Nasazení na testovací prostředí – implementace podkladových dat
	7.1.2019

	Nasazení na testovací prostředí – úprava modulu SVS, napojení na WMS dig. modelu povrchu
	30.1.2019

	Nasazení na provozní prostředí -  implementace podkladových dat
	15.2.2019

	Nasazení na provozní prostředí -  úprava modulu SVS, napojení na WMS digitálního modelu terénu
	28.2.2019

	Dokumentace, akceptace 
	30.3.2019 */


*/ uvedený harmonogram je platný pouze v případě, že:
1/ Dodavatel obdrží objednávku nejpozději do 22.11.2018
2/ Dodavatel obdrží podkladová data nejpozději do 07.12.2018
1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:14] [14:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH
	v Kč s DPH

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č. 01
	83,5
	 703 153,50
	850 815,74

	Celkem:
	83,5
	 703 153,50
	850 815,74



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)

1. Přílohy
	ID
	Název přílohy
	Formát 
(CD, listinná forma)

	01
	Cenová nabídka 
	Listinná forma

	02
	Detailní rozpad
	e-mailem



1. Podpisová doložka
	Název Dodavatele / Poskytovatele
	Jméno oprávněné osoby[endnoteRef:15] [15:  Oprávněná osoba – smluvně určená osoba oprávněná k předkládání požadavku na předložení nabídky.] 

	Datum
	Podpis

	xxx
	xxx
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1. Specifikace plnění
Požadované plnění je specifikováno v části A a B tohoto RfC. 
Dle části B bod jsou pro realizaci příslušných bezpečnostních opatření požadovány následující změny[footnoteRef:1]: [1:  Potvrzení realizace příslušných opatření/změn vyznačí posuzovatel za Oddělení kybernetické bezpečnosti.] 

	Č.
	Oblast požadavku
	Realizovat
(ano ☒ / ne ☐)
	Upřesnění požadavku

	1. 
	Řízení přístupu 3.1.1. – 3.1.6.
	☐	








Dopady jsou popsány v části A

	2. 
	Dohledatelnost provedených změn v datech 3.1.7.
	☐	

	3. 
	Centrální logování událostí v systému 3.1.7.
	☐	

	4. 
	Šifrování 3.1.8., Certifikační autority a PKI 3.1.9.
	☐	

	5. 
	 Integrita – constraints, cizí klíče apod. 3.2.
	☐	

	6. 
	Integrita – platnost dat 3.2.
	☐	

	7. 
	Integrita - kontrola na vstupní data formulářů 3.2.
	☐	

	8. 
	Ošetření výjimek běhu, chyby a hlášení 3.4.3.
	☐	

	9. 
	Práce s pamětí 3.4.4.
	☐	

	10. 
	Řízení - konfigurace změn 3.4.5.
	☐	

	11. 
	Ochrana systému 3.4.7.
	☐	

	12. 
	Testování systému 3.4.9.
	☐	

	13. 
	Externí komunikace 3.4.11.
	
	



1. Uživatelské a licenční zajištění pro Objednatele (je-li relevantní):

1. Požadavek na součinnost
	Útvar / Dodavatel
	Popis požadavku na součinnost
	Odpovědná osoba

	
	
	

	
	
	



1. Harmonogram realizace[endnoteRef:16] [16:  Uvede se datum zahájení a ukončení realizace, příp. další etapy.] 

	Popis etapy
	Termín

	Nasazení na testovací prostředí – implementace podkladových dat
	7.1.2019

	Nasazení na testovací prostředí – úprava modulu SVS, napojení na WMS dig. modelu povrchu
	30.1.2019

	Nasazení na provozní prostředí -  implementace podkladových dat
	20.1.2019

	Nasazení na provozní prostředí -  úprava modulu SVS, napojení na WMS digitálního modelu terénu
	28.2.2019

	Dokumentace, akceptace 
	30.3.2019 



1. Pracnost a cenová nabídka navrhovaného řešení
včetně vymezení počtu člověkodnů nebo jejich částí, které na provedení poptávaného plnění budou spotřebovány
	Oblast / role[endnoteRef:17] [17:  Role se vyplní pouze v relevantních případech, např. u požadavku na infrastrukturu.] 

	Popis
	Pracnost v MD/MJ
	v Kč bez DPH:
	v Kč s DPH:

	
	
	
	
	

	
	Viz cenová nabídka v příloze č. 01
	83,5
	 703 153,50
	850 815,74

	Celkem:
	83,5
	 703 153,50
	850 815,74



(Pozn.: MD – člověkoden, MJ – měrná jednotka, např. počet kusů)


1. Případné další obchodní podmínky[endnoteRef:18] [18:  Změna smluvních podmínek - vyplní se v případě, že dohodnuté podmínky realizace požadavku se liší od smluvních.] 


1. Posouzení[endnoteRef:19] [19:  RfC se zpravidla předkládá k posouzení Bezpečnostnímu garantovi, Provoznímu garantovi, Architektovi, a to podle předpokládaných dopadů změnového požadavku na bezpečnost, provoz, příp. architekturu. Change koordinátor rozhodne, od koho vyžádat posouzení dle konkrétního případu změnového požadavku. ] 

	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis/Mail[endnoteRef:20] [20:  Doplní se podpis nebo se uvede odkaz na mailovou zprávu, v které bylo posouzení doručeno.] 


	Bezpečnostní garant
	xxx
	Viz. Příloha 1 
	

	Provozní garant
	xxx
	Viz. Příloha 2
	

	Architekt
	
	
	



1. Schválení
	Role
	Jméno
	Datum
	Podpis

	Metodický / věcný garant:
	xxx
	
	

	Metodický / věcný garant (DPZ)
	xxx
	
	

	Metodický / věcný garant (AEKO, nitrátová směrnice):
	xxx
	
	

	Metodický / věcný garant (ECP, změněné T, mokřady, protierozní opatření)
	xxx
	
	

	Metodický / věcný garant (nápočet erozní ohroženosti půdy, katalog BPEJ)
	xxx
	
	

	Metodický garant
	xxx
	
	

	Change koordinátor:
	xxx
	
	

	Oprávněná osoba dle smlouvy
	xxx
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Rozsah tech dokumentace
Příloha č.



ROZSAH TECHNICKÉ DOKUMENTACE



1. Sparx EA modelu (zejména ArchiMate modelu) 

V případě, že v rámci implementace dojde k jeho změnám oproti návrhu architektury připravenému jako součást analýzy, provede se aktualizace modelu. Sparx EA model by měl zahrnovat:

a. aplikační komponenty tvořící řešení, případně dílčí komponenty v podobě ArchiMate Application Component,

b. vymezení relevantních dílčích funkcionalit jako ArchiMate koncepty, Application Function přidělené k příslušné aplikační komponentě (Application Component),

c. prvky webových služeb reprezentované ArchiMate Application Service,

d. hlavní datové objekty a číselníky reprezentovány ArchiMate Data Object,

e. activity model/diagramy anebo sekvenční model/diagramy logiky zpracování definovaných typů dokumentů,

f. popis použitých rolí v systému a jejich navázání na související funkcionality (uživatelské role ve formě ArchiMate konceptu Data Object a využití rolí v rámci funkcionalit/ Application Function vazbou ArchiMate Access),

g. doplnění modelu o integrace na externí systémy (konzumace integračních funkcionalit, služeb a rozhraní), znázorněné ArchiMate vazbou Used by.



2. Bezpečnostní dokumentace

Jde o přehled bezpečnostních opatření, který jen odkazuje, kde v technické dokumentaci se nalézá jejich popis

Jedná se především o popis těchto bezpečnostních opatření (jsou-li relevantní):

a. řízení přístupu, role, autentizace a autorizace, druhy a správa účtů,

b. omezení oprávnění (princip minimálních oprávnění),

c. proces řízení účtů (přidělování/odebírání, vytváření/rušení),

d. auditní mechanismy, napojení na SIEM (Syslog, SNP TRAP, Textový soubor, JDBC, Microsoft Event Log…),

e. šifrování,

f. zabezpečení webového rozhraní, je-li součástí systému,

g. certifikační autority a PKI,

h. zajištění integrity dat,

i. zajištění dostupnosti dat (redundance, cluster, HA…),

j. zálohování, způsob, rozvrh,

k. obnovení ze zálohy (DRP) včetně předpokládané doby obnovy,

l. předpokládá se, že existuje síťové schéma, komunikační schéma a zdrojový kód.
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KOMUNIKAČNÍ MAPA



		ID SD MZe[endnoteRef:2]: [2:  ID SD MZe – identifikátor požadavku přidělený v ServiceDesku MZe, zkopíruje se z věcného zadání.] 


		

		ID ShP MZe[endnoteRef:3]: [3:  ID ShP MZe – identifikátor projektu k požadavku přidělený v projektovém portálu MZe, zkopíruje se z věcného zadání.  ] 


		

		ID PK MZe[endnoteRef:4]: [4: ID PK MZe – identifikátor požadavku přidělený v pomocné evidenci projektové kanceláře MZe, zkopíruje se z věcného zadání. ] 


		







	

1. Routovací tabulka[endnoteRef:5] [5:  Pomocí jednotlivých položek popište cestu k propojení jednotlivých sítí nebo subnettů.] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VRF

		

		



		Verze IP(ipv4/ipv6)

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Metrika

		

		



		Jméno cíle

		

		



		Route (gateway)/rozsah cíle

		

		



		Interface

		

		



		Typ route

		

		



		VLAN

		

		







2. Komunikace - pravidlo FW[endnoteRef:6] [6:  Položka firewall slouží pro úpravy FW pravidel. Do čísla položky uveďte pořadové číslo jednotlivého požadavku na úpravu pravidla. Typ změny představuje požadovaný stav pravidla. Transport představuje transportní protokol L4. Dále uveďte jméno, VLAN a IP zdroje a cíle, případně session helper (pokud požadujete dynamické přidělování portů v rámci session), port a protokol. Uveďte VDOM (virtuální firewall v rámci kterého požadujete úpravu), ID pravidla (pozor nezaměňovat se sekvenčním číslem), požadavek na logování, akce pravidla a případné další detaily do poznámky] 


		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Transport

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Session helper (L7)

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port

		

		



		Protokol

		

		



		VDOM

		

		



		ID pravidla

		

		



		Požadavek na logování

		

		



		Akce

		

		



		Poznámka

		

		








3. Komunikační cesta[endnoteRef:7] [7:  Zadejte položky komunikační cesty nebo cest v případě aplikace typu klient-server z pohledu uživatele, v pořadí logické postoupnosti hopů vedoucí k získání dat nebo informace. V případě jiného typu aplikace všechny komunikační cesty mezi body přenosu dat. Uveďte pořadové číslo položky, název komunikačního bodu.] 


		Č. komunikačního bodu

		

		



		Název komunikačního bodu

		

		



		Typ změny

		

		



		Jméno zdroje

		

		



		VLAN zdroje

		

		



		IP adresa/rozsah zdroje

		

		



		Směr/iniciace z 

		

		



		Překlad SNAT

		

		



		Překlad DNAT

		

		



		Jméno cíle

		

		



		VLAN cíle

		

		



		IP adresa/rozsah cíle

		

		



		Port L4

		









		



		Protokol L7

		

		



		Vnější transformace







		

		



		Vnější enkapsulace (IPSec)

		

		



		Vnitřní transformace

		

		



		Vnitřní enkapsulace (SSL/TLS)

		

		



		Parametr iniciace

		

		



		Parametr terminace

		

		



		Routing

		

		



		Stavová inspekce

		

		



		Tuneling L4

		

		







4. Komunikační schéma[endnoteRef:8] [8:  Připojte obrázek, který musí obsahovat minimálně zákres do stávajícího prostředí, fyzické a logické umístění, nové nebo dotčené objekty, jejich názvy nebo IP adresy, komunikační protokoly a porty a komunikační směry.] 








5. Balancing

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		Veřejná IP adresa/rozsah

		

		



		VIP Class – name

		

		



		VIP IP

		

		



		VIP protokol

		

		



		VIP port

		

		



		CN certifikátu

		

		



		Doména

		

		



		Landscape

		

		



		Dotčený systém

		

		



		Strategie

		

		



		Stickiness mechanismus

		

		



		Stickiness parametry

		

		



		Typ sondy

		

		



		Port

		

		



		URL

		

		



		Status readback

		

		



		Interval

		

		



		Počet neúspěšných volání pro offline

		

		



		Počet úspěšných volání pro online

		

		



		Http class

		

		



		Jméno poolu

		

		



		SNAT

		

		



		XFF

		

		



		iRules

		

		



		Rebalance/one connect

		

		



		SSL terminace VIP

		

		



		SSL iniciace POOL

		

		








6. Pool

		Č. položky

		

		



		Typ změny

		

		



		IP adresa/rozsah

		

		



		Jméno poolu

		

		



		Jméno serveru

		

		



		Transport

		

		



		Port

		

		



		Vynucený stav
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