
 Dodatek č. 1 

Smlouvy o dílo  

 

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:   552/2018 

Číslo smlouvy o dílo - zhotovitel:    

 

I. 

Smluvní strany 

 

1. Objednatel:                                          Město Vsetín 

se sídlem:    Svárov 1080, 755 24 Vsetín   

zastoupeno:  Mgr. Ing. Jiřím Růžičkou, starostou města 

Zastoupení : 

Ve věcech smluvních:                        Mgr. Ing. Jiří Růžička, starosta města 

Ve věcech technických:                     Pavel Hrtáň, stavební technik pověřeného odboru                       

 IČ:      00304450 

 DIČ:     CZ00304450 

   

dále jen „objednatel“ 

 

 

2. Zhotovitel:                                            TM Stav, spol. s r.o. 

se sídlem:      Jasenice  729, 755 01 Vsetín 

zastoupená     prokuristkou                                                          

Zastoupení: 

Ve věcech technických:                      

IČ:  48399477  

DIČ:  CZ48399477  

bankovní spojení:    

číslo účtu:    

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, odd.  C, vložka  č. 10457 

 

dále jen „zhotovitel“  
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INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE 

NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 
„Řemeslo má budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín 

 – část 1 - ZŠ Vsetín, Luh 1544 – polytechnické vzdělávání“ 

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU              VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE 

DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ      ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ   

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA 
VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 

  11 057 634,- Kč 

  

 

II. 

Změna smlouvy  

1. Smluvní strany uzavřely dne 1.10.2018 Smlouvu o dílo na stavební práce na akci: „Řemeslo má 
budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín – část 1 - ZŠ Vsetín, Luh 1544 – polytechnické 
vzdělávání“.  

2. Smluvní strany se dohodly na změně Článku IV. Specifikace díla a Článku VII. Cena díla. 

3. Článek IV. Specifikace díla se doplňuje o odst. 9, který zní: Dílo specifikované v odst. 1 tohoto článku se 
rozšiřuje o následující práce, dodávky a služby (dále jen vícepráce): 
- o bourání části původních základů přesahujících do výkopu pro základy přístavby, vybourání části 

původního tepelného kanálu v prostoru základů přístavby a provedení parotěsné vrstvy ve skladbě 
střešního pláště přístavby odborné a kmenové učebny. 

4. Vícepráce jsou přehledně zpracovány v položkovém rozpočtu, který tvoří nedílnou součást tohoto 

dodatku - Přílohu č. 1.   

5. Cena díla Článek VII. Odstavec 1 se mění následovně: původní text odst. 1 vyjadřující cenu díla se ruší a 
nahrazuje se touto tabulkou: 

 

 

Rekapitulace ceny 

 

Základní (Kč) DPH 21% (Kč) Cena včetně DPH (Kč) 

Cena díla dle původní smlouvy 11.047.800,- 2.320.038,- 13.367.838,- 

Cena za vícepráce dle přílohy č. 1 132.225,- 27.767,- 159.992,- 

Cena díla celkem 11.180.025,- 2.347.805,- 13.527.830,- 
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III. 

Závěrečná ustanovení 

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny. 

2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.  

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci 
smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení. 

4. Tento dodatek podléhá povinnému zveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb.,                 
o registru smluv ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „registr smluv“). 

5. Zhotovitel tímto uděluje objednateli souhlas se zveřejněním tohoto dodatku.   

6. Objednatel potvrzuje, že tato smlouva byla uzavřena v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a byly splněny podmínky pro její platné uzavření 
stanovené tímto zákonem (§ 41 citovaného zákona). Rada města Vsetín schválila na svém 2. zasedání, 
konaném dne 12. 12. 2018, pod číslem usnesení 24/2/RM/2018 uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o 
dílo na stavební práce akce: „Řemeslo má budoucnost - stavební úpravy základních škol Vsetín – část 
1 - ZŠ Vsetín, Luh 1544 – polytechnické vzdělávání“. 

 

 

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet 

 

 

za objednatele:                 za zhotovitele: 

 

 

Ve Vsetíně dne: …………..               Ve Vsetíně dne:………………….  

 

 

 

 

   

………………………………..    ………………………………….    

Město Vsetín     TM Stav, spol. s r.o.  

                          

starosta města     prokuristka 

14.1.2019 7.1.2019


