
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo
čj. 0628/2018/01/1050

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen občanský
zákoník), v platném zněni

mezi:
Revitalizace vnitrobloku Mochovská

l^ázev; Městská část Praha 14
Sídlo: Bratři Vencliků 1073, 198 21 Praha 9
IČO: 00231312
DIČ: CZ00231312
i^rávní forma: 801 - Obec
Zastoupen: Mgr. Radek Vondra, starosta

(„objednatel")

Název: KVS stavební, s.r.o.
Sídlo: Kolbenova 616/34, 190 00 Praha 9
IČO: 289 82 703
DIČ: CZ28982703
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 157709
Zastoupen: ^^^^^^^Hěďnatel společnosti

Bankovní spojení: ČSOB, a s.
Číslo účtu: 277856872/0300

(„zhotovitel")
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1. úvodní ustanoveni

1.1. Smluvní strany uzavřely dne 18. 10. 2018 Smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele; 
0628/2018/01/1050 (dále také jen „SoD").

1.2. V souladu s čl. 4.2. SoD, který stanoví, že v případě omezení postupu prací vlivem 
objednatele nebo z důvodu, které nevznikly jednáním, opomenutím případně 
nečinnosti zhotovitele (např. vyšší moc či nepříznivé počasí), může být posunut 
nejzazší termín dokončení díla. Z důvodu prodloužení termínu pro dokončení díla musí 
být uzavřen dodatek k SoD ve spojení s čl. 16.2. SoD, který stanoví, že text SoD lze 
měnit nebo doplňovat jen formou písemných, oboustranně odsouhlasených dodatků, 
uzavírají smluvní strany tento dodatek (dále také jen „Dodatek č. 1 k SoD“).

PREDMET DODATKU

2.1. Smluvní strany konstatují, že se domluvily na prodlouženi termínu pro dokončení díla 
do 30. 6. 2019.

3. ZAVERECNA USTANOVENI

3.1. Dodatek č. 1 k SoD je vyhotoven v šesti stejnopisech s platností originálu, z nichž čtyři 
obdrží objednatel a dva zhotovitel.

3.2. Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 k SoD přečetly, že rozumí jejich obsahu 
a smyslu, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují 
vlastnoruční podpisy svých oprávněných zástupců.

3.3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou městské části Praha 14 dne 21. 1. 2019 
usnesením č. 29/RMČ/2019.

■2 i. 01. 2019

MČ Praha 14

V Praze dne 1 i. 01. 2019

KVS stavební, s.r.o.
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