
 

                                                                                                                                                      1 / 2 - 

 

DODATEK Č. 1 
ke smlouvě o dílo 

Číslo smlouvy objednatele: O/18/503 

Číslo smlouvy zhotovitele: S180367 

 

uzavřený podle ustanovení § 2586 násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném 

znění. 

 
I. SMLUVNÍ STRANY 

1.  Objednatel: Teplárny Brno, a.s., Okružní 25, 638 00  Brno - Lesná 

Zapsaná u KS v Brně, oddíl B, vložka 786 

IČ: 46347534 DIČ: CZ46347534 

 Bankovní spojení: Komerční banka Brno - město 

 Číslo účtu: 32606-621/0100 

 Zastoupená:  Ing. Petrem Fajmonem, MBA, generálním    

   ředitelem a členem představenstva 

    

 Kontaktní osoby: 

ve věcech obchodních:   xxx 

  ve věcech technických: xxx 

 

2.  Zhotovitel: TENZA, a.s., Svatopetrská 7, 617 00 Brno 
Zapsaná u KS v Brně, oddíl C, vložka 3023 

IČ: 25570722 DIČ: CZ25570722 

Bankovní spojení:  Komerční banka Brno - venkov 

Číslo účtu:  743541-641/0100 

Zastoupená: Ing. Michalem Hrubým, předsedou představenstva 

 Zmocněnec pro jednání ve věcech smluvních: 

 xxx 

 Zmocněnec pro jednání ve věcech technických: 

  xxx  

 Telefon: xxx 

Fax: xxx 

E-mail:   xxx 
 

Z důvodu změn v rozsahu prací se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č. O/18/503, S180367. 

Dodatek č. 1 upravuje a doplňuje níže uvedené články a body Smlouvy o dílo č. O/18/503, 

S180367 následujícím způsobem: 

 
II. PŘEDMĚT SMLOUVY 

Nový bod č. 5 Článku II:  

5. Revize projektové dokumentace a dokumentace pro povolovací řízení stavby vč. kompletní 

dokladové části akce: Rekonstrukce SCZT pára x HV – oblast ul. Cejl, Tkalcovská bude 

zpracována v rozsahu dle Přílohy č. 1, která je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. ke 

Smlouvě o dílo č. O/18/503, S180367. 
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IV. DOBA A MÍSTO PLNĚNÍ 

Nové znění bodu č. 1 Článku IV: 

- Předání revize prováděcí dokumentace stavby zadavateli  do 30. 11. 2018 

- Podání žádosti o vyjádření dotčených orgánů státní správy a vlastníků    do 30. 11. 2018 

- Předání dokladové části vč. vyjádření všech dotčených orgánů státní správy  

a vlastníků  do 20. 12. 2018 

- Podání žádosti o vydání územního souhlasu  do 15. 01. 2019 

- Předpoklad vydání územního souhlasu do 30. 03. 2019 

 

XI. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ 

Nové body č. 7, 8, 9, 10 a 11 Článku XI: 

7. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. O/13/368, S180367 je Příloha č. 1 – 

Podrobný popis rozsahu revize PD akce: „ Rekonstrukce SCZT pára x HV  - oblast ul. Cejl, 

Tkalcovská“ ke dni 08. 11. 2018. 

8. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. O/13/368, S180367 nabývá platnosti a účinnosti dnem 

podpis oběma smluvními stranami. 

9. Tento Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. O/13/368, S180367 je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, 

z nichž každá smluvní strana obdrží dvě vyhotovení. 

10. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. O/13/368, S180367 zůstávají beze změny. 

11. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. O/13/368, S180367 

řádně přečetly, jeho obsahu beze zbytku rozumí, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své 

podpisy. 

12. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. 

uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 

340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření dodatku. Pokud mají obě smluvní 

strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany se dohodly, že tento 

dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou 

smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že 

platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku nebo neplatnosti smlouvy ve 

znění dodatků. 

 

V Brně dne:  

Za objednatele:     Za zhotovitele:   

 

 

 

 

--------------------------------------  -----------------------------------  

Ing. Petr Fajmon, MBA Ing. Michal Hrubý 

 generální ředitel předseda představenstva 

 a člen představenstva  

 
  


