
ke Smlouvě „Systém řízení zpracování osobních údajů - návrh opatření a dokumentace pro
dosažení shody s EU GDPR“ 

ze dne 22. 03. 2018 (01GR-001059)
(dále jen „Smlouva“ a „dodatek“) 
uzavřený mezi smluvními stranami

Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem 
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
65993390
CZ65993390
příspěvková organizace
...........​...........................​........
.......​......​..............​...........​...............​..........
........​.........​................​.....................​..........

a

KRUCEK, s.r.o.
se sídlem 
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

Zahradní 341, Čekanice, 390 02 Tábor
02037297
CZ02037297
C 22044 vedená u Krajského soudu v Č. Budějovicích 
společnost s ručením omezeným 
...............................​..........​................​.......​.......​...........

Preambule
Na základě vyhodnocení předmětné smlouvy a na základě zápisu z kontrolního dne 26. 4. 2018 
vyvstala potřeba úpravy doby plnění z důvodu změny přístupu ke zpracování záznamů 
o činnostech zpracování osobních údajů a vyšší obtížnosti získání vstupních dat na straně 
objednatele, a proto je nutné prodloužení doby plnění smlouvy, aby mohly být dokončeny 
všechny požadované činnosti.

Z tohoto důvodu se obě smluvní strany dohodly na změně uvedené Smlouvy uzavřené mezi 
Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a KRUCEK s.r.o. dne 22. 03. 2018 následovně:



III.
Doba plnění

1. Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do 30. 4. 2019

Příloha č. 1 Smlouvy -  Specifikace Služeb

3 Harmonogram
Dílčí plnění Termín [měsíce]
Systém  řízen í zpracován í osobních údajů

01 Politiky zpracovaní osobních údajů 30. 4. 2018
02 Vedení záznamů zpracování 30. 4. 2019
03 Správa práv subjektů údajů 30. 4. 2018
04 Posouzení vlivu na ochranu osobních údajů 30. 4. 2019
05 Přeshraniční předávání osobních údajů 25. 5. 2018
06 Dodržování shody třetí stranou 25. 5. 2018
07 Porušení zabezpečení osobních údajů 25. 5. 2018
Služby organizačn í a technické podpory

Služby organizační a technické podpory (10 ČLD) Průběžně do 30. 4. 2019
Zpráva o ukon čen í p ro jek tu  a získaných poznatcích

Zpráva o ukončení projektu a získaných poznatcích 30. 4. 2019

Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

Tento Dodatek se vyhotovuje ve 2 (dvou) stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po 
1 (jednom) stejnopise.

Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne 28. 1. 2019 V Praze dne 28. 1. 2019

........​.........​...............​......................​...........​........​..... .......​.......​............​.............​..................​.......


