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D O D A T E K  č. 2 
SMLOUVY O DÍLO NA REALIZACI STAVBY
Karlovarský kraj

se sídlem:  
        Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary
IČO:             
        70891168

DIČ:

        CZ70891168

Bankovní spojení:    XXXXXXXXX
Číslo účtu:                XXXXXXXXX
zastoupený:              XXXXXXXXXX, náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

Stavební společnost VARO, s.r.o.
se sídlem: 

Hviezdoslavovo náměstí 534/5, 350 02 Cheb
IČ:


26356503
DIČ:


CZ26356503
bankovní spojení:
XXXXXXX
číslo účtu:

XXXXXXX
zastoupený: 

XXXXXXX, jednatel



XXXXXXX, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni oddíl C,  vložka 15072
na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

(společně jako „smluvní strany“)
Vzhledem k tomu, že:

· smluvní strany uzavřely dne 1. 2. 2018 smlouvu o dílo na realizaci stavby „Transformace PATA HAZLOV – novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné“ v rámci projektu „Výstavba objektů pro poskytování sociálních služeb ve Skalné“ realizovaného z Integrovaného regionálního operačního programu registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/15_004/0000283, číslo smlouvy objednatele KK00248/2018 (dále jen „smlouva“); a 
· v průběhu realizace stavby bylo nezbytné provést úpravy stavby, vyjádřené ve změnových listech (Rozpočty změn) č. 1-15,  které jsou přílohou tohoto dodatku a stávají se nedílnou součástí smlouvy o dílo; a

· rozsah provedených nezbytných úprav stavby představuje nepodstatnou změnu veřejné zakázky, ve smyslu ust. § 222  zákona č. 134/2016 Sb. o veřejných zakázkách

se smluvní strany, v souladu s ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 134/2016 Sb., zákon o zadávání veřejných zakázek a ve smyslu ustanovení čl. XXIV odst. 24.6 smlouvy dohodly na uzavření tohoto
D O D A T K U   č. 2
Smlouva se mění a upravuje takto:
Ze smlouvy o dílo se vypouští odstavec 6.1 článku VI. a nově se nahrazují novými zněními takto:
6.1 Smluvní strany se dohodly na ceně, tzn. ceně maximální, za provedení díla, ve výši:

Cena za provedení díla bez DPH                                            10 411 989,51Kč

        DPH  15 %                                                                                1 520 847,98 Kč

             DPH 21 %                                                                                    57 330,63 Kč
             ----------------------------------------------------------------------------------------------------------

           Celková cena za provedení díla včetně DPH                      11 990 168,12 Kč
            (slovy: Jedenáct milionů devět set devadesát tisíc jedno sto šedesát osm korun českých dvanáct haléřů)
  (dále jen „cena“ nebo “cena za provedení díla“)
C.                                                                                                                                                       Závěrečná ustanovení

1.   
Ostatní ustanovení smlouvy nedotčená zněním tohoto dodatku, zůstávají beze změny a v platnosti.

2.   
Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto dodatku smlouvy byl zveřejněn na profilu zadavatele dle § 219 ZZVZ a v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb.

3. 
Smluvní strany se dohodly, že  uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel. Kontakt na doručení oznámení o vkladu smluvní protistraně: XXXXXXX (jméno a příjmení) – XXXXXXXX (email).
4.
Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti podpisem smluvních stran  a  účinnosti  dnem uveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/215 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
5.   
Uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno Radou Karlovarského kraje usnesením č. RK  07/01/19  ze dne 7. 1. 2019.
6. 
Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis dodatku má právní sílu originálu.
7. 
Smluvní strany potvrzují autentičnost tohoto dodatku smlouvy a prohlašují, že si dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.
Přílohy:
Rozpočty změn č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 
V Karlových Varech dne ……….……..                   V Karlových Varech dne …………………

 ____________________________


_______________________________


    Karlovarský kraj
Stavební společnost VARO, s.r.o.
          XXXXXXXXXXXX




    XXXXXXXXXXX
náměstek hejtmanky Karlovarského kraje
      jednatel
                   objednatel                                                                              zhotovitel 
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