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Příloha č. 2

KOMENTÁŘ PROJEKTANTA KE ZMĚNOVÉMU LISTU ZL 5

ZL č. 5 – Více práce vzniklé v průběhu realizace - po ukončeném VŘ – zjištění zhotovitele.
Pol.č.69 – Ochranná konstrukce z OSB desek

Tato položka je v soupisu výkonů projektové dokumentace. Byla však zde spočítána menší výměra konstrukce, než jaká byla ve skutečnosti nutná.
Požadavek dodavatele je oprávněný.

Pol.č.215 – Mezerovitý beton

Zde se jedná o nedostatečnou výměru ve výkazu výměr projektové dokumentace. Opěrná stěna není stejně vysoká je šikmá a vlní se. Z 2D dokumentace toto nebylo možné přesně spočítat. Projekt navíc nemůže předem odhalit vzniklé kaverny, které se také musejí zaplnit.

Požadavek dodavatele je oprávněný.

Oddíl D 766 konstrukce truhlářské 

V tomto případě se jedná o odpočtovou položku, která snižuje celkovou výši ZL. Položka je zařazena oprávněně.
Pol.č.297, 299 – OSB desky na atice a VZT potrubí
Podobně jako u ocelové konstrukce nemohl projektant bez konkrétního subdodavatele izolací a prosklené fasády zpracovat konkrétní detail a rozsah opatření pro montáž. Proto tyto položky nejsou v projektové dokumentaci a v soupisu výkonů.

Požadavek dodavatele je oprávněný.

Oddíl E3 – Slaboproud – doplnění přívodu a zabezpečení světlíku
V tomto případě se jedná o chybu projektu. Součástí tohoto oddílu je i odečet pol. č. 258, 259, 260, 262  souvisejících se zrušením jednoho dataprojektoru z důvodu upřesnění řešení interiéru investorem. 
Oprávněně dodavatelem začleněno do ZL. 
Odstavec ZTI 2 (Oddíly D2, D6, D7, D8) – Vytápění – přeložka stávajícího potrubí
Jedná se o chybu v projektu, kde tyto stávající rozvody nebyly dostatečně zaměřeny.
Požadavek dodavatele je oprávněný. 
Odstavec ZTI 2 (Oddíly D6, D7) – Vytápění – změna trasy k otopným tělesům 1.NP

Jedná se o chybu v projektu, kde skladba podlahy neumožňuje vedení v podlaze.

Požadavek dodavatele je oprávněný. 

Pol.č.24 – Vsakovací jímka.

V PDPS bylo uvažováno s výtokem drenáže do stávajícího terénu ve svahu. Během realizace se zjistilo, že stávající odvodnění plochy horního parkoviště není napojeno do kanalizace, ale je rovněž zasakováno. Množství povrchových vod již tedy nelze vypouštět volně na terén bez dalších opatření. Z tohoto důvodu je nutné provedení vsakovací jímky.
Požadavek zhotovitele je oprávněný.

Oddíl E3 – Sadové úpravy

Odstranění viditelných pařezů a povolené kácení bylo ve výkazu výměr obsaženo. Požadavek investora se týká stromů a pařezů, o jejichž kácení rozhodly tahové zkoušky a posudky.

Požadavek dodavatele je oprávněný.

SO 02 – Bourání části opěrné stěny

Tato položka úzce souvisí s dodatečně povoleným kácením stromu, který zarostl do stávající opěrné stěny. Při jeho kácení a odstranění pařezu bude muset být část opěrné stěny zbourána.
Požadavek dodavatele je oprávněný.

Zpracoval:

Xxx xxxx xxxxxx
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