PROVÁDĚCÍ SMLOUVA 01/2018 K VÝZVĚ č. 1
PROVÁDĚCÍ SMLOUVA
01/2018 K VÝZVĚ č. 1
Smluvní strany:

Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
se sídlem: Na Poříčním právu 1/376, 128 01 Praha 2
IČO: 005 51 023
bank. spojení: Česká národní banka, pobočka Praha, Na Příkopě 28, 11503 Praha 1,
č. účtu: 2229001/0710
zastoupená: Mgr. Jiřím Károlym, 
ředitelem odboru rozvoje a bezpečnosti ICT
(dále jen „Objednatel“)

a

S&T CZ s.r.o.
se sídlem: Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4
IČO: 448 46 029 DIČ: CZ44846029
společnost zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze,
oddíl C, vložka 6033
bank. spojení: ČSOB, a.s., č. účtu: neveřejný údaj
zastoupená: Dušanem Stránským, na základě plné moci
(dále jen „Dodavatel“)


dnešního dne uzavřely tuto smlouvu o dílo v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) 
(dále jen „Prováděcí smlouva“)


Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Prováděcí smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Prováděcí smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Prováděcí smlouvy:
1. [bookmark: _Toc357594080][bookmark: _Toc358638376][bookmark: _Toc361816449][bookmark: _Toc361816562]ÚVODNÍ USTANOVENÍ
Objednatel a Dodavatel uzavřeli dne 16. 5. 2018 Rámcovou smlouvu o dodávce SW řešení resortního elektronického systému spisové služby, podpoře a rozvoji a o poskytování souvisejících služeb, jejímž účelem je zajištění jednotlivých dodávek a služeb Dodavatelem souvisejících s pořízením SW řešení RESSS, přičemž primárním cílem Objednatele je implementovat a v běžném provozu provozovat a dle potřeb a požadavků MPSV dále rozvíjet RESSS, který plně odpovídá všem legislativním požadavkům a všem procesním požadavkům MPSV a jemu podřízených organizačních složek pro účely sjednocení principů odborné správy dokumentů v analogové i digitální podobě s tím, že RESSS bude součástí JISPSV. Na Rámcovou smlouvu o dodávce SW řešení resortního elektronického systému spisové služby, podpoře a rozvoji a o poskytování souvisejících služeb popsanou v tomto odst. 1.1 včetně dodatků uzavřených k ní se dále odkazuje jako na „Rámcovou smlouvu“.
Objednatel postupem dle čl. IV. Rámcové smlouvy vyzval Dodavatele k podání nabídky, Dodavatel řádně doručil Objednateli svou nabídku včetně návrhu Prováděcí smlouvy a uzavřením této Prováděcí smlouvy Objednatel Dodavateli na základě Rámcové smlouvy zadává příslušnou veřejnou zakázku.
[bookmark: _Toc357594081][bookmark: _Toc358638377][bookmark: _Toc361816450][bookmark: _Toc361816563]PŘEDMĚT SMLOUVY
Dodavatel se Prováděcí smlouvou zavazuje poskytnout plnění dle Přílohy č. 1 Prováděcí smlouvy (dále jen „Plnění“).
Objednatel se Prováděcí smlouvou zavazuje zaplatit Dodavateli za Plnění cenu určenou v souladu s čl. VII. Rámcové smlouvy a sjednanou v čl. 3. Prováděcí smlouvy (dále jen „Cena“).
Objednatel se zavazuje poskytnout Dodavateli za účelem Plnění součinnosti, které jsou popsány v Příloze č. 2 Prováděcí smlouvy.
[bookmark: _Toc357594082][bookmark: _Toc358638378][bookmark: _Toc361816451][bookmark: _Toc361816564]CENA PLNĚNÍ
Cena je mezi smluvními stranami sjednána v následující výši:
	Cena v Kč bez DPH
	Sazba DPH v %
	Cena v Kč vč. DPH

	40 655 100
	21
	49 192 671


Detailní kalkulace Ceny a specifikace platebních milníků sjednaná v souladu s Přílohou č. 5 Rámcové smlouvy je uvedena v Příloze č. 3 Prováděcí smlouvy.
[bookmark: _Toc357594083][bookmark: _Toc358638379][bookmark: _Toc361816452][bookmark: _Toc361816565]TERMÍN POSKYTNUTÍ PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ
Dodavatel se zavazuje, že Plnění poskytne a předá Objednateli v termínech dle harmonogramu Plnění, který tvoří Přílohu č. 4 Prováděcí smlouvy.
Dodavatel se za podmínky uzavření Prováděcí smlouvy na plnění dle bodu 3.3.2 Rámcové smlouvy – nasazení RESSS na MPSV – nejpozději do 31. 12. 2018 zavazuje poskytovat Objednateli Plnění tak, aby byl dodržen termín plnohodnotného spuštění (používání v ostrém provozu všemi zaměstnanci a akceptace všech prvků a částí) Položky č. 2 - Nasazení RESSS na MPSV - k 1. 1. 2020.
Místem Plnění je sídlo Objednatele. Pokud to povaha Plnění Prováděcí smlouvy umožňuje, je Dodavatel oprávněn poskytovat Plnění dle Prováděcí smlouvy také vzdáleným přístupem, není-li nezbytné nebo vhodné výkon takového Plnění zajistit on-site.
[bookmark: _Toc357594085][bookmark: _Toc358638381][bookmark: _Toc361816567]ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve v den uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v Prováděcí smlouvě, se řídí Rámcovou smlouvou. V případě rozporu mezi Prováděcí smlouvou a Rámcovou smlouvou, Výzvou č. 1 nebo Nabídkou se použijí výslovná ustanovení Prováděcí smlouvy, ledaže by z Rámcové smlouvy či z příslušných právních předpisů vyplývalo jinak.
Není-li v Prováděcí smlouvě stanoveno jinak nebo neplyne-li z povahy věci jinak, mají veškeré pojmy definované v Rámcové smlouvě a použité v Prováděcí smlouvě stejný význam jako v Rámcové smlouvě.
Prováděcí smlouva spolu s příslušnými ustanoveními Rámcové smlouvy představuje úplnou dohodu smluvních stran o předmětu Prováděcí smlouvy.
V průběhu Plnění je kterákoliv ze Stran oprávněna písemně navrhnout změny specifikace částí Plnění v souladu s čl. VI. Rámcové smlouvy. Po vzájemném odsouhlasení, zejména s ohledem na zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, se změny zohlední do Prováděcí smlouvy formou dodatku.
Nedílnou součást Prováděcí smlouvy tvoří tyto přílohy:
Příloha č. 1:	Předmět Plnění
Příloha č. 2:	Součinnosti Objednatele
Příloha č. 3:	Detailní kalkulace Ceny
Příloha č. 4:	Harmonogram Plnění
Příloha č. 5:	Plná moc Dušana Stránského
Prováděcí smlouva je uzavřena v 5 stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží 3 stejnopisy a Poskytovatel 2 stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že si Prováděcí smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.

	Za Objednatele:
V Praze dne: 31. 12. 2018
	
	Za Dodavatele:
[bookmark: _GoBack]V Praze dne: 30. 12. 2018

	
	
	

	Mgr. Jiří Károly
ředitel odboru rozvoje a bezpečnosti ICT
Česká republika – Ministerstvo práce a sociálních věcí
	
	Dušan Stránský,
na základě plné moci


Příloha č. 1: 	Předmět Plnění

[bookmark: _Hlk533774788]Předmětem Plnění je, dle odstavce 3.3.1 Rámcové smlouvy, Etapa 1) Dodávka softwarového řešení v rozsahu znění Rámcové smlouvy a platných Dodatků, v souladu s Výzvou č. 1.
Poskytovatel poskytne Plnění dle Nabídky, této Prováděcí smlouvy a:
· v rozsahu uvedeném v Rámcové smlouvě a jejích přílohách a doplněném o skutečnosti, které byly předmětem níže uvedených příloh Výzvy č. 1; a
· za dalších konkrétních podmínek Plnění, které neupravuje Rámcová smlouva a které byly uvedeny ve Výzvě č. 1.
Další konkrétní podmínky plnění budou protokolárně dodávány Poskytovateli dle odsouhlaseného harmonogramu. Jde zejména o:
1) Zohlednění výstupů z projektu OPOD – (Optimalizace oběhu dokumentů)
· Požadavky na optimalizaci interních procesů Objednatele napříč jednotlivými úřady (popis bude upřesňován dále v jednotlivých etapách projektu)
2) Desatero
· Soubor interních priorit definovaných Zadavatelem pro úspěšnou implementaci Projektu
Příloha č. 2: 	Součinnosti Objednatele

V souladu s Rámcovou smlouvou následuje upřesnění požadovaných součinností Objednatele uvedených v příloze č. 6 Rámcové smlouvy, a to pro plnění „Dodávka softwarového řešení resortního elektronického systému spisové služby“ v rozsahu znění Rámcové smlouvy a platných Dodatků, v souladu s Výzvou č. 1.
Případné další konkrétní požadavky na součinnost, jejichž potřeba bude identifikována v průběhu realizace plnění, budou v dostatečném předstihu včas komunikovány na Objednatele.
1. Etapa „Provedení detailní analýzy“ požadavků kladených na softwarové dílo a zpracování cílového modelu softwarového díla:
· [bookmark: _Hlk531015295]Součinnost při projednávání požadavků (jejich upřesnění, objasnění), zejména požadavků uvedených v Dodatku č.1 Rámcové smlouvy
· Zajištění komunikaci s klíčovými uživateli (sběr informací, zpětná vazba)
· Součinnost pro definici detailních návrhů infrastruktury (poskytnutí Dodavatelem vyžádaných detailních informací o infrastruktuře, standardech, procesech apod.)
· Poskytnutí všech dokumentů majících vztah ke správě dokumentů nutných k řádnému provedení detailní analýzy (organizační směrnice, standardy, metodiky apod.)
· Zajištění součinnosti všech dodavatelů integrovaných systémů
· Konzultace o případných úpravách vnitřních směrnic – spisový řád, spisový plán, podpisové vzory, …
· Součinnost kompetentního zástupce MPSV při připomínkování modelů
2. Etapa „Návrh a implementace RESSS“ v souladu s detailními požadavky a modelem softwarového díla zpracovaných v rámci detailní analýzy:
· Poskytnutí všech dokumentů majících vztah ke správě dokumentů nutných k řádnému provedení návrhu a implementace RESSS (organizační směrnice, standardy, metodiky apod.)
· Zajištění součinnosti všech dodavatelů integrovaných systémů
· Součinnost kompetentního zástupce MPSV při připomínkování modelů
3. Etapa „Nasazení testovací instance RESSS“ do prostředí Objednatele a její zprovoznění pro účely testování:
· Součinnost při dodání HW zdrojů – virtuálních serverů dle požadavků Dodavatele včetně potřebných licencí produktů Microsoft
· Součinnost při realizaci konfigurací na síťové úrovni dle požadavků Dodavatele (prostupy, balancovací mechanismy apod.)
· Součinnost při začlenění instance RESSS do systému zálohování/obnovy
· Součinnost pro plnění dat do Active Directory (systémové účty, skupiny, oprávnění apod.)
· Součinnost při provádění výkonnostních a bezpečnostních testů (na úrovni poskytnutí součinnosti správce infrastruktury, zálohování apod.)
· Součinnost při provádění integračních testů
· Zajištění přístupů pro instalaci, účtů pro testování (např. zajištění testovacího přístupu do testovacího systému datových schránek, zajištění testovacích emailových schránek pro testování elektronického podání, zajištění přístupu do testovacího prostředí CzechPoint včetně 1 kvalifikovaného a 1 komerčního certifikátu apod.)
· Zajištění frankovacího stroje FRAMA pro účely testování
4. Etapa „Příprava testovacího plánu a scénářů“ za účelem ověření činnosti softwarového díla:
· Součinnost při definici plánu testů, vytváření testovacích scénářů a vypracování metodických pokynů
· Odsouhlasení testovacích scénářů
· Provedení testů dle testovacích scénářů a plánu testů
5. Etapa „Nasazení školící instance RESSS“ do prostředí Objednatele a její zprovoznění pro účely školení:
· [bookmark: _Hlk531028025]Součinnost při dodání HW zdrojů – virtuálních serverů dle požadavků Dodavatele včetně potřebných licencí produktů Microsoft
· Součinnost při realizaci konfigurací na síťové úrovni dle požadavků Dodavatele (prostupy, balancovací mechanismy apod.)
· Součinnost pro plnění dat do Active Directory (systémové účty, skupiny, oprávnění apod.)
· Součinnost při začlenění instance RESSS do systému zálohování/obnovy
· Součinnost při provádění integračních testů
· Zajištění přístupů pro instalaci, účtů pro testování
6. Etapa „Příprava plánů školení a provedení školení“ metodiků Objednatele:
·  Poskytnutí prostor a připojení pro provedení školení včetně spolupráce administrátorů integrujících se systémů
· Součinnost při přípravě plánů školení včetně poskytnutí seznamu školených a kontaktů na ně
· Připomínkování školící dokumentace
7. Etapa „Vytvoření pracoviště vývojáře“ za účelem prokázání správnosti předaných zdrojových kódů:
· Součinnost při dodání HW zdrojů – virtuálního serveru/serverů pro vývojářské pracoviště dle požadavků Dodavatele včetně potřebných licencí produktů Microsoft
· Součinnost zástupce IT MPSV při instalaci pracoviště vývojáře

Příloha č. 3: 	Detailní kalkulace Ceny

Detailní specifikace ceny dle její struktury v aktuálním znění Přílohy č. 5 Rámcové smlouvy:
	Cenová tabulka pro stanovení nabídkové ceny položky č. 1

	-

	Dodávka softwarového řešení resortního elektronického systému spisové služby

	 

	Č.
	Název položky
	Cena v Kč
	Výše DPH
	Cena v Kč včetně DPH

	
	
	bez DPH
	v Kč
	

	1.
	Dodávka softwarového díla
	11 814 700
	2 481 087
	14 295 787

	
	dle bodu 1.3 kapitoly „Dodávka softwarového řešení RESSS“ přílohy č. 2 Rámcové smlouvy
	
	
	

	2.
	Provedení detailní analýzy
	13 650 000
	2 866 500
	16 516 500

	
	 
	
	
	

	
	dle bodu 1.4.1 kapitoly „Dodávka softwarového řešení RESSS“ přílohy č. 2 Rámcové smlouvy
	
	
	

	3.
	Návrh a implementace RESSS
	10 877 000
	2 284 170
	13 161 170

	
	 
	
	
	

	
	dle bodu 1.4.2 kapitoly „Dodávka softwarového řešení RESSS“ přílohy č. 2 Rámcové smlouvy
	
	
	

	4.
	Nasazení testovací instance RESSS
	562 600
	118 146
	680 746

	
	 
	
	
	

	
	dle bodu 1.4.3 kapitoly „Dodávka softwarového řešení RESSS“ přílohy č. 2 Rámcové smlouvy
	
	
	

	5.
	Příprava testovacího plánu a scénářů
	937 700
	196 917
	1 134 617

	
	 
	
	
	

	
	dle bodu 1.4.4 kapitoly „Dodávka softwarového řešení RESSS“ přílohy č. 2 Rámcové smlouvy
	
	
	

	6.
	Nasazení školicí instance RESSS
	375 100
	78 771
	453 871

	
	dle bodu 1.4.5 kapitoly „Dodávka softwarového řešení RESSS“ přílohy č. 2 Rámcové smlouvy
	
	
	

	7.
	Příprava plánů školení a provedení školení
	1 875 400
	393 834
	2 269 234

	
	dle bodu 1.4.6 kapitoly „Dodávka softwarového řešení RESSS“ přílohy č. 2 Rámcové smlouvy
	
	
	

	8.
	Vytvoření pracoviště vývojáře
	562 600
	118 146
	680 746

	
	 
	
	
	

	
	dle bodu 1.4.7 kapitoly „Dodávka softwarového řešení RESSS“ přílohy č. 2 Rámcové smlouvy
	
	
	

	POLOŽKA Č. 1 –
	40 655 100
	8 537 571
	49 192 671

	NABÍDKOVÁ CENA CELKEM
	
	
	

	(jako součet výše uvedených cen dle položek č. 1 - 8)
	
	
	





Detailní specifikace ceny dle platebních milníků uvedených v aktuálním znění Přílohy č. 2 Rámcové smlouvy:

	Platební milník
	Dílčí akceptace plnění
	Výše platby (fakturace)
	Cena v Kč bez DPH
	Výše DPH v Kč
	Cena v Kč včetně DPH

	P1
	Akceptace analýzy
	15 % z celkové ceny
	6 098 265,00
	1 280 635,65
	7 378 900,65

	P2
	Akceptace softwarového řešení RESSS
	55 % z celkové ceny
	22 360 305,00
	4 695 664,05
	27 055 969,05

	P3
	Akceptace školení
	30 % z celkové ceny
	12 196 530,00
	2 561 271,30
	14 757 801,30



Příloha č. 4: 	Harmonogram Plnění

Harmonogram Plnění dle aktuálního znění Přílohy č. 2 Rámcové smlouvy:
	Etapa
	Začátek
	Konec

	Provedení detailní analýzy
	1. 1. 2019
	31. 5. 2019

	Návrh a implementace RESSS
	1. 5. 2019
	31. 7. 2019

	Příprava testovacího plánu a scénářů
	1. 6. 2019
	31. 7. 2019

	Nasazení testovací instance RESSS
	1. 7. 2019
	31. 7. 2019

	Nasazení školící instance RESSS
	1. 7. 2019
	31. 7. 2019

	Příprava plánů školení a provedení školení
	1. 7. 2019
	31. 8. 2019

	Vytvoření pracoviště vývojáře
	1. 8. 2019
	31. 8. 2019



