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DODATEK č. 2
KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

zhotovení projektové dokumentace 
stavba č. 40555 Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et. 0001 DN800, 2. část

Pitkovice-Ujezd u Průhonic

číslo smlouvy objednatele: DIL/22/03/000010/2014

uzavřená podle ustanovení §§ 2586-2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
,,NOZ‘‘), níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi:
1. Hlavní město Praha

se sídlem: Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 
00064581,
CZ 00064581. re

IČ:
DIČ:
bankovní spojení: 
číslo účtu: 
zastoupeno:

§ 94 z. č. 235/2004 Sb. o DPH v platném znění

Ing. Karlem Prajerem, ředitelem odboru investičního Magistrátu 
hlavního města Prahy

a

2. VPÚ DECO PRAHA a.s.
se sídlem: 160 00 Praha 6, Podbabská 1014/20

60193280
CZ60193280
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 2368

IČ:
DIČ:
zapsána:

bankovní spojení: 
číslo účtu:
(zmocněnec sdružení SUDOP GROUP - VPÚ)

SUDOP GROUP a.s.
se sídlem: 130 80 Praha 3, Olšanská 2643/1 a

45310009
CZ45310009
v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, 
vložka 1390

IČ:
DIČ:
zapsána:

bankovní spojení: 
číslo účtu:
(člen sdružení SUDOP GROUP - VPÚ)

Ing. Luborem Hoďánkem, MBA, předsedou představenstva VPÚ DECO 
PRAHA, a.s.
Ing. Václavem Šejkem, místopředsedou představenstva VPÚ DECO 
PRAHA a.s.

zastoupeno:

(dále jen „zhotovitel'1)



(Objednatel a Zhotovitel dále též společně jen ..Smluvní strany" nebo jednotlivě „Smluvní 
strana")

Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě na zhotovení projektové 
dokumentace č. DIL/22/03/000010/2014 ze dne 26. 9. 2014 na stavbu č. 40555 
Zokruhování výtlačného řadu Praha východ, et. 0001 DN800, 2. část Pitkovice-Újezd u 
Průhonic (dále jen “Smlouva")

PŘEDMĚT DODATKU
v

1. Článek II. Předmět smlouvy odst. 2. 1. v aktualizované dokumentaci pro územní 
řízem (DUR) dojde k zapracování úpravy trasy dle přílohy č.l tohoto Dodatku č. 2 
„Smlouvy".

v

2. Článek IV. Doba plnění odst. la se upravuje takto: Dokumentace pro územní řízení 
(DÚR) včetně zapracování úpravy trasy aktualizované DÚR bude zpracovaná do 
30. 1.2019.

I.

II OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

Tento dodatek č. 2 je nedílnou součástí Smlouvy. Ostatní ustanovení Smlouvy, která 
nejsou tímto dodatkem výslovně dotčena, zůstávají nadále beze změny v platnosti.

2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby Smlouva včetně tohoto dodatku č. 2 byla 
uvedena v Centrální evidenci smluv (CES), vedené hl. m. Prahou, která je veřejně 
přístupná a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselném 
označení této smlouvy, datu jejího podpisu a textu této smlouvy. Výslovně sjednávají, že 
uveřejnění této Smlouvy vč. tohoto dodatku č. 2 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 
Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí hl. město Praha.

3. Smluvní strany prohlašuji, že skutečnosti uvedené v této Smlouvě a v tomto dodatku č. 2 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 540 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších 
podmínek.

4. Účastníci smlouvy v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. „o ochraně osobních údajů a 
změně některých zákonů" v platném zněm, berou na vědomí, že v dodatku jsou obsaženy 
jejich osobní údaje, a ujednávají, že s jejich uvedením výslovně souhlasí. Účastníci tohoto 
dodatku berou zároveň na vědomí, že s účinností od 25. května 2018 nahradil Nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/675, o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES 
(Obecné nařízení na ochranu osobních údajů). Ochrana osobních údajů v tomto dodatku 
obsažených se řídí právy a povinnostmi vyplývajícími z Obecného nařízení
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Přílohy:

Příloha č. 1 — Situace s vyznačením úpravy trasy

OBJEDNATEL 

Hlavní město Praha
DODAVATEL
Sdružení SUDOP GROUP - VPÚ

Podpis: ■ I
Ing. Karel Pra jer jlyiisSřlf

ředitel odboru investičního 

Magistrátu hlavního města Prahy

Podpis:
Ing. Lubor Hoďánek, MBA 

předseda představenstva 

VPÚ DECO PRAHA a.s.

2 9 -01- 2019Datum: Datum:

V
dýtavenstva

Podpis:_______
Ing. Václav Šejk 

místopředseda před 

VPÚ DECO PRAHA a.s.
VPU

Datum:
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Příloha Č. 1 - Situace s vyznačením úpravy trasy
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