Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo č. 3001/2018, SML 5005558 ze dne 14. 2. 2018
Smluvní strany:

Objednatel:

Statutární město Ústí nad Labem, MO Ústí nad Labem – Střekov
zastoupený starostou Petrem Vinšem
adresa: Národního odboje 794/15, 400 03 Ústí nad Labem
IČ: 00081531
Odpovědná osoba ve věcech technických: XXXXXXXXXXX
Zhotovitel:

Ing. arch. Pavel Plánička, 3+1 architekti
adresa: Slavíčkova 1, Ústí nad Labem, PSČ 400 01
IČ: 69298521
DIČ: CZ7312022410
bankovní spojení: 2401109225/2010
kontaktní osoba: Ing. arch. Pavel Plánička, XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
adresa: Libochovany 59, PSČ 411 03

Preambule: Na základě skutečností, které nastaly v průběhu zhotovení díla, se smluvní strany dohodly na uzavření této Dohody o ukončení Smlouvy o dílo č. 3001/2018, SML 5005558 ze dne 14. 2. 2018. 
V době nabytí právní moci stavebního povolení (3. 11. 2018) a přípravy rozpočtu MO Ústí nad Labem – Střekov na rok 2019 objednatel neuvažuje s realizací stavby v roce 2019. Z toho důvodu není žádoucí pokračovat v projektové přípravě, druhá výkonová fáze nebude realizována. 

1) Smluvní strany se dohodly na zúžení rozsahu díla tak, že dílo je dokončeno předáním Výkonové fáze první - Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně úkonů zhotovitele v průběhu řízení o jeho vydání, včetně obstarání SP v právní moci.

2) Smluvní strany potvrzují, že ke dni podpisu této dohody Zhotovitel včas a řádně splnil dílo ve výše stanoveném zúženém rozsahu, tj. v rozsahu Výkonové fáze první, v níž zhotovitel zpracoval projektovou dokumentaci pro vydání stavebního povolení a dále obstaral vydání stavebního povolení, jež nabylo právní moci dne 3. 11. 2018. Smluvní strany dále potvrzují, že Objednatel převzal dílo bez výhrad a že včas a řádně zaplatil Zhotoviteli sjednanou odměnu za Výkonovou fázi první, tj. částku ve výši 183.000,- Kč bez DPH, slovy jednostoosmdesáttřitisíce korun českých (221.430,- Kč včetně DPH, slovy dvěstědvacetjedentisícčtyřistatřicet korun českých).
3) Smluvní strany podpisem této smlouvy ukončují Smlouvu o dílo č. 3001/2018, SML 5005558 ze dne 14. 2. 2018, potvrzují, že byly vypořádány veškeré vzájemné povinnosti a práva vyplývající z této smlouvy a že vůči sobě nevznášejí v této souvislosti žádné další nároky.
4) Tato Dohoda o ukončení Smlouvy o dílo byla schválena na 3. jednání RMO dne 9. 1. 2019 pod usnesením č. 54/3R/19.
Za objednatele:





Za zhotovitele:

V Ústí nad Labem dne:              



V Ústí nad Labem dne:

…………………………………..



……………………………………

     
Petr Vinš

                                  
              Ing. arch. Pavel Plánička


  starosta






3+1 architekti 

