
 
MHD; Příměstská doprava, Nepravidelná doprava; Oprava a údržba silničních motorových vozidel a ostatních dopravních prostředků vč. karoserií, 

elektrických a elektrotechnických zařízení a příslušenství; Provozování dopravy raněných, nemocných a rodiček; Autoškola, Taxík Maxík 
 

 

Dodatek č. 1 ke smlouvě 
č. 167/2018/190 I  

 
na realizaci stavby  

„Rekonstrukce vodovodního řadu v Mostě“. 

uzavřený dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku 

v platném znění  
mezi níže uvedenými smluvními stranami: 

 

I. SMLUVNÍ STRANY: 

 
Objednatel  :  DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s. 
Sídlo                : 434 01 Most, tř. Budovatelů 1395/23 
IČO       : 62242504 
DIČ       : CZ62242504     
Bankovní spojení   : XXX 
Číslo účtu        : XXX 
Obchodní rejstřík  : Krajský soud v Ústí nad Labem, Oddíl B, vložka 660  
Zastoupený  : Zdeňkem Brabcem, předsedou představenstva 

Bc. Danielem Dunovským, místopředsedou představenstva a 
ředitelem akciové společnosti 

ve věcech technických: XXX 
email   : XXX  
 
(dále jen „Objednatel“) 
 
a 
 
Zhotovitel  :  A - BENET s.r.o. 
Sídlo                : Obchodní 35, 434 01 Most 
IČO       : 27306879 
DIČ       : CZ27306879 
Bankovní spojení : XXX 
Číslo účtu        : XXX 
Obchodní rejstřík  : Krajský soud v Ústí nad Labem, odd. C, č. vl. 23603  
Zastoupený  : Petrem Dieneltem, jednatelem společnosti 
ve věcech technických:          Petr Dienelt 
elektronická adresa     : XXX   
  
(dále jen „Zhotovitel“) 
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PREAMBULE 

 
Objednatel a Zhotovitel se dohodli z důvodů nevhodných klimatických 
podmínek s odkazem na skutečnosti uvedené ve stavebním deníku realizace 
stavby „Rekonstrukce vodovodního řádku v Mostě“, že mezi sebou uzavřou 
tento dodatek ve věci prodloužení termínu plnění smlouvy.  
 
Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy č. 167/2018/190I uzavřené dne 
2. 10. 2018 následovně 
 

II. TERMÍN PLNĚNÍ: 

 
Původní znění v bodě III. 3.2 smlouvy č. 167/2018/190 I: 
1. Termín plnění díla je nejpozději do 31. 12. 2018. 

 
Nové znění: 
1. Termín plnění díla je nejpozději do 30. 06. 2019. 

 

III.  OSTATNÍ UJEDNÁNÍ: 

1. Všechna ostatní ujednání smlouvy č. 167/2018/190I zůstávají beze změny. 

2. Tento Dodatek č. 1 smlouvy č. 167/2018/190I nabývá platnosti a účinnosti 
dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami v souladu s § 6 odst. 1) 
zákona č. 340/2016 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, 
uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). 

3. Tento Dodatek č. 1 smlouvy č. 167/2018/190I je vyhotoven ve třech (3) 
stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dvě (2) a 
Zhotovitel jedno (1) vyhotovení. 

4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto Dodatku č. 1 
nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu relevantních právních předpisů a 
zveřejnění bez ustanovení jakýchkoliv dalších podmínek. 

5. Objednatel i Zhotovitel shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jejím 
podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich 
pravé a svobodné vůle, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni za nápadně 
nevýhodných podmínek. 

   
V Mostě dne:                                                      V Mostě dne: 

 
 
 …………………………………….  .……………………..…………. 

Zdeněk Brabec      Petr Dienelt 
   předseda představenstva        jednatel společnosti 

 
 

                   ………..…………………………... 
 Bc. Daniel Dunovský  
                 místopředseda představenstva 

a ředitel akciové společnosti  
 


