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DODATEK č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO S-2018/95/0148

I.
Smluvní strany

1.
Objednatel:			Městská část Praha 18
Sídlo:			Bechyňská 639, 199 00 Praha - Letňany
Zastoupen:		Mgr. Zdeněk Kučera, MBA – starosta
Zástupce pro věci technické:	Ondřej Kajínek – odbor hospodářské správy a investic
	tel:, e-mail: 
IČ:				00231321
DIČ:			CZ00231321
Bankovní spojení:			Česká spořitelna, a.s. č. ú.: 27 – 2000937329 / 0800
Tel.:			+420 284 028 111	
ID datové schránky:		87ubtf2
(dále jen „objednatel“)

a

2.
Zhotovitel:			CONACT, s.r.o.
Sídlo:				Práčská 2669, 106 00 Praha 10,  
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 110160
Zastoupen:			Ing. Jan Kaufner
IČO:				27396916
DIČ:			CZ27396916
Bankovní spojení:  		35-6166290287/0100
Tel/mail:     			
Zástupce pro věci technické:  	
ID datové schránky:		r26wfr2
(dále jen „zhotovitel“)



II.
Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 10. 8. 2018 Smlouvu o dílo č. S-2018/95/0148 (dále jen „smlouva o dílo“). 
Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně smlouvy o dílo, a to v rozsahu níže uvedeném. 


III. 
1. Smluvní strany se dohodly, že se doplňuje příloha smlouvy o dílo č. 1 „zhotovitelem oceněný výkaz výměr“ novou přílohou č. 1 „Soupis víceprací“. Nová příloha č. 1 je oproti nahrazované příloze rozšířena o změny projednané v průběhu provádění díla, specifikované v soupisu víceprací a je nedílnou součástí tohoto dodatku. 
2. Smluvní strany se dohodly, že se ve smlouvě o dílo odstavec č. 1 článku V. „Cena díla“ ruší a nahrazuje se novým odstavcem č. 1, který reflektuje zvýšení ceny díla v důsledku dodatečných požadavků objednatele. Původní cena díla se zvyšuje o částku 274 404,68 Kč bez DPH.
Nový odstavec č. 1 článku V. „Cena díla“ zní:
Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena pevná, nejvýše přípustná, platí po celou dobu realizace díla, pokud není v této smlouvě dále stanoveno jinak. 

Cena díla bez DPH celkem           	1.959.681,37 Kč
Sazba DPH 21 % 


IV.
1.       Ostatní ujednání smlouvy o dílo, tímto dodatkem nedotčená, se nemění a zůstávají v platnosti. 
2.	Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu každého z nich, z toho 2 výtisky obdrží zhotovitel a 2 výtisky objednatel.
3. 	Tento dodatek je pro smluvní strany závazný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv 
a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
4.	Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním tohoto dodatku v registru smluv vedeném Ministerstvem vnitra České republiky v souladu se zákonem o registru smluv. 
[bookmark: _GoBack]Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění dle předchozí věty zajistí městská část Praha 18 ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku.  Druhá smluvní strana bude městskou částí Praha 18 písemně informována o splnění této povinnosti, nejpozději ve lhůtě 3 kalendářních dnů ode dne uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv, a to oznámením na emailovou adresu: info@conact.cz Pokud druhá smluvní strana neobdrží do 45 kalendářních dnů ode dne uzavření tohoto dodatku písemné oznámení 
o jeho uveřejnění v registru smluv dle předchozí věty, je po uplynutí této lhůty tato druhá smluvní strana povinna ve lhůtě 3 kalendářních dnů zajistit jeho uveřejnění v souladu se zákonem o registru smluv. V takovém případě je o zveřejnění tohoto dodatku druhá smluvní strana povinna písemně informovat městskou část Praha 18 ve lhůtě 
3 kalendářních dnů ode dne jeho uveřejnění v registru smluv oznámením na emailovou adresu: 
5.	Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají po vzájemném projednání na základě pravé a svobodné vůle a na důkaz toho připojují své podpisy.
6.	Objednatel prohlašuje dle ust. § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, že podmínky pro platnost tohoto právního jednání byly splněny. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RMČ č. 016/01/19 dne 23. 1. 2019.

18. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy: 
č. 1 – Rýmařovská 475 položkový rozpočet stavby


V Praze dne:							V Praze dne:
za objednatele 							za zhotovitele
							
………………………………					…………………..………	
Mgr. Zdeněk Kučera, MBA, starosta 				Ing. Jan Kaufner, jednatel
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