[bookmark: _GoBack]Dodatek č. 1
smlouvy o dílo uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění
Smluvní strany
Objednatel	Střední průmyslová škola stavební a Obchodní akademie, Náchod
se sídlem:		Pražská 931, 547 01 Náchod
IČO			06668275
DIČ			CZ06668275
zástupce 		RNDr. Věra Svatošová
dále jako „objednatel“ a 
Zhotovitel	Obchodní projekt Hradec Králové, v.o.s.
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pod spisovou značkou A 7554
se sídlem		Zemědělský 880, Hradec Králové 50003
IČO			25297066
DIČ			CZ25297066
zastoupený		Ing. Zdeňkem Balcarem, jednatelem společnosti
dále jako „zhotovitel,“ objednatel a zhotovitel společně také jako „smluvní strany“.
Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 6. 9. 2018 na základě výsledku výběrového řízení veřejné zakázky s názvem „Snížení energetické náročnosti budovy dílen VOŠS a SPŠS v Náchodě – zpracování EP a PD II“, smlouvu o dílo (dále jen „smlouva o dílo“). 
2. Tímto dodatkem dochází ke změně smlouvy o dílo obdobně § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v účinném znění (dále jen „zákon“). Změna spočívá v doplnění předmětu díla o vypracování položkového rozpočtu k projektové dokumentaci pro stavební povolení, aby tato dokumentace mohla být použita pro potřeby podání žádosti o poskytnutí podpory z operačního programu poskytovatele dotace. V důsledku této změny dochází k navýšení ceny o díla o práce souvisejícím se zpracováním tohoto položkového rozpočtu.

Předmět dodatku
1. Rozsah předmětu díla ve smyslu článku 3 odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se doplňuje o vypracování položkového rozpočtu v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení.
2. V souvislosti se změnou dle odst. 1 tohoto článku dodatku, se článek 3 odst. 5 doplňuje o písm. y) smlouvy o dílo, s následujícím zněním:
Doplnění dle dodatku
y) Zhotovitel vyhotoví položkový rozpočet v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení. Na obsah položkového rozpočtu se aplikují přiměřeně ustanovení čl. 3 odst. 5 smlouvy, vztahující se k položkovému rozpočtu
3. Článek 5 odst. 2 smlouvy o dílo se doplňuje o písm. e) s následujícím zněním:
d) dílo dle článku 3 odst. 5 písm. y)
-	vypracování položkového rozpočtu v rozsahu projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení 
	nejpozději do 10 dnů ode dne účinnosti dodatku č. 1
4. Článek 6 odst. 2 smlouvy o dílo se mění následovně:
	Dílčí části plnění
	Cena v Kč
bez DPH
	DPH samostatně
v Kč
	Cena v Kč
včetně DPH

	Cena A - Cena za energetického posudku dle článku 3 odst. 1 písm. a)
	45 000
	9 450
	54 450

	Cena B - Cena za zpracování posouzení stavby z hlediska výskytu obecně a zvláště chráněných synantropních druhů živočichů dle článku 3 odst. 1 písm. b)
	10 000
	2 100
	12 100

	Cena C - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) a čl. 3 odst. 5 písm. y) –DSP a položkový rozpočet v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení
	128 223,14
	26 926,86
	155 150

	Cena D - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. c) – DPS a ostatní činnosti
	180 000
	37 800
	217 800

	Cena E - Cena za realizaci činností dle článku 3 odst. 1 písm. e) – autorský dozor v předpokládaném rozsahu 60 hodin
	19 000
	3 990
	22 990

	Součet dílčích cen A + B + C + D + E
	382 223,14
	80 266,86
	462 490


5. Článek 7 odst. 2 písm. c) se mění následujícím způsobem:
c. cenu C ve výši 80 % po předání projektové dokumentace objektu ve stupni DSP (dokumentace pro stavební povolení) spolu s žádostí o stavební povolení potvrzené stavebním úřadem a po předání položkového rozpočtu v rozsahu projektové dokumentace pro stavební povolení;
6. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
7. Tento dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Po podpisu dodatku dva stejnopisy obdrží zhotovitel, tři objednatel.
8. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

Za objednatele v Náchodě dne ………			Za zhotovitele v Hradci Králové dne ……
…………………………………	…………………………………
RNDr. Věra Svatošová	Ing. Zdeněk Balcar
ředitelka	jednatel společnosti


