
DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
1 Smluvní strany

Objednatel: 
Město Černošice
se sídlem 
Riegrova 1209, 252 28 Černošice
IČ:

00241121
DIČ: 

CZ00241121
zastoupené Mgr. Filipem Kořínkem, starostou
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 
27-388063349/0800
(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:
Chládek & Tintěra, a.s.
se sídlem: 
Litoměřice, Nerudova 16, PSČ 412 01
IČO:    

62743881
DIČ:

CZ62743881
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L. pod sp. zn. B 706 

za nějž jedná:
Ing. Jan Kokeš, předseda představenstva




Ing. Stanislav Fousek, člen představenstva




Libuše Tintěrová, člen představenstva




Vladimír Jehlička, člen představenstva




Ing. Pavel Stoulil, člen představenstva



(jménem společnosti jednají vždy dva členové představenstva společně)
bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Litoměřice, č.ú.: 2053300217/0100

(dále jen „zhotovitel )

 (společně jen „smluvní strany“)
níže uvedeného dne měsíce a roku uzavřely tento dodatek číslo 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 10.5.2016 uzavřené mezi smluvními stranami na zhotovení díla „Centrální vstup a šatny v ZŠ Černošice Mokropsy vč. přístavby zázemí kuchyně“ (dále jen „Smlouva“).
2 
Předmět dodatku
2.1 Tento dodatek byl uzavřen na základě realizovaného jednacího řízení bez uveřejnění dle § 23 odst. 7 písm. a) a § 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

2.2 Předmětem tohoto dodatku je úprava předmětu díla ve smyslu změn vynucených skutečnostmi zjištěnými při provádění stavby a s tím související změna ceny díla.
2.3 Předmět díla dle Smlouvy se tímto rozšiřuje o:


- Přeložka NN kabelů před Centrálním vstupem

- Přeložka vodovodního potrubí před Centrál. Vstupem

- Demolice panelové plochy, podkladního betonu a základových konstrukcí v prostoru před vstupem


- Přeložka kanalizačního potrubí vč. vybourání stávajícího obetonovaného potrubí a nová revizní šachta
2.4 Cena za řádné provedení díla dle čl. 5.1 Smlouvy se tímto dodatkem zvyšuje o 242 345,28 Kč bez DPH. 

2.5 Nová cena díla celkem je 14 112 245,25 Kč bez DPH (17 075 816,75 Kč s DPH)
3 
Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3.2 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma smluvními stranami.
3.3 Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto dodatku a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle, na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.
3.4 Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na její 69 schůzi konané dne 25.7.2016 (usnesení č. R/69/3/2016) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 2. písm, m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního úkonu.

3.5 Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu a každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení tohoto dodatku.
3.6 Přílohy:
1.    Oceněný výkaz výměr 

V Černošicích dne : ……………


           V Litoměřicích dne:………………

……………………………………….

……….
……………………………………

           Mgr. Filip Kořínek


     
                   starosta 
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