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SMLOUVY O DÍLO Č. SML/0006/19 

na zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru, uzavřená dle zákona č. 89/2012 Sb., 

občanského zákoníku, (dále jen „OZ“) na stavbu 

SILNICE III/05730: VALAŠSKÁ BYSTŘICE, MOST EV. Č. 05730-3 

mezi smluvními stranami, kterými jsou: 

Ředitelství silnic Zlínského kraje, příspěvková organizace 

Sídlo:      K Majáku 5001, 761 23 Zlín 

Zápis v obchodním rejstříku:   Krajský soud Brno, oddíl Pr., vložka 295 

IČ:      70934860 

Zastoupení:     xxxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřena:  xxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxxxxxxx 

(dále jako „Objednatel“) 

a 

Ing. Pavel Kurečka MOSTY s.r.o.     

Sídlo:      U Studia 33, 700 30 Ostrava - Zábřeh     

Zápis v obchodním rejstříku:   OR vedený KS v Ostravě, oddíl C, vložka 29142 

IČ:      27764613 

DIČ:      CZ 27764613       

Zastoupení:     xxxxxxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxx 

K jednání o technických věcech pověřen(a):  xxxxxxxxxxx 

      xxxxxxxxxxxxxxx 

Tel.:      xxxxxxxxxxxxx 

E-mail:      xxxxxxxxxxxxxxxxx 

Bankovní spojení:    xxxxxxxxxxxxxxxxx 

    

(dále jako „Zhotovitel“) 

Článek I. – Úvodní ujednání 

1.1 Objednatel jako stavebník připravuje stavbu „SILNICE III/05730: VALAŠSKÁ BYSTŘICE, MOST EV. Č. 05730-3“ 

(dále jen „Stavba“). Řešený most se nachází v okrese Vsetín, v k. ú. Valašská Bystřice na silnici III/05730, uzlový úsek č. 

1 „Tísňavy“ v km 1,364. Předmětem akce bude kompletní rekonstrukce mostu. Stávající objekt bude odstraněn a na jeho 

místě bude umístěn nový mostní objekt. 

Článek II. – Zhotovení projektové dokumentace 

 

2.1 Touto smlouvou se Zhotovitel zavazuje pro Objednatele provést na svůj náklad, na své nebezpečí, způsobem, v rozsahu, 

v kvalitě a za podmínek sjednaných v této smlouvě dílo (dále jen „Dílo“), kterým se pro účely této smlouvy rozumí 

vyhotovení projektové dokumentace Stavby (dále jako „PD“) ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení 

(dále jen „DUSP“) a dokumentace pro realizaci Stavby (dále jen „RDS“) včetně zpracování slepého položkového rozpočtu 

po jednotlivých stavebních objektech Stavby, vyhotovení kontrolního rozpočtu (tj. podrobného oceněného soupisu prací, 

dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s výkazem výměr a výpočtem kubatur; dále jen „Kontrolní rozpočet“). 

Zhotovitel se dále zavazuje (jako součást realizace Díla) zpracovat pro Objednatele odpovědi na veškeré dotazy 

k projektové části zadávací dokumentace (jejíž součástí bude PD) v rámci vysvětlování zadávací dokumentace zájemci 

o veřejnou zakázku na zhotovitele Stavby, a to vždy do 2 (dvou) pracovních dnů od doručení textu dotazu od Objednatele. 

2.2 PD bude zpracována v souladu se všemi následujícími podklady (dále společně jen „Výchozí dokumentace“):  

a) Mostní list ze dne 10. 7. 2018 a hlavní prohlídka mostu (HPM) ev. č. 05730-3 ze dne 15. 8. 2017.  

Smluvní strany výslovně prohlašují, že Objednatel předal Zhotoviteli Výchozí dokumentaci, a to v 1 (jednom) vyhotovení 

v digitální podobě, před uzavřením této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy potvrzuje, že Výchozí dokumentaci 

od Objednatele převzal a že Výchozí dokumentaci dostatečně podrobně posoudil a prověřil a považuje ji za dostatečný 

podklad pro sjednání této smlouvy a řádné provedení Díla tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky 

na něj kladené. 

2.3 Dílo musí splňovat zejména tyto požadavky: 

a) sjednocení šířky vozovky na mostu na 6,5 m mezi obrubami,  
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b) pravostranný chodník na mostě ev. č. 05730-3 ve směru staničení, 

c) druh konstrukce mostu: předpoklad – otevřená rámová železobetonová konstrukce,  

d) druh izolace na mostě: pásová celoplošná + pečetící vrstva,  

e) přístup (schodiště) pod most, 

f) v celém řešeném úseku bude kompletně vyměněno svislé dopravní značení a obnoveno, příp. doplněno bezpečnostní 

zařízení silnice, 

g) řešení přeložek inženýrských sítí, 

h) kontrolní rozpočet dle RDS (oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s 

výkazem výměr a kubatur) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění  a bude 

zpracovaný výhradně v cenové soustavě ÚRS v aktuální cenové hladině, v souladu s vyhláškou č. 169/2016 Sb, 

v platném znění (1x písemně, 1x digitálně ve formátech .xls a .xc4), přičemž jeho součástí budou položky vedlejších 

a ostatních nákladů (SO 000 – Vedlejší a ostatní náklady),  

i) PD bude zhotovena tak, aby plnila funkci dokumentace pro vydání společného povolení (Stavby), jako zadávací 

dokumentace pro výběr zhotovitele díla (Stavby) a pro realizaci díla (Stavby). 

2.4 PD musí být zpracována dle vyhlášek č. 499/2006 Sb., příloha č.11, č. 146/2008 Sb. a dle Směrnice pro dokumentaci staveb 

pozemních komunikací (RDS) a musí rovněž obsahovat: 

a) staničení Stavby, které bude vycházet ze stávajícího uzlového staničení v daném směru staničení, 

b) uzlové staničení u připojení místních a účelových komunikací, sjezdů a nájezdů k nemovitostem, 

c) podrobný záborový elaborát (situace záborů, tabulka záborů vč. výkazu výměr trvalých a dočasných záborů a soupis 

identifikačních údajů vlastníků pozemků dotčených Stavbou, tj. vč. uvedení omezení druhu vlastnických práv), 

d) inženýrsko-geotechnický průzkum (IGP) v souladu s TP 76 v rozsahu podrobného průzkumu pro vlastní realizaci 

Stavby, 

e) plán kontrolních prohlídek při realizaci Stavby (dle zákona č. 183/2006 Sb.), 

f) členění stavby na jednotlivé stavební objekty SO v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o rozsahu a obsahu 

projektové dokumentace dopravních staveb (přeložky inženýrských sítí apod.) dle druhu povolovacího řízení                

a stávajících, příp. budoucích vlastníků SO. Členění na jednotlivé SO bude v průběhu zpracování PD odsouhlaseno 

zadavatelem, 

g) návrh dopravního značení (DZ) – podobjekt SO silnice: stávající a nově navržené trvalé DZ, vč. označení mostů – 

tabulka s ev. č. mostů,  

h) návrh přechodného DZ po dobu realizace stavby – bude projednáno za účasti DI Policie ČR, příslušného správního 

silničního úřadu a koordinátora dopravy Zlínského kraje, zástupce provozně technického úseku ŘSZK, 

i) řešení provizorního přemostění toku po dobu realizace stavby, 

j) podrobné vytyčení Stavby (všech stavebních objektů), 

k) v DUSP/RDS bude podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s výkazem výměr 

(slepý rozpočet) v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 134/2016 Sb., v platném znění a kontrolní rozpočet 

(oceněný podrobný soupis prací, dodávek a služeb potřebných ke zhotovení Stavby s výkazem výměr) zpracovaný 

výhradně v cenové soustavě ÚRS v aktuální cenové hladině (1x písemně, 1x digitálně ve formátech .xls a .xc4), 

l) PD bude potvrzena autorizačním razítkem projektanta s autorizací pro mosty a inženýrské konstrukce. 

2.5 Smluvní strany se dohodly na následujícím postupu realizace Díla: 

a) Zhotovitel zpracuje návrh technického řešení a zajistí jeho projednání s Objednatelem (výsledkem projednání bude 

zápis, jehož jedno vyhotovení obdrží po oboustranném podpisu každá ze smluvních stran), a následně dle daného 

zápisu dopracuje návrh technického řešení PD včetně záborového elaborátu (dále jen „Návrh PD“).  

b) Zhotovitel je následně povinen zajistit minimálně 1 (jedno) projednání Návrhu PD s příslušnými veřejnoprávními 

orgány, organizacemi, vlastníky pozemků, správci sítí, případně dalšími dotčenými subjekty a zapracuje připomínky 

dotčených účastníků stavby odsouhlasené Objednatelem do Návrhu PD a předá Návrh PD v písemném vyhotovení 

Objednateli k písemnému vyjádření. 

c) Objednatel se k Návrhu PD vyjádří (tj. zašle Zhotoviteli své připomínky) nejpozději do 10 (deseti) pracovních dnů 

od jeho předložení (postačí formou e-mailu), přičemž převzetí Návrhu PD ani jakékoliv vyjádření Objednatele 

k němu nemá vliv na jakékoliv nároky z vad Díla. 

d) Po zapracování připomínek předá Zhotovitel Objednateli konečný Návrh PD v písemném vyhotovení k písemnému 

odsouhlasení spolu s předávacím protokolem (v termínu dle odst. 4.2). Po odsouhlasení Návrhu PD Objednatelem 

obdrží každá smluvní strana jedno vyhotovení oboustranně potvrzeného předávacího protokolu. 

e) Následně Zhotovitel rozešle Návrh PD k získání vyjádření, stanovisek aj. dokladů za účelem zajištění dokladové 

části PD pro zajištění společného povolení. 

f) Před podáním žádosti o vydání společného povolení, na Stavbu předloží Zhotovitel Objednateli 1 (jedno) paré 

(postačí elektronicky e-mailem) projednané a upravené PD včetně dokladové části k jejímu písemnému 
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odsouhlasení. Objednatel je povinen vyjádřit se písemně (e-mail postačí) do 5 (pěti) pracovních dnů od předložení 

PD. Zhotovitel následně zapracuje případné připomínky Objednatele do PD a podá žádost o vydání společného 

povolení, na Stavbu (v rámci Inženýrské činnosti – viz níže). Předložené paré PD bude vráceno Zhotoviteli. 

g) Nejpozději 1 (jeden) měsíc před termínem dokončení Díla předá Zhotovitel Objednateli k odsouhlasení Kontrolní 

rozpočet, Objednatel se k rozpočtu vyjádří (tj. zašle Zhotoviteli své připomínky) nejpozději do 10 (deseti) 

pracovních dnů od jejich předložení (postačí formou e-mailu), Zhotovitel je následně povinen zapracovat případné 

připomínky Objednatele, 

h) Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, že Zapracování výše uvedených připomínek a úprava PD dle 

závěrů projednání je součástí sjednané ceny Díla a dále že převzetí Návrhu PD, ani jakékoliv vyjádření (ani 

odsouhlasení) Objednatele k PD (včetně Návrhu PD) během její přípravy nemá vliv na jakékoliv nároky Objednatele 

z vad Díla. 

2.6 Zhotovitel se zavazuje předat Dílo v těchto formátech a počtech vyhotovení: 

a) 2x (dvakrát) IGP v písemném vyhotovení, 1x (jedenkrát) v digitálním vyhotovení (ve formátu .pdf) 

b) 1x (jedenkrát) konečný Návrh PD (DUSP) v písemném vyhotovení (dle odst. 2.5 písmeno d)), 

c) 1x (jedenkrát) DUSP v písemném vyhotovení potvrzeném příslušným stavebním úřadem, 

d) 5x (pětkrát) jednotlivá DUSP/RDS (zohledňující připomínky dotčených orgánů a subjektů) v písemném vyhotovení, 

1x (jedenkrát) v digitální formě (ve formátu .pdf a .dwg .nebo dgn – dle volby Zhotovitele), 

e) Kontrolní rozpočet 1x (jedenkrát) rozdělený na SO v písemném vyhotovení potvrzený zpracovatelem, 1x 

(jedenkrát) v digitální podobě samostatně ve formátech .xls nebo .xc4, 

f) veškerá dokladová část, bude Objednateli předána v 1 (jednom) originálním vyhotovení a v kopiích budou v každém 

jednotlivém paré, 

g) veškeré soubory a dokumenty předávané v digitální formě musí být předány na neuzamčeném nosiči dat (tj. tak, 

aby měl Objednatel k datům na nosiči volný přístup a mohl data dle své potřeby dále číst, kopírovat a ukládat).  

2.7 O převzetí Díla bude pořízen písemný předávací protokol (dále jen Protokol“), který písemně potvrdí Objednatel 

a Zhotovitel (bez ohledu na ujednání o protokolárním převzetí Návrhu PD), přičemž Dílo se považuje za předané 

okamžikem podpisu Protokolu oběma stranami. Objednatel není povinen Dílo převzít, pokud Dílo vykazuje byť i jen 

ojedinělé drobné vady a/nebo nedodělky. Převezme-li Objednatel i přesto Dílo, resp. jeho část s vadami a/nebo nedodělky, 

budou tyto zaznamenány v Protokolu spolu s dohodnutým termínem jejich odstranění, přičemž nedojde-li k dohodě o 

takovém termínu, platí, že veškeré vady a/nebo nedodělky musí být Zhotovitelem odstraněny do 10 (deseti) dnů od převzetí 

Díla. Po odstranění všech vad a/nebo nedodělků Objednatel Zhotoviteli tuto skutečnost v Protokolu písemně potvrdí. 

Článek III. – Inženýrská činnost a výkon autorského dozoru 

3.1 Zhotovitel se zavazuje obstarat za podmínek blíže ujednaných v dalších ustanoveních této smlouvy následující záležitosti 

Objednatele (dále jen „Inženýrská činnost“): 

a) zajištění všech dokladů vyžadovaných vyhl. 499/2006 Sb. v platném znění a zákonem č. 183/2006 Sb. k podání 

žádosti o vydání společného povolení, na Stavbu, 

b) uzavření smluvních vztahů s dotčenými stavbou (smlouvy o právu provést stavbu a jiné), 

c) vypracování a podání kvalifikované žádosti o vydání příslušného společného povolení, na Stavbu (vč. potřebných 

dokladů a dalších případných povolení podmiňujících realizaci Stavby) u příslušného povolujícího úřadu a účast při 

stavebním řízení, to vše jménem Objednatele, 

d) uhrazení veškerých správních poplatků souvisejících s výše uvedeným. 

3.2 Výše uvedené závazky Zhotovitele považují smluvní strany za splněné tím, že Zhotovitel protokolárně (po oboustranném 

podpisu obdrží každá ze smluvních stran po jednom vyhotovení protokolu) předá Objednateli společné povolení Stavby, 

vždy s vyznačením doložky nabytí právní moci v 1 (jednom) originálním vyhotovení (dále jako „Povolení“).   

3.3 Zhotovitel se dále zavazuje obstarat pro Objednatele výkon autorského dozoru Stavby (dál jen „AD“), který bude probíhat 

od zahájení Stavby až do předání stavby jejím zhotovitelem zpět Objednateli a který bude vykonáván na výzvu Objednatele.  

3.4 Vyžaduje-li se pro konkrétní úkon v rámci výkonu AD účast Zhotovitele v místě provádění Stavby, zašle písemnou vyzvu 

objednatel (technický dozor ŘSZK, dále jen TD) v předstihu alespoň 4 (čtyř) pracovních dnů. Písemné vyzvání TD k 

účasti AD na jednotlivých úkonech bude provedeno elektronicky na e-mailovou adresu uvedenou v záhlaví smlouvy. 

Zhotovitel je povinen potvrdit svoji účast do 2 (dvou) pracovních dní elektronicky na e-mailovou adresu, z níž odejde 

výzva.  

3.5 Rozsah činností AD zahrnuje: 

a) účast Zhotovitele na předání staveniště zhotoviteli Stavby a na závěrečném předání dokončené Stavby Objednateli 

na základě e-mailové výzvy TD, 

b) účast Zhotovitele na kontrolních dnech Stavby (1x za měsíc), 
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c) posuzování návrhů zhotovitele Stavby na změny a odchylky u dokumentace zpracované zhotovitelem Stavby 

z pohledu dodržení technickoekonomických parametrů stavby, dodržení lhůt výstavby, případně dalších údajů 

a ukazatelů,  

d) vydávání odborných stanovisek ke všem změnovým listům navržených zhotovitelem Stavby včetně kontroly 

množství měrných jednotek požadovaných méněprací nebo víceprací ve vztahu k soupisu stavebních prací, dodávek 

a služeb, 

e) spolupráci s koordinátorem BOZP, technickým dozorem Objednatele i případnými technickými dozory stavebních 

objektů dotčené obce a odpovědným geodetem Stavby, 

f) účast na převzetí výztuže a jednotlivých částí mostního objektu na základě písemného vyzvání objednatele, 

g) dopracování či úpravy projektové dokumentace Stavby v případech, kdy je to pro pokračování Stavby nezbytné; za 

výkon AD přitom nebude považováno odstranění vad Díla (včetně záručních), za které dle této smlouvy odpovídá 

Zhotovitel, 

h) účast na kontrolních dnech osobou autorizovanou v oboru mosty (projektant). 

Zjistí-li Zhotovitel při výkonu AD nedodržení projektové dokumentace Stavby či jinou závažnou skutečnost, uvědomí bez 

zbytečného odkladu o této skutečnosti Objednatele (osobně či telefonicky a následně nejpozději druhý den formou  

e-mailu), přičemž uvede stručnou charakteristiku porušení dokumentace, resp. jiné závažné skutečnosti a tomu odpovídající 

důsledky. 

3.6 Dílo, Inženýrská činnost a AD dále souhrnně jako „Plnění Zhotovitele“.  

Článek IV. – Termíny a místo plnění  

4.1 Zhotovitel je povinen předat Objednateli inženýrsko-geotechnický průzkum, 2x (dvakrát) v písemném vyhotovení, 1x 

(jedenkrát) v digitální formě (ve formátu .pdf ), nejpozději do 3 (tří) měsíců od dne uzavření této smlouvy. 

4.2 Zhotovitel je povinen předat Objednateli projednaný a odsouhlasený konečný Návrh PD (DUSP) (viz odst. 2.5 písmeno d) 

výše) nejpozději do 7 (sedmi) měsíců ode dne uzavření této smlouvy. 

4.3 Zhotovitel je povinen provést (dokončit a předat Objednateli) Dílo (DUSP/RDS) a kontrolní rozpočet (ve formátech a 

počtech vyhotovení ujednaných shora) nejpozději do 14 (čtrnácti) měsíců ode dne uzavření této smlouvy.  

4.4 Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Povolení (společné povolení) nejpozději do 14 (čtrnácti) měsíců ode dne 

uzavření této smlouvy. 

4.5 Místem plnění (předání shora uvedeného) je sídlo Objednatele. 

4.6 Místem výkonu AD je místo provádění Stavby. 

4.7 Objednatel je oprávněn jednostranně na základě písemného oznámení nařídit Zhotoviteli přerušení provádění Díla a/nebo 

Inženýrské činnosti, přičemž v případě takového přerušení má Zhotovitel právo na prodloužení (formou řádného dodatku 

k této smlouvě) termínu pro provedení Díla (resp. jeho dotčené části) a/nebo předání Povolení, a to o dobu odpovídající 

nařízenému přerušení provádění Díla (nebo jeho dotčené části) a/nebo Inženýrské činnosti. 

Článek V. – Cena Díla, odměna za Inženýrskou činnost a AD, platební podmínky 

5.1 Smluvní strany se dohodly na ceně Plnění Zhotovitele v následující výši a členění: 

a) Cena Díla IGP (dále jen „Cena IGP“): 

Cena bez DPH         48.000,-- Kč 

DPH 21 %          10.080,-- Kč 

Cena celkem vč. DPH         58.080,-- Kč 

(slovy padesátosmtisícosmdesát korun českých) 

b) Cena Díla DUSP/RDS (dále jen „Cena DUSP“): 

Cena bez DPH       488.000,-- Kč 

DPH 21 %        102.480,-- Kč 

Cena celkem vč. DPH       590.480,-- Kč 

(slovy pětsetdevadesáttisícčtyřistaosmdesát korun českých) 

c) Odměna za Inženýrskou činnost SP (dále jen „Odměna SP“): 

Odměna bez DPH       132.000,-- Kč 

DPH 21 %          27.720,-- Kč 

Odměna celkem vč. DPH      159.720,-- Kč 

(slovy stopadesátdevěttisícsedmsetdvacet korun českých) 

d) Sazba za 1 (jednu) hodinu výkon AD (dále jen „Sazba“):                   650,--Kč 
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5.2 Cena IGP, Cena DUSP/RDS, Odměna SP jakož i Sazba se rozumí jako konečné a pevné, přičemž na jejich výši nebude 

mít žádný vliv inflace, ani další obdobné skutečnosti, nedohodnou-li se strany výslovně jinak a není-li v dalších 

ustanoveních této smlouvy dohodnuto jinak. Takto sjednaná Cena IGP, Cena DUSP/RDS, Odměna SP jakož i Sazba 

zahrnují veškeré náklady Zhotovitele spojené s řádným a včasným splněním všech jeho závazků vyplývajících z této 

smlouvy. 

5.3 Odměna nezahrnuje náklady Zhotovitele na úhradu nezbytných správních poplatků, které budou Zhotoviteli uhrazeny na 

základě samostatné faktury, její přílohu musí být doklady o úhradě předmětných poplatků (např. kopie dokumentů 

s vylepenými kolky), tuto fakturu je Zhotovitel oprávněn vystavit současně s fakturou za Odměnu SP. 

5.4 Objednatel neposkytuje zálohy. Právo Zhotovitele fakturovat Cena IGP, Cena DUSP/RDS vzniká následovně: 

a) 100 % (sto procent) Ceny IGP oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí IGP (odst. 2.6 písmeno a)), 

b) 50 % (padesát procent) Ceny DUSP/RDS oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí konečného 

Návrhu PD, (odst. 2.6 písmeno b)), 

c) 50 % (padesát procent) Ceny DUSP/RDS oboustranným podpisem Protokolu o předání a převzetí Díla ve stupni 

DUSP/ RDS (viz odst. 2.6 písmeno c) a d)) a Kontrolního rozpočtu (viz. Odst. 2.6 písmeno e) a f)), bude-li však 

Dílo převzato s vadami a/nebo nedodělky, pak právo fakturovat tuto část ceny Díla vzniká teprve potvrzením 

Objednatele o odstranění poslední vady a/nebo nedodělku uvedené v Protokolu. 

5.5 Právo Zhotovitele fakturovat Odměnu SP vzniká oboustranným podpisem protokolu o předání a převzetí pravomocného 

Povolení (společné povolení). 

5.6 Kopie oboustranně podepsaných předávacích protokolů o předání Díla (s potvrzením Objednatele o odstranění všech vad 

a/nebo nedodělků, který byly v Protokolu uvedeny) a Povolení (společné povolení) musí být přílohou předmětných faktur. 

5.7 Odměna za AD bude stanovena na základě Sazby vynásobené skutečným rozsahem Zhotovitelem poskytnutého 

a Objednatelem odsouhlaseného rozsahu vykonaného AD, přičemž bude fakturována po ukončení Stavby (dnem předání 

a převzetí hotového díla objednatelem) s tím, že právo fakturovat vzniká Zhotoviteli odsouhlasením rozsahu vykonaného 

AD ze strany Objednatele, přičemž kopie zjišťovacího protokolu musí být přílohou dané faktury. K ceně bude připočtena 

DPH v zákonem stanovené výši. 

5.8 Veškeré faktury vystavené Zhotovitelem dle této smlouvy musí splňovat náležitosti daňového dokladu stanovené 

příslušnými právními předpisy a náležitosti v této smlouvě ujednané (včetně příloh), jinak je Objednatel oprávněn danou 

fakturu Zhotoviteli vrátit k opravě (Objednatel přitom není v prodlení s úhradou takové faktury). 

5.9 Splatnost všech faktur vystavených Zhotovitelem dle této smlouvy je 15 (patnáct) dnů ode dne prokazatelného doručení 

předmětné faktury Objednateli. Fakturovaná částka bude Objednatelem poukázána na účet uvedený ve smlouvě. Na všech 

fakturách vystavených Zhotovitelem musí být uveden název Stavby v plném znění dle této smlouvy, číslo této smlouvy 

(číslo smlouvy Objednatele), účet Zhotovitele uvedený v této smlouvě a dále název fakturovaného plnění (Dílo, Inženýrská 

činnost, AD) vč. fakturované částky zaokrouhlené na celé koruny.  

5.10 DPH bude účtována a hrazena dle příslušných obecně závazných právních předpisů platných a účinných v den zdanitelného 

plnění. 

5.11 Pohledávky Zhotovitele za Objednatelem vzniklé na základě této smlouvy či v souvislosti s ní nelze bez předchozího 

písemného souhlasu (jiná forma souhlasu se vylučuje) Objednatele postoupit třetí osobě ani je ve prospěch třetí osoby 

zastavit, postoupení či zastavení pohledávek bez předchozího písemného souhlasu Objednatele je neplatné.  

Článek VI. – Práva a povinnosti smluvních stran 

6.1 Zhotovitel se zavazuje provést, resp. poskytnout Plnění Zhotovitele v souladu s touto smlouvou, v souladu s právními 

předpisy, technickými normami a předpisy souvisejícími (to vše ve znění platném a účinném v době předání příslušné části 

Plnění Zhotovitele) a dle pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele, popř. způsobem obvyklým (nebude-li určeno žádným 

z jiných výše uvedených měřítek).  

6.2 Zhotovitel vždy do 5. (pátého) dne kalendářního měsíce zašle Objednateli (postačí formou e-mailu) zprávu (shrnující 

předchozí kalendářní měsíc) o postupu zpracování projektové dokumentace a o výkonu Inženýrské činnosti včetně uvedení 

všech skutečností, které mohu být relevantní pro vydání společného povolení, na Stavbu.  

6.3 Ohledně jakýchkoliv pokynů (příkazů) a požadavků Objednatele Zhotoviteli a jakýchkoliv věcí předaných Objednatelem 

Zhotoviteli k realizaci Plnění Zhotovitele (jakékoliv takové pokyny, příkazy, požadavky a věci dále jen „Podklady 

Objednatele“) budou smluvní strany postupovat v souladu s ustanovení § 2594 OZ s tím, že na případnou nevhodnou 

povahu Podkladů Objednatele je Zhotovitel povinen upozornit Objednatele písemně (e-mail postačí), a to ihned (nejpozději 

však do 3 (tří) dnů) po seznámení se s danými Podklady Objednatele.  
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V případě, že bude Objednatel trvat na provádění Plnění Zhotovitele s použitím Podkladů Objednatele, na jejichž 

nevhodnost byl ze strany Zhotovitele upozorněn a které překáží v řádné realizaci Plnění Zhotovitele, zavazuje se v takovém 

případě Zhotovitel okamžikem, kdy mu bude sděleno stanovisko Objednatele o trvání na provádění Plnění Zhotovitele dle 

takových Podkladů Objednatele či s jejich použitím, pokračovat v provádění Plnění Zhotovitele (tzn. ukončit případné 

přerušení realizace Plnění Zhotovitele). Strany výslovně sjednávají, že ustanovení § 2595 OZ nebude v tomto smluvním 

vztahu aplikováno; toto zákonné ustanovení strany výslovně vylučují.  

6.4 Zhotovitel je povinen při realizaci Plnění Zhotovitele postupovat s náležitou odbornou péčí, veškeré pokyny (příkazy) 

Objednatele řádně posuzovat (viz výše), Plnění Zhotovitele provést, resp. poskytnout řádně, včas a v prvotřídní kvalitě. 

Zhotovitel v této souvislosti prohlašuje, že je odbornou firmou v oboru a zavazuje se tedy provést veškeré odborné činnosti 

a vynaložit veškerou odbornou péči, jakou je možno od něj (jako od odborné firmy disponující všemi potřebnými znalostmi, 

dovednostmi a možnostmi) spravedlivě očekávat.  

6.5 Zhotovitel odpovídá za řízení postupu prací realizaci Plnění Zhotovitele, za dodržování všech předpisů a norem 

vztahujících se k provádění Plnění Zhotovitele a dodržování podmínek sjednaných pro realizaci Plnění Zhotovitele v této 

smlouvě. 

6.6 Pokud bude Zhotovitel Plnění Zhotovitele (či jeho části) provádět či poskytovat prostřednictvím třetích osob – 

subdodavatelů, odpovídá Zhotovitel v plném rozsahu Objednateli, jako by Plnění Zhotovitele prováděl či poskytoval sám. 

Zhotovitel si k realizaci Díla sám na vlastní náklady zajistí potřebnou techniku, měřicí přístroje a materiál. 

6.7 Zhotovitel se zavazuje, že Plnění Zhotovitele podle této smlouvy nemá a nebude mít žádné právní nedostatky (vč. 

případného porušení práv třetích osob z titulu duševního vlastnictví těchto osob), jinak bude Zhotovitel (mimo jiných 

povinností vyplývajících z této smlouvy a nebo zákona) povinen nahradit Objednateli veškeré újmy a náklady, které 

Objednateli v důsledku porušení uvedeného závazku vzniknou. 

6.8 Veškeré povinnosti a závazky Zhotovitele sjednané v této smlouvě vztahující se k podmínkám realizace Plnění Zhotovitele, 

budou přiměřeně platit i na odstraňování vad Plnění Zhotovitele (vč. těch, na něž se vztahuje záruka). Strany výslovně 

sjednávají, že v případě porušení jakékoli povinnosti či závazku Zhotovitele z této smlouvy (tj. nejen tohoto článku 

smlouvy) vzniká Objednateli vedle jiných práv sjednaných touto smlouvou či vyplývajících ze zákona (zejména sankcí a 

nároku na náhradu újmy) také právo provést Zhotovitelem nesplněnou povinnost či závazek (pokud to povaha předmětné 

povinnosti či závazku dovoluje) sám či prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. 

6.9 Zhotovitel se tímto zavazuje, že v případě pozdějšího požadavku Objednatele rozšíří, případně zúží, rozsah Plnění 

Zhotovitele o další eventuální plnění, jež se bude funkčně, věcně či technicky dotýkat Plnění Zhotovitele, a to formou 

dodatku k této smlouvě s tím, že při změně rozsahu se Cena, resp. Odměna odpovídajícím způsobem sníží (redukce 

rozsahu) či zvýší (rozšíření rozsahu) a termíny a lhůty plnění se ve vhodných případech přiměřeně upraví. 

6.10 Plnění Zhotovitele zahrnuje i práce a služby v této smlouvě výše nespecifikované, které však jsou k řádnému poskytování 

Plnění Zhotovitele nezbytné a o kterých Zhotovitele vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. 

Článek VII. – Smluvní pokuty, odstoupení od smlouvy 

7.1 Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za újmu v rámci platných právních předpisů a této smlouvy. Zhotovitel 

odpovídá Objednateli mj. za veškerou újmu, která Objednateli vznikne v důsledku toho, že Zhotovitel při realizaci Plnění 

Zhotovitele porušil některou svou povinnost uvedenou v této smlouvě. Zhotovitel rovněž odpovídá Objednateli za veškerou 

újmu vzniklou Objednateli v důsledku vadné realizace Plnění Zhotovitele. Objednatel má nárok požadovat po zhotoviteli 

veškeré náklady, které mu (Objednateli) vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva odpovědnosti za vady Plnění 

Zhotovitele a práv z poskytnuté záruky na vady Plnění Zhotovitele. 

7.2 Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli úhradu smluvní pokuty mj. v těchto případech: 

a) v případě prodlení s dokončením a předáním konečného Návrhu PD (DUSP) Objednateli; výše smluvní pokuty 

v tomto případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení, 

b) v případě prodlení s dokončením a předáním Díla (DUSP) Objednateli; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 

500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení,  

c) v případě prodlení s předáním Povolení Objednateli; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 500 Kč (slovy: pět 

set korun českých) za každý i započatý den prodlení,  

d) v případě prodlení s odstraněním vad a/nebo nedodělků Díla uvedených v Protokolu; výše smluvní pokuty v tomto 

případě činí 500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou vadu a/nebo nedodělek, 

e) v případě prodlení s odstraněním reklamované vady Plnění Zhotovitele; výše smluvní pokuty v tomto případě činí 

500 Kč (slovy: pět set korun českých) za každý i započatý den prodlení a každou vadu. 

Nárok Objednatele na náhradu případné škody není sjednáním ani úhradou shora uvedených smluvních pokut jakkoli 

dotčen; strany výslovně vylučují aplikaci ustanovení § 2050 OZ. Zhotovitel bere na vědomí, že porušení jeho závazků či 

povinností sjednaných v této smlouvě (zejm. závazků a povinností směřujících k včasné realizaci Plnění Zhotovitele 

a včasnému odstraňování vad Plnění Zhotovitele) je způsobilé přivodit Objednateli značnou újmu (zejména škodu). 
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7.3 K odstoupení od této smlouvy (ať už z jakéhokoli níže sjednaného či zákonného důvodu) dojde výhradně na základě 

písemného oznámení o odstoupení doručeného druhé smluvní straně. Objednatel je oprávněn odstoupit od této Smlouvy 

vedle důvodů uvedených v zákoně rovněž v těchto případech (či kterémkoli z nich): 

a) ohledně Zhotovitele jako dlužníka bude zahájeno insolvenční řízení, jehož navrhovatelem bude sám Zhotovitel (tj. 

Zhotovitel sám na sebe podá insolvenční návrh), nebo bude rozhodnutím soudu zjištěn úpadek Zhotovitele,   

b) Zhotovitel svévolně přeruší realizaci Plnění Zhotovitele nebo provádí Plnění Zhotovitele vadně či způsobem, který 

zjevně neodpovídá dohodnutému rozsahu či způsobu realizace Plnění Zhotovitele, a nezjedná nápravu ani na 

základě písemné výzvy Objednatele. 

Článek VIII. – Záruky a odpovědnost za vady 

8.1 Zhotovitel odpovídá Objednateli za to, že Plnění Zhotovitele bude v okamžiku jeho předání a dále po sjednanou záruční 

dobu odpovídat této Smlouvě (tj. bude mít vlastnosti, zejména pokud jde o jakost Plnění Zhotovitele, stanovené touto 

Smlouvou). Zhotovitel dále odpovídá za to, že Plnění Zhotovitele bude použitelné k dohodnutému účelu (případně účelu 

obvyklému) a dále za to, že je úplné a bez právních či jiných vad. Zhotovitel odpovídá za vady, které mělo Plnění 

Zhotovitele v okamžiku jeho předání Objednateli a dále za vady Plnění Zhotovitele, které vzniknou či se projeví v záruční 

době.  

8.2 Pokud již v průběhu realizace Plnění Zhotovitele vyjdou najevo nedostatky či závady, je Zhotovitel povinen tyto nedostatky 

a závady na vyzvání Objednatele bez zbytečného odkladu odstranit. Tímto není dotčeno právo Objednatele na uplatnění 

práva z vad Plnění Zhotovitele, ani jiná práva Objednatele vyplývající z této smlouvy či zákona.  

8.3 Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Plnění Zhotovitele v délce 60 (šedesáti) měsíců. 

Touto zárukou se Zhotovitel zavazuje, že Plnění Zhotovitele bude po celou záruční dobu způsobilé k dohodnutému účelu 

(případně účelu obvyklému), že na Plnění Zhotovitele (jméno Díla) po tuto dobu nebudou jakékoli vady. Záruční doba 

počíná běžet u Díla ode dne předání a převzetí Díla, u Inženýrské činnosti ode dne předání a převzetí Povolení. Záruční 

doba se v případě Díla automaticky prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace (tj. uplatnění vady Díla, na kterou se vztahuje 

záruka) Objednatelem u Zhotovitele do okamžiku vyřízení reklamace – tj. uspokojení práva Objednatele z vadného plnění 

Zhotovitelem. 

8.4 Vady Plnění Zhotovitele (vč. těch, na něž se vztahuje záruka) je Objednatel oprávněn oznámit u Zhotovitele (tj. reklamovat) 

písemně či elektronicky kdykoliv během záruční doby, a to bez ohledu na to, kdy vady zjistí nebo je měl zjistit; toto se 

vztahuje i na vady skryté; ustanovení § 2111, § 2112, § 2165 odst. 1 a § 2618 OZ, jakož i ujednání § 2629 OZ pokud jde o 

subjektivní i objektivní lhůtu pro oznámení skrytých vad, se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany je 

výslovně vylučují).  

Reklamuje-li Objednatel vadu Plnění Zhotovitele (vč. vad, na něž se vztahuje záruka), je oprávněn pro reklamovanou vadu 

zvolit jakékoli právo z vadného plnění (z vad díla) vyplývající z příslušných ustanovení OZ, a to bez ohledu na to, zda 

reklamovaná vada (resp. její výskyt) je podstatným či nepodstatným porušením této smlouvy; neurčí-li Objednatel jinak, 

má se za to, že požaduje odstranění reklamované vady. Nárok z odpovědnosti za vady je Objednatel oprávněn zvolit při 

uplatnění reklamace; ustanovení § 2106 odst. 3) OZ se v tomto smluvním vztahu nepoužijí (smluvní strany jej výslovně 

vylučují). 

8.5 V případě, že Objednatel v rámci volby práva z vadného plnění (viz odst. 8.4) shora věta druhá a násl.) zvolí požadavek na 

odstranění vady Plnění Zhotovitele (či bude platit domněnka dle druhé věty odst. 8.4) za středníkem), je Zhotovitel povinen 

zahájit odstraňování vady nejpozději do 5 (pěti) dnů od doručení reklamace Objednatele Zhotoviteli, a dále bezplatně 

odstranit vzniklou vadu v nejkratším technicky možném termínu, s přihlédnutím k povaze vady, nejpozději však do 10 

(deseti) pracovních dní od doručení reklamace Objednatele Zhotoviteli, nedohodnou-li se strany písemně jinak. Ujednání 

poslední věty odst. 6.7 této smlouvy není jakkoli dotčeno s tím rozdílem, že Objednatel je oprávněn provést Zhotovitelem 

nesplněnou povinnost sám či prostřednictvím třetí osoby až poté, co Zhotovitel svou povinnost nesplní ani do 3 (tří) dnů 

poté, co byl na porušení Objednatelem písemně upozorněn s uvedením informace, že pakliže ani na základě takového 

upozornění svou povinnost nesplní, provede tuto povinnost Objednatel sám či prostřednictvím třetí osoby; zásah třetí osoby 

nebude mít žádný vliv na záruky poskytnuté Zhotovitelem. Odstraněním vady třetí osobou nezanikají povinnosti 

Zhotovitele ani nároky Objednatele ze záruky. Má-li Zhotovitel za to, že reklamace je neoprávněná, je oprávněn takovou 

reklamaci nejpozději do 5 (pěti) dnů od jejího doručení písemně jako neoprávněnou odmítnout s detailním uvedením 

důvodů odmítnutí reklamace; v případě, že v uvedené lhůtě takové odmítnutí reklamace Objednateli doručeno nebude, má 

se za to, že reklamace je oprávněná. V případě, že Zhotovitel v uvedené lhůtě reklamaci uvedeným způsobem odmítne a 

Objednatel i přesto bude trvat na požadavku na odstranění reklamovaných vad, bude Zhotovitel i v takovém případě 

povinen vadu odstranit, přičemž náklady spojené s odstraněním vady nese Zhotovitel, a to až do rozhodnutí soudem, 

nedohodou-li se strany písemně jinak. 

Článek IX. – Licenční ujednání 

9.1 Vzhledem k tomu, že Zhotovitelem prováděné Dílo může podléhat také ochraně podle autorského zákona, dohodly se 

smluvní strany k vyloučení pochybností tak, že předáním jednotlivých částí či součástí Díla Objednateli poskytuje 

Zhotovitel Objednateli oprávnění k výkonu práva Dílo neomezeně užívat (dále také jako „Licence“).  
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9.2 Objednatel je na základě udělené Licence oprávněn Dílo využívat bez omezení; tj. je oprávněn využít Dílo k realizaci 

stavby, do Díla bez omezení zasahovat a upravovat jej i prostřednictvím třetích osob, zapracovat Dílo do jiného, použít 

Dílo jako podklad k zadávacímu řízeni (včetně uveřejnění PD na profilu zadavatele, odkud ji může na základě volného 

neomezeného přístupu stáhnout jakákoliv třetí osoba) i jako podklad k případným navazujícím stupňům projektové 

dokumentace, poskytnout sublicenci k užití Díla apod. Licence se Objednateli poskytuje jako výhradní, časově neomezená. 

Odměna za poskytnutou Licenci, jakož i veškeré další případné autorské nároky Zhotovitele, jsou již zahrnuty ve sjednané 

ceně Díla. Licence se Objednateli poskytuje a Objednatel je oprávněn ji užívat i v případě, pokud dojde k odstoupení od 

této smlouvy a Objednatel převezme Dílo či jeho nedokončenou část. Objednatel není povinen Licenci využít. 

Článek X. – Závěrečná ustanovení 

10.1  Veškeré právní předpisy jakož i technické normy, na které tato smlouva odkazuje, se rozumí v platném a účinném znění. 

10.2 Výraz "zajistit" znamená pro účely této smlouvy provést veškeré nutné a vhodné úkony či jiné kroky, byť by jejich 

uskutečnění bylo spojeno s vynaložením nákladů, nebo naopak se zdržet určitého jednání, v rozsahu povoleném příslušným 

právními předpisy tak, aby bylo dosaženo určitého výsledku. 

10.3 Zhotovitel na sebe podpisem této smlouvy bere riziko změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 OZ. 

10.4 Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Právní vztahy týkající se předmětného smluvního vztahu touto 

smlouvou výslovně neupravené se řídí OZ a případně dalšími příslušnými obecně závaznými právními předpisy. Veškeré 

případné spory vyplývající z této smlouvy, včetně sporů ze vztahů se smlouvou souvisejících, jakož i otázky platnosti či 

neplatnosti smlouvy, které se nepodaří odstranit jednáním mezi stranami, budou rozhodovány českými soudy podle 

českého hmotného i procesního práva s vyloučením kolizních norem. 

10.5 Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými dodatky, které budou za dodatek této smlouvy výslovně označeny 

a podepsány oběma stranami. Stanoví-li tato smlouva či zákon, že určitý úkon má být proveden písemnou formou, vylučují 

smluvní strany provedení takového úkonu v jiné než písemné formě. Stanoví-li tato smlouva pro určitou komunikaci či 

úkon formu e-mailu, nevyžaduje se v takovém případě zaručený elektronický podpis. 

10.6 Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem této smlouvy, smlouvě rozumí, souhlasí se všemi jejími 

částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z této smlouvy vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy. 

10.7 Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na 

vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo 

ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními 

právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů 

obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti. 

10.8 Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami, přičemž účinnosti nabývá dnem jejího 

zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, s tím, že takové zveřejnění je povinen 

zajistit Objednatel, přičemž o něm bude Zhotovitele informovat formou e-mailu. 

10.9 K vyloučení jakýchkoliv pochybností Zhotovitel výslovně bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel může tuto 

smlouvu (resp. její kopii) poskytnout žadateli o informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím.  

10.10 Tato smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z toho 2 (dva) pro každou ze smluvních stran. 
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