Dodatek smlouvy o dílo –Dubenec –technicko – ekonomická studie rozšíření ČOV

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

Zpracování technicko-ekonomické studie ČOV Dubenec 
číslo objednatele:                     číslo zhotovitele:  1/09/2018 
kterou uzavřely dne 19.9.2018 následující strany:
Zhotovitel :
 ENVISYSTEM, spol. s r.o.



 se sídlem U Nikolajky 5, 150 00 Praha 5



 Statutární zástupce :

 Ing. Martin Horníček, jednatel společnosti

 Smluvní zástupce :

 Ing. Martin Horníček, jednatel společnosti


 Zástupce pro věci technické:
 Ing.Martin Horníček

 Bankovní spojení:


 č.ú. 



43107051/0100 Komerční banka, Praha 5
 IČ : 



48585904 


 DIČ : 



CZ48585904

 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,    

 vložka 17843
Objednatel :
Svazek obcí pro vodovody a kanalizace

se sídlem Pod Anenskou 149, 261 01 Příbram

Statutární zástupce: 
Ing. Josef Kaiser, člen správní rady
                                         

Ing. Pavel Nekl, člen správní rady


Smluvní zástupce: 
Ing. Josef Kaiser, člen správní rady


Ing. Pavel Nekl, člen správní rady


Ve věcech technických:             Ing. Lubomír Mixl, manažer

 
Bankovní spojení:

Česká  spořitelna a.s.

číslo účtu

555444369/0800 


IČ:

48955001
( dále také jen „ Smlouva“).

Výše uvedení členové statutárních orgánů prohlašují, že podle stanov, společenské smlouvy nebo jiného vnitřního předpisu jsou oprávněni tento dodatek ke smlouvě podepsat a k platnosti dodatku smlouvy není třeba podpisu jiných osob.

Tímto Dodatkem č. 1 se mění článek 4. Smlouvy, který dále bude znít takto :

4. Doba plnění

Zhotovitel se zavazuje provést dílo odpovídajícího předmětu plnění a předat je objednateli v následujícím termínu:

Zpracování studie
do 15.4.2019
V ostatním obsahu, tímto Dodatkem č. 1 nedotčeném, se obsah Smlouvy nemění.

Platnosti a účinnosti tento Dodatek č. 1  nabývá podpisem oběma stranami.

Tento dodatek smlouvy je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě náleží každé smluvní straně.

Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že dodatek byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé, svobodné a vážné vůle, bez nátlaku na některou ze stran. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Příbrami dne   18.12.2018

V Praze dne 18.12.2018
Objednatel

 Zhotovitel

Ing. Josef Kaiser
člen správní rady








Ing. Martin Horníček









jednatel


Ing. Pavel Nekl

člen správní rady
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