
DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

Dnešního dne uzavřely smluvní strany:
	Objednatel:
	Univerzita Karlova, Fakulta tělesné výchovy a sportu

	
	se sídlem:
	Ovocný trh 3/5, 116 36 Praha 1
(sídlo Fakulty: José Martího 31, 162 52 Praha 6)

	
	IČO:
	00216208

	
	DIČ:
	CZ00216208

	
	bankovní spojení:
číslo účtu:
	[bookmark: _GoBack]

	
	zastoupený:
	Ing. Radimem Zelenkou, Ph.D., tajemníkem fakulty

	
	(dále jen „Objednatel“)


a
	Zhotovitel:
	POHL cz, a.s.

	
	se sídlem:
	Roztoky, Nádražní 25, PSČ 25263

	
	IČO:
	25606468

	
	DIČ:
	CZ25606468

	
	zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu spis. zn. B 4934

	
	číslo účtu:
	

	
	zastoupený:
	Ing. Václavem Kovandou, členem představenstva

	
	(dále jen „Zhotovitel“)


(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ či každý samostatně dále jen „Smluvní strana“) 
v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „OZ“), uzavřeli dne 30. 07. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
Smluvní strany se dohodly na sjednání dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“) následujícího znění:
1. Předmět Dodatku
1.1. Smluvní strany se dohodly, že čl. 3.1.8. až 3.1.10 Smlouvy se ruší a nahrazují následujícím zněním:
3.1.8.	Předání dokumentace skutečného provedení Díla, a to v 6 písemných vyhotoveních a v digitální formě (ve formátu DWG), veškerých atestů a revizí, návrhů servisních smluv, veškerých návodů na obsluhu a údržbu předaných zařízení a částí stavby v českém jazyce do 1. 3. 2019
3.1.9.	Zajištění kolaudace stavby do 31. 3. 2019
3.1.10.	Dokončení a předání Díla do 31. 3. 2019;
1.2. Smluvní strany se dohodly, že Příloha Smlouvy č. 2 - Harmonogram postupu prací a Příloha Smlouvy č. 4 - Platební kalendář se ruší a nahrazují se ve znění, které tvoří přílohu č. 1 a č. 2 tohoto Dodatku.
1.3. Smluvní strany se dále dohodly, že v souladu s čl. 5.2 a 5.5 Smlouvy se mění předmět Díla a Cena za Dílo a to na základě odsouhlasených víceprací, jejichž bližší specifikace je uvedena ve změnových listech v příloze č. 3 a příloze č. 4 tohoto dodatku. 
1.4. Ostatní části Smlouvy zůstávají v platnosti a beze změny

2. Závěrečná ujednání
2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti v den jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv
2.2. Tento Dodatek byl vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. 
2.3. Smluvní strany prohlašují, že tuto Smlouvu uzavírají po vzájemné dohodě na základě jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoliv v omylu. Smluvní strany si Smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují své podpisy.
2.4. Přílohy:
Příloha č. 1 tohoto dodatku - Harmonogram postupu prací
Příloha č. 2 tohoto dodatku - Platební kalendář
Příloha č. 3 tohoto dodatku – Změnový list č. 1 (nové podlahy v prostoru 1. F 14  a 1. F 15)
Příloha č. 4 tohoto dodatku - Změnový list č. 2 (oprava fasády západní strany nad 2.NP)

	Za Objednatele

V Praze, dne 5. 11. 2018


	Za Zhotovitele

V Roztokách, dne 1. 11. 2018



	_____________________________________
Ing. Radim Zelenka, Ph.D., tajemník fakulty
	_____________________________________
Ing. Václav Kovanda, člen představenstva
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