DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
Číslo smlouvy objednatele: 2018/0670
Číslo smlouvy zhotovitele: 201866
Město Kopřivnice
se sídlem Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
zastoupené Ing. Hynkem Rulíškem

IČ: 00298077
DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Kopřivnice

Číslo účtu: 1767241349/0800

(dále jen „město Kopřivnice“)

a

Ing. Michal Vacek

fyzická osoba podnikající s místem podnikání 742 53 Kunín č. p. 90
IČ: 732 13 730
DIČ: není plátcem DPH

Bankovní spojení: ČSOB, a.s. pobočka Nový Jičín

Číslo účtu: 130016422/0300

(dále jen „zhotovitel“)

spolu uzavírají podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)
dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na ověření případné kontaminace skládek odpadů na bývalé hlukové dráze v Kopřivnici
I.

Úvodní ustanovení
Smluvní strany prohlašují, že dne 14.12.2018 spolu uzavřely Smlouvu o dílo na ověření případné kontaminace skládek odpadů na bývalé hlukové dráze v Kopřivnici (dále jen „Smlouva“). Z důvodu nepříznivých klimatických podmínek (mrazivé počasí), kdy nelze provádět technické práce, se smluvní strany rozhodly prodloužit dobu trvání smlouvy.
II.

Předmět dodatku
Tímto dodatkem se znění čl. III. Doba trvání smlouvy v celém rozsahu nahrazuje novým zněním takto:

Zahájení prací dnem podpisu smlouvy.
Zpracování prováděcího projektu průzkumu




19.12.2018

Zajištění technických prací






15.01.2019
Vyhodnocení prací







22.03.2019

Zpracování závěrečné zprávy a předání objednateli



31.03.2019

III.
Ostatní ujednání smlouvy
1. Ostatní ustanovení této smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, přičemž město Kopřivnice obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno.

3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění město Kopřivnice, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření této smlouvy.

V Kopřivnici dne: 28. 1. 2019



V Kuníně dne: 30. 1. 2019
....................................................................

....................................................................

Ing. Hynek Rulíšek





Ing. Michal Vacek

vedoucí odboru životního prostředí




       zhotovitel
