
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo 
ev. č. objednatele 1150/2018/SS 

ev. č. zhotovitele 513/2018 

uzavřený dále uvedeného dne, mesíce a roku dle zákona č. 89/2012 Sb., V platném znění, takto: 

Účastníci 
1 1. Město Mělník, se sídlem nám. Míru 1 276 O1 Mělník 1 

identifikační číslo 002 37 051, daňové IČ CZ 002 37 051, 
bankovní Spojení: Česká spořitelna a.s., Mělník, číslo účtu 29022-0460004379/0800 zastoupeno MVDr. Ctíradem Mìkešem, starostou 
dále jen ,,objednatel" 

1 2. STAVEBNÍ FIRMA NEUMAN s.r.o.,Se sídlem Jugoslávská 2090, 276 O1 Mělník, identifikačníčíslo : 281 77 851, daňové i. č. : CZ28177851, 
bankovníspojení: ČS a.S., pobočka Mělník, číslo účtu :zastoupen : -jednatel společnosti 
společnost zapsána V obchodním rejstříku Městského Soudu v Praze, oddíl C, vložka 130876, dále jen „zhotovitel“ 

Preambule 
2 1. Účastníci uzavřeli dne 27.8. 2018 smlouvu O dílo ev. č. objednatele 513/2017, na základě které se Zhotovitel zavázal provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v kompletní dOdávce,, Obnova povrchu komunikace v ulici Trojická, Mělník - ChIou› mek". 
2 2. 5 ohledem na Skutečnost, že rozsah prací, uvedených v příloze výše uvedené smlouvy O dílo ,,Položkový rozpočet díla dle nabídky Zhotovitele", se na základě požadavku objednatele změ- 

nil, byly celkové výměry upraveny, viz. příloha č.1 tohoto dodatku: Výkaz výměr - Soupisu skutečně provedených prací - vícepráce a příloha č.2 tohoto dodatku: Výkaz výměr - Soupis neprováděných prací Z položkového rozpočtu - méně práce. 
Náklady na realizaci díla se snížily celkem o 3.936,99 Kč bez DPH . 

2 3. S ohledem na Skutečnost, že termín skutečného zahájení prací byl stanoven dohodou smluv- ních stran na 25. 9. 2018 změnil se termín předání dokončeného díla na 25. 11.2018. 
2 4. Výše uvedení účastníci se tak dohodli na uzavřenitohoto dodatku. 

Předmět dodatku 
3 1. Článek 3 odstavec 3.1. se mění tak, že nově zní: Kompletní dílo bude provedeno v souladu spodmínkami smlouvy ev.č. objednatele 513/2018 a tohoto dodatku č.1 nejpozději do 25.11.2018. 

3 2. Článek 5. odstavec 5.1. se měnítak, že nově zní: Cena za provedenídíla je stanovena dohodou účastníků na Kč 2.732.798,52 Kč bez DPH a je sjednána jako cena maximální, nepřekročìtelná po celou dobu provádění díla, zahrnující veškeré náklady potřebné k vytvoření díla, jakož i při- měřený zisk zhotovitele.
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Ostatní ustanovení Smlouvy O dílo ev. Č. objednatele 1150/2018/SS a ev. č. zhotovitele 
513/2018 ze dne 27.8.2018 zůstávají beze změny. 

Veřejnoprávní povinnosti účastníků 
Uzavřenítohoto dodatku bylo schváleno usnesením rady města Mělník číslo 1023/2018 ze dne 
19. 12. 2018. 

Zhotovitel bere výslovně na vědomí, že Objednatel má podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) zákona Č. 340/Z015 Sb., O registru smluv, charakter subjektu, S nímž uzavřené soukromoprávní 
smlou\/y, jakož i Smlouvy O poskytnutí dotace nebo návratné finanční pomoci podléhají povin‹ němu zveřejnění postupem a za podmínek podle tohoto zákona. 
Zhotovitel je srozuměn a výslovně a bezvýhradně souhlasí s tím, že úplné Znění Smlouvy o dílo 
ev. Č. objednatele 1150/2018/SS a ev. č. zhotovitele 513/2018, ve znění všech jejích dodatkü bude Zveřejněno v registru smluv, postupem a za podmínek podle zákona č.340/2015 Sb., O 
registru smluv, v platném Znění. Zhotovitel bere rovněž na vědomí, že registr smluvje veřejně 
přístupný informačnísystém veřejné správy, jehož správcem je Ministerstvo vnitra, který slouží 
k uveřejňování smluv podle Zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv a umožňuje bezplatný 
dálkový přístup. 

Účastníci výslovně prohlašují, že veškeré informace, údaje a skutečnosti obsažené ve Smlouvě 
o dílo ev. Č. objednatele 513 /2018, ve znění všech jejích dodatků nepovažují samostatně ani v 
jejich Souhrnu za informace, které nelze poskytnout nebo zveřejnit při postupu podle předpisů 
upravujících svobodný přístup k informacím, tedy zejména obchodní tajemství (ve smyslu usta- 
novení § S04 zákona Č. 89/2012 Sb., občanského Zákoníku, v platném znění), bankovní tajem- 
swí (ve smyslu ustanovení § 38 odst. 1 zákona č. 21/1992 Sb., O bankách, v platném Znění) a 
utajované informace (ve smyslu příslušných ustanovení Zákona č.412/2005 Sb., o ochraně uta- 
jovaných informací a O bezpečnostní způsobilosti, v platném znění) a udělují Svůj výslovný sou‹ 
hlas k jejich zveřejnění bez stanoveníjakýchkoliv dalších podmínek. 
Objednatel se zavazuje Zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 513 /2018 ve znění (tohoto) Dodatku Č. 1 správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv bez zbyteč~ ného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku. 
Zhotovitel se zavazuje ověřit, zda byla povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku 
řádně splněna. Není-li povinnost objednatele dle článku 4.5 tohoto dodatku řádně a včas Spl- 
něna, zavazuje se zhotovitel zaslat Smlouvu o dílo ev. č. objednatele 513 / 2018 a Dodatku č. 1 
správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv Sám a to bez zbytečného 
odkladu poté, co se O nesplnění povinnosti objednatele dle článku 4.5 zhotovitel dozvěděl, 
nejpozději však do tří měsíců ode dne, kdy byl tento dodatek uzavřen. 

Závěrečná ustanovení dodatku 
Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti okamžikem podpisu oběma účastníky. 
Práva a povinnosti vyplývající Z tohoto dodatku se řídí právním řádem České republiky. Právní 
vztahy smluvních stran dodatkem výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zá- 
kona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve Znění pozdějších předpisů. 
V případě neplatnostijednoho nebo více ustanovení tohoto dodatku nebude dotčena platnost 
ostatních ustanovení. 

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každé ze smluvních stran náleží po dvou vyhotoveních.
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5.5. Účastníci prohlašuji, že právníjednání spojená S uzavřením tohoto dodatku učinili svobodně a vážně, že nikdo Z nich nejedna! v tísni ani za jednostranně nevýhodných podmínek že S obsa- hem dodatku Se řádně Sezná ili 
' ' ° ' m , Souhlası S nım a na dukaz toho jej podepisují. 

Á/ _/'ˇ
. v ıvıêıniı‹n únø Z018 v Mêınškn dne ../.*.`:...././:........2oı8 

MVDr. Ctirad Mikeš »jednatel 
Starosta STAVEBNÍ FIRMA NEUMANN S.r.‹›. Město Mělník 

Přílohy : 

Č.1 Výkaz výměr - Soupisu Skutečně provedených prací - vícepráce 
Č.2 Výkaz výměr - Soupis neprováděných prací Z poiožkového rozpočtu - méně práce


