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Dodatek č. 1 Smlouvy O dílo č. DS201701202 

019 UUZZ/ø 
, , V . DS Z 

Statutarnı mesto Lıberec 
IČ 00262978 
DIČ CZ00262978 
se sídlem Liberec I-Staré Město, nám. Dr. E. Beneše 1/1, PSČ: 460 59 
zastoupeno lng. Iaroslavem Zámečníkem, CSc., primátorem 
(dále jen ,,Objednatel”)

B 

ATELIÉR 11 HRADEC KRÁLOVÉ 5.x.‹›. 
IČ 47450347 
DIČ CZ47450347 
Se sídlem Iižní 870/2, 500 03 Hradec Králové 
Zapsaná V OR vedeném Krajským soudem V Hradci Králové pod sp.Zn. C 2365 
zastoupena lng. Tomášem Mrázkem, jednatelem 
(dále jen ,,ZhOtovíte1”) 

(společně také jako „Smluvní strany”) 

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku jako projev svobodné a vážné vůle 

Dodatek č. 1 (dále jen ,,Dodatek”) ke smlouvě O dílo č. DS201701202 ze dne 23.10.2017 na 
vypracování projektových prací na dílo S názvem „Projektová příprava na akci 

Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu v Liberci" (dále jen 
,,SmIouva”) 

I. Prohlášení Stran 

Smluvní Strany mezi sebou uzavřely dne 23.10.2017 Smlouvu, jejímž předmětem vymezeným 
v čl. 3 Smlouvy byl závazek Zhotovitele: 

a) zhotovit projektovou dokumentaci V rámci akce Projektová příprava na akci 
Rekonstrukce a stavební úpravy městského plaveckého bazénu V Liberci 

b) Zajistit posouzení dokumentace úřadem NIP, 
c) projednat navrhovaná řešení s orgány státní správy, především požární, hygienická a 

bezpečnostní řešení, 
d) spolupracovat se zhotovitelem Studie s názvem Bazén Liberec, 
e) provést inženýrskou činnost, V jejímž rámci je povinen zajistit územní souhlas (územní 

rozhodnutí) a reagovat na případné požadavky orgánů Veřejné správy a odstranit 
případné nedostatky a nejasnosti projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány 
nebo objednatelem, za účelem vydání pravomocného kladného rozhodnutí Stavebního 
úřadu, 

Í) podat žádosti O stanoviska správců sítí a vlastníků sousedních pozemků 
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(společně dále jako „Předmět plnění“) 
a tomu odpovídající Závazek Objednatele zaplatit za Předmět plnění V čl. 7 Smlouvy 
sjednanou cenu ve výši 1.386.000; Kč bez DPH, tj. 1.677.060; Kč S DPH (dále jen „Cena díla"). 

Na straně Objednatele došlo ke změně jeho záměru (který vedl k uzavření Smlouvy) V tom 
směru, že již nadále nemá zájem na realizaci akce Rekonstrukce a Stavební úpravy městského 
plaveckého bazénu v Liberci. Objednatel s ohledem na tuto změnu jeho záměru uplatňuje vůči 
Zhotoviteli právo stanovené V čl. 15.2. Smlouvy, tedy nadále nepožaduje po Zhotoviteli 
realizaci části Předmětu plnění, a to V rozsahu dosud nerealizovaného Předmětu plnění, tj. 

inženýrské činnosti a zajištění územního souhlasu (úzernnílıo rozhodnutí) dle čl. 3.5. písm. d) 
Smlouvy. Dle čl. 7.5. Smlouvy pak platí, že Objednatel si může mj. odečíst cenu oprávněně 
neprovedených prací V případě snížení rozsahu prací. 

Vzhledem k tomu, že Smlouva byla uzavřena na základě výsledku nadlimitního otevřeného 
řízení S názvem „Projektová příprava na akci Rekonstrukce a Stavební úpravy městského plaveckého 
bazénu v Libercı'”, evidenční číslo ve VVZ: Z2017-012551, provedeného dle zákona č. 134/2016 
Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen ,,ZVZ“), podléhá tento dodatek posouzení 
Z pohledu změny závazku Ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 ZVZ. 
Smluvní strany V této souvislosti shodně konstatují, že uzavřením tohoto dodatku nedochází 
k podstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou Zakázku, když jsou splněny podmínky 
Zákonné výjimky dle ustanovení § 222 odst. 4 písm. a) a b) bod 1 ZVZ. 

Na základě vzájemné dohody a S vědomím výše uvedeného sjednávají Smluvní strany 
Dodatek ke Smlouvě tak, jak je blíže Specifikován V čl. II tohoto Dodatku. 

II. Předmět Dodatku 

Předmět phıění sjednaný V čl. 3 Smlouvy se mění tak, že se bez náhrady vymazává phwění 
specifikované V čl. 3.5. písm. d) Smlouvy, tj. vymazává se následující: 
„inženýrská činnost (IČ) - v rámci které je zhotovitel povinen zajistit územní Souhlas (územní 
rozhodnutí) a reagovat na případné požadavky orgánů veřejné správy a odstranit případné nedostatky 
a nejasností projektu, a to ve lhůtách stanovených těmito orgány nebo objednatelem, za účelem vydání 
pravomocného kladného rozhodnutí stavebního úřadu.“ 

Cena díla sjednaná V čl. 7 Smlouvy se s ohledem na redukci Předmětu plnění dle bodu II.1. 
výše mění tak, že Cena díla se ponižuje O hodnotu nerealizované činnosti, tedy O částku 10 
000,- Kč bez DPH, tj. částku 1 376 000,- Kč bez DPH. ČI. 7.1. Smlouvy tedy nově zní: 
,,Cena za předmět plnění specifikovány v čl. 3 a 4 je stanovena na základě podrobného vymezení 
předmětu plnění zakázky a další specifikace plnění a dle rozsahu projektových prací, náročnosti projektu 
a důležitosti díla a je smluvními stranami dohodnuta ve vy'ši 
Cena bez DPH 1 376 000,- Kč 
DPH 21% 288 960,- KČ 
Cena S DPH 1 664 960,- Kč 

Platební podmínky v čl. 8 Smlouvy se S ohledem na redukci Předmětu plnění dle bodu II.1. 
výše mění tak, že Zhotovitel může vystavit daňový doklad, jakožto podklad pro úhradu Ceny 
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díla, nejdříve ke dni následujícímu po dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku. Čl. 8.1. Smlouvy 
tedy nově zní: 
„Úhrada Za plnění předmětu smlouvy bude provedena v České měně. Platba bude provedena na základě 
daňového dokladu vystaveného Zhotovítelem nejdříve ke dni nasledujícímu po dní nabytí účinností 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě. Splatnost faktury je stanovena na 30 dnů od jejího doručení objednateli. 
Zálohy objednatel neposkytuje. Na daňovém dokladu bude uveden název projektu, dále musí obsahovat 
číslo smlouvy O dílo, popis provedeného plnění, cenu bez DPH, DPH, cenu celkem - částku k úhradě.“ 

III. Ostatní a závěrečná ujednání 

Smluvní strany shodně konstatují, že dnem uzavření tohoto Dodatku považuje Objednatel 
Předmět plnění ze strany Zhotovitele za splněný. 
Ostatní ujednání Smlouvy (Zejm. nikoliv však výlučně, čl. 5, 12 a 13) nejsou tímto Dodatkem 
dotčena. 
Uzavření tohoto Dodatku bylo schváleno Radou města Liberec, usnesením Č. 6/2019 ze dne 
8.1. 2019. 
Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci Smluvních stran. 
Tento Dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech, Z nichž Objednatel i Zhotovitel obdrží po dvou 
Vyhotoveních. 
Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek bude uveřejněn V registru smluv podle 
zákona č. 340/2015 Sb., O zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování 
těchto smluv a O registru smluv (dále jen „Registr Smluv“). Smluvní Strany berou na vědomí, 
že jsou povinny označit údaje v Dodatku, které jsou chráněny zvláštními Zákony (obchodní, 
bankovní tajemství, osobní údaje apod.) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou 
zvýraznění textu. Neoznačení údajů je považováno Za souhlas S jejich uveřejněním a za 
souhlas subjektu údajů. Dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v Registru 
smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že plnění podle tohoto Dodatku poskytnuta před 
jeho účinností jsou plnění bez právního důvodu a strana, která by plnila před účinností tohoto 
Dodatku nese veškerou odpovědnost za případné škody takového plnění bez právního 
důvodu, a to i V případě, že druhá strana takové pmění přijme a potvrdí jeho přijetí. 
Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku konstatují, že souhlasí s jeho obsahem, že Dodatek 
byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle a bez nátlaku na 
některou Ze stran. 
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g. aroslav Zámečník, CSc. Ing. Tomáš Mrázek 
Primátor Iednatel 
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