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D O D A T E K  Č .  1  
K E  S M L O U V Ě  O  D Í L O  

u z a v ř e n é  d n e  9 .  1 1 .  2 0 1 8  
podle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

 
 

Armádní Servisní, příspěvková organizace 
se sídlem:   Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 - Dejvice  
Zapsaná:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. Pr 1342 
Zastoupená:   
IČO:    60460580 
DIČ:    CZ60460580 
ID datové schránky:   dugmkm6 
Bankovní spojení:   
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních: 
- ve věcech technických

 
(dále jen „objednatel“). 
 
 
    arde s.r.o. 
se sídlem:   U Děkanky 1645/6, Nusle, 140 00 Praha 4 
Zapsaná/ý:   v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 231350 
Zastoupená/ý:        
IČO:    28348168 
DIČ:     CZ28348168 
ID datové schránky:  
Bankovní spojení:  
Číslo účtu:   
Oprávněn jednat:  
- ve věcech smluvních 

a technických:  

 
(dále jen „zhotovitel“).  

 
 
Smluvní strany se dohodly, v souladu s ustanovením čl. XII. Závěrečná ustanovení odst. 4, 
na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo (dále jen „SoD“) na zpracování projektové 
dokumentace na realizaci stavebních úprav školicího a rekreačního zařízení Modrava. SoD byla 
uzavřena mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 9. 11. 2018. Tímto dodatkem č. 1 se 
smlouva mění následovně: 
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1) V článku III. Termín a místo plnění se mění termín odevzdání PD takto: 

Termín zpracování DPS do 31. 1. 2019 se ruší a nahrazuje se novým zněním – do 15. 3. 2019. 
 
Termín předání PD včetně předložení pravomocného stavebního povolení a dalších dokladů 
dle čl. II. této smlouvy do 31. 3. 2019 se ruší a nahrazuje se novým zněním – do 31. 5. 2019. 
 

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se dodatkem č. 1 nemění. 

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá 
ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 
Smluvní strany si dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy. 
Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru v plném 
znění zajistí objednatel. 
 




