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Evropská unie 
Evropský sociální fond 
Operační program Zaměstnanost 

Veřejná zakázka „Rozvoj lidských zdrojů v oblasti krizového řízení ZZS Libereckého kraje - část 3" 

DODATEK KE SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB 

I. 
Smluvní strany 

1. Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje, příspěvková organizace
se sídlem: Klášterní 954/5, Liberec I-Staré Město, 460 01 Liberec 
zastoupen: MUDr. Luděk Kramář, MBA, ředitel 
IČ: 46744991 
DIČ: CZ 46744991 
(je plátcem DPH, nemá však zákonný nárok na odpočet DPH ve vztahu k předmětu plnění) 

číslo účtu:   xxxx
bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ůstí nad Labem, spisová značka Pr 738 

(dále jen „objednatel") 

a 

2. Everesta, s.r.o.
se sídlem: 
zastoupena: 
IČ: 
DIČ: 
bankovní spojení: 
číslo účtu: 

Mimoňská 3223, 407 01 česká Lípa 
Mgr. Pavlína Šlajsová 
25 014 650 
CZ25014650 
ČSOB a.s. 
xxxx

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ůstí nad Labem, spisová značka C 10957 
(dále jen „poskytovatel") 

li. 

Změny ve smlouvě 

1. Tímto dodatkem se v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 o zadávání veřejných
zakázek upravují následující body smlouvy o poskytování služeb, uzavřené dne 29. 03. 2018.

2. Na základě rozhodnutí o změně č. 1 (Rozhodnutí o poskytnutí dotace č. OPZ/4.1/033/0002871 ze dne 2. 3.
2017) ze dne 17.12.2018 v rámci kterého se prodlužuje datum ukončení projektu nejpozději do 31.03.2019
se upravuje termín dokončení plnění. dle čl. V, bod 3, takto:

• Poskytovatel je povinen zajistit sjednané služby dle časového harmonogramu realizace

(vzdělávacího plánu}, který je stanoven objednatelem a který je přílohou č. 4 této smlouvy,

nejpozději však do 28.02.2019. 61a 31.12.2018. Případné změny či upřesnění termínů či místa

realizace z důvodů spočívajících na straně objednatele nahlásí objednatel poskytovateli

minimálně 21 dní před konkrétním datem konání příslušné vzdělávací akce. Nutnost přesunutí

plánovaného termínu z nepředvídatelných důvodů, jako je například náhlé onemocnění lektora,

ohlásí poskytovatel okamžitě po zjištění těchto důvodů objednateli.

Úprava termínu dokončení plnění neprodlužuje celkovou délku vzdělávání, které je vzdělávacím plánem 
stanoveno na celkem 12 měsíců, ale jen uvádí do souladu požadavek objednatele, tak jak je uveden 
v zadávací dokumentaci na realizaci vzdělávacích aktivit a reálný podpis smlouvy o dílo, kdy by 
poskytovatel bez prodloužení termínu dokončení plnění neměl k dispozici potřebný čas pro realizaci 
předmětu plnění dle uzavřené smlouvy. 

V Liberci dne 31.12.2018 

Za objednatele 

r-:-.: 

V české Lípě dne 31.12.2018 

Za poskytovatele 




