Dodatek č. 1 ke
S M L O U V Ě   O   D Í L O 
č. smlouvy zhotovitele: 13-0936A18
č. smlouvy objednatele: 931/2018

Název díla: 
Oprava nábřežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč

Tato smlouva byla uzavřena mezi:
Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik
	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO:	70889988
DIČ:	CZ70889988
zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem 
zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	 

technický dozor investora:	
	
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052 
(dále jen „objednatel“) na straně jedné a 




Zhotovitel:	PORR a.s.
	Dubečská 3238/36, Praha 10, Strašnice, 10000
IČO:	43005560
DIČ:	CZ43005560
zastoupený:	



zástupce ve věcech smluvních:	



zástupce ve věcech technických:	


stavbyvedoucí:	

manažer stavby:	
		
bankovní spojení:	
číslo účtu:	

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném MS v Praze, v oddílu B, vložce č. 1006
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na stavbě, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku. 


Jedná se o:  	změnu ceny díla
z důvodu nutnosti zajištění realizace nezbytně nutných dodatečných stavebních prací. Tyto práce nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, z kterých vycházela tato smlouva a to z důvodu, že jejich potřeba vznikla až při realizaci veřejné zakázky.  Tato změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky.


Dle Změnového listu č. 1 projednaného na mimořádném kontrolním dnu stavby. Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily Změnový list č. 1.


Mění se bod 4.: 
Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a   
dokončení díla částku:  	

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH		3.560.840,- Kč
Z toho:
SO 01 – Oprava nábřežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč - levý břeh	
										1.496.192,- Kč
SO 02 – 
Oprava nábřežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč - pravý břeh														1.251.627,- Kč				
VON - vedlejší a ostatní náklady					   	   813.021,- Kč	

Cena dodatečných stavebních prací dle Dodatku č. 1 bez DPH  	            410.661,66 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH				         3.971.501,66 Kč
Z toho:
SO 01 – Oprava nábřežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč - levý břeh	
									         1.701.522,83 Kč
SO 02 – 
Oprava nábřežních zdí VT Čepel v intravilánu obce Kleneč - pravý břeh													         1.456.957,83 Kč				
VON - vedlejší a ostatní náklady					   	   813.021,- Kč	

Tímto dodatkem č. 1 se doplňuje ustanovení:

OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

15. V případě, že v souvislosti s touto smlouvou dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/profilfirmy/zpracovaniosobnichudaju.htm

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství. 

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. 

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.


V Chomutově dne 01.02.2019		V Praze dne 28.01.2019
[bookmark: _GoBack]
oprávněný zástupce objednatele		oprávněný zástupce zhotovitele










Ing. Vlastimil Hasík				
investiční ředitel	
Povodí Ohře, státní podnik 	
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